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CRONOPROGRAMMA LAVORI DI COSTUZIONE

ATTIVITA SETTIMANE

A - Impianto FV + SdA NN R R R EHE AR R R EER R R AR EEEE Y

P NN HHHHEHHHHEHHEHEHEHEHEHEHEHEHEHE
A.1 |Allestimento cantiere 1|2 H
A.2 |Sbancamenti e livellazioni 1|23 '
A.3 |Installazione recinzione e cancelli 1|2 I
A.4 |Scavi per Cabine e posa manufatti 1|23 I
A.5 |Scavi per sottoservizi '
A.6 |Cablaggi cavi BT e MT interrati 1|2|3|4|5|6|7|8|9 20121122324 |25|26]|217]|18]|19]20 |
A.7 |Installazione strutture |
A.8 |Montaggio moduli FV, QP e cablaggio 1|2|3]|4a|5|6|7|8|9|20(22|12|13]|24|25(16|17]|28]|19(20|21]|22]|23]|24(25(26]|27]|28]|29(30](31]32]33 '
A.9 |Realizzaizone cavidotto tra aree Ovest .
A.10 |Realizzazione strade 1|2]3]|4 |
A.11 |Realizzazione cavidotto esterno MIT 1|12 (3]|4]|5|6]7 I
A.12 |Collaudi e commissioning .
A.13 |Smobilizzo cantiere
B - Sottostazione Elettrica Utente
B.1 |Allestimento cantiere 1|2
B.2 [Sbancamenti e livellazioni 1]|2|3
B.3 |[Installazione recinzione e cancelli 1|23
B.4 |Scavi per fabbricato servizi 1|2
B.5 [Realizzazioe fabbricato servizi
B.6 |Scavi per sottoservizi 1|2|3|4|5]|6|7|8]|9]|10
B.6.1 [Installazione sottoservizi
B.7 |Scavi per apparecchiature AT 1|12|3|4|5|6|7|8]|9]10
B.7.1 |Installazione apparecchiature AT
B.8 |Scavi per Impianto trattamento acque 12|34
B.8.1 |Realizzazione Impianto trattamento acque 1|12]|3]4
3.9 |Cabluggy BT T ¢ AT e s el e 5]
B.10 [Installazione Trasfromatore MT/AT
B.11 |Realizzaizone cavidotto AT da SSE a SE Terna
B.12 |Collaudi e commissioning
B.13 [Smobilizzo cantiere




CRONOPROGRAMMA LAVORI DI DISMISSIONE E RIPRISTINO

ATTIVITA SETTIMANE

; HNMQmmk%mewwmvmwnmmcwwmw!
s 2|22 (2|2|2|2|2|3|8|3(S(3(3(3|3(S|3(3|3|35]5)
A.1 |Allestimento cantiere 1 :
A.2 |Scollegamento serie moduli fotovoltaici 1 .
A.3  |Smontaggio moduli fotovoltaici 1|23 5|/6|7|8)|9|10|11|12]13|14|15|16 |
A.4 |Smontaggio sistema di illuminazione 1]2 4 1
A.5 |Sfilaggio cavi BT e MT 1|2|3|4|5|6|7|8]|9|10[22]22 .
A.6 |Scavi e rimozione tubazioni interrate 1|2|3]a|s5]|6|7]8|9]10[21]12]23]14[15]16[27] 1
A.7 |Richiusura scavi 1|2(3]4|5|6]|7]|8|9]10|11{12]|13|14[15]|16]17)
A.8 |Smotaggio strutture metalliche moduli :
A.9 [Rimozione Cabine, Shelter e Container Batterie 1(2]|3|4]|5|6|7]|8]|9]|10|11]12 !
A.10 [Rimozione strade e richiusura scavi |
A.11 |Rimozione recinzione 1|2(3]4]|5;
A.12 |Ripristino dei luoghi alle condizioni ante-opera 1|2]|3|a|5|6|7|8|9|20]22]22]23]24]15]16]17,
A.13 [Trasporto a rifiuto e centri di recupero materiali rimossi 1|2|3|4a|5|6|7|8|9|10]12]12]13]14]|15|16]|17]18]19]
B - Sottostazione Elettrica Utente
B.1 [Allestimento cantiere 1 '
B.2 |Smontaggio apparecchiature elettromeccaniche 11234 1
B.3 |Rimozione Trasforamtore MT/AT 1(2]3]4|[5]|6]7 |
B.4 [Smontaggio infissi fabbricato servizi !
B.5 |Sfilaggio cavi BT, MT e AT 1|2(3|4]|5]|6|7]|8]9]|10[12]12 .
B.6 |Demolizione fabbricato servizi 1|2|3|4|5]|6|7|8]|9]|10 |
B.7 |Demolizione impianto trattamento acque [1]2]3]4]5]6] | :
B.8 |Demolizione recinzione perimetrale -
B.9 [Rimozione cancello ingresso 1
B.10 [Ripristino dei luoghi alle condizioni ante-opera 1|2|3]|4|5|6]|7]|8|9]|10|11|12]|13|14[125]|16]17)
B.11 |Trasporto a rifiuto e centri di recupero materiali rimossi 1(2]|3]|4|5]|6|7|8]|9|10|11]12(13]|14]|15|16]|17|18]19"
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