


ID Nome attività Nomi risorse Durata Calendario attività Inizio Fine PredecessoriSuccessori Note Critica

1 SSEU E ELETTRODOTTO AT CERIGNOLA 775 g Attività Continuative 
nell'anno

mer 17/03/21 dom 30/04/23 Sì

2 PROCEDURA AMMINISTRATIVA 485 g Attività Continuative 
nell'anno

mer 17/03/21 gio 14/07/22 Sì

3 Redazione Progetto Definitivo 213 g Attività Continuative 
nell'anno

mer 17/03/21 ven 15/10/21 4 Sì

4 Trasmissione della AU comprendente il Progetto 
Definitivo

0 g Attività Continuative 
nell'anno

ven 15/10/21 ven 15/10/21 3 5FI+180 g Sì

5 Rilascio della AU 0 g Attività Continuative 
nell'anno

mer 13/04/22 mer 13/04/22 4FI+180 g 6FI+1 g Sì

6 Redazione del Progetto Esecutivo 60 g Attività Continuative 
nell'anno

ven 15/04/22 lun 13/06/22 5FI+1 g 45;7FI+1
g;11II+15
g;12II+15
g;15II+15

Sì

7 Comunicazione inizio lavori 30 g Attività Continuative 
nell'anno

mer 15/06/22 gio 14/07/22 6FI+1 g 45;24FI+1
g;32FI+1

g

Sì

8 REALIZZAZIONE SSEU ED ELETTRODOTTO AT 336 g Attività Continuative 
nell'anno

sab 30/04/22 ven 31/03/23 293 Sì

9 FORNITURE 90 g Attività Continuative 
nell'anno

sab 30/04/22 gio 28/07/22 No

10 FORNITURE CAVI E MATERIALI - SSE 90 g Attività Continuative 
nell'anno

sab 30/04/22 gio 28/07/22 No

11 Fornitura cavi 90 g Attività Continuative 
nell'anno

sab 30/04/22 gio 28/07/22 6II+15 g No

12 Fornitura cavi f.o. 90 g Attività Continuative 
nell'anno

sab 30/04/22 gio 28/07/22 6II+15 g No

13 Fornitura apparecchiature AT 90 g Attività Continuative 
nell'anno

sab 30/04/22 gio 28/07/22 6II+15 g No

14 Fornitura apparecchiature MT 90 g Attività Continuative 
nell'anno

sab 30/04/22 gio 28/07/22 6II+15 g No

15 Fornitura trasformatori 90 g Attività Continuative 
nell'anno

sab 30/04/22 gio 28/07/22 6II+15 g No

16 Fornitura prefabbricati cav 90 g Attività Continuative 
nell'anno

sab 30/04/22 gio 28/07/22 6II+15 g No

17 Fornitura tubazioni 90 g Attività Continuative 
nell'anno

sab 30/04/22 gio 28/07/22 6II+15 g No

18 FORNITURE CAVI E MATERIALI - ELETTRODOTTO 90 g Attività Continuative 
nell'anno

sab 30/04/22 gio 28/07/22 No

19 Fornitura cavi 90 g Attività Continuative 
nell'anno

sab 30/04/22 gio 28/07/22 6II+15 g No

20 Fornitura cavi f.o. 90 g Attività Continuative 
nell'anno

sab 30/04/22 gio 28/07/22 6II+15 g No

21 Fornitura sistemi di protezione meccanica 90 g Attività Continuative 
nell'anno

sab 30/04/22 gio 28/07/22 6II+15 g No

22 Fornitura tubazioni 90 g Attività Continuative 
nell'anno

sab 30/04/22 gio 28/07/22 6II+15 g No

23 LAVORI 239 g _OO.CC. 5/7gg mar 03/05/22 ven 31/03/23 Sì

24 ALLESTIMENTO CAMPO OPERATIVO 30 g _OO.CC. 5/7gg mar 03/05/22 lun 13/06/22 7FI+1 g No

25 SOTTOSTAZIONE ELETTRICA UTENTE 185 g _OO.CC. 5/7gg lun 18/07/22 ven 31/03/23 Sì

26 SSE01-OPERE EDILI FABBRICATO + PIAZZALE 130 g _OO.CC. 5/7gg lun 18/07/22 ven 13/01/23 Sì

34 SSE02-OPERE ELETTROMECCANICHE 
FABBRICATO + PIAZZALE

135 g _OO.CC. 5/7gg lun 26/09/22 ven 31/03/23 Sì

43 ELETTRODOTTO AT 166 g _OO.CC. 5/7gg ven 15/07/22 ven 03/03/23 No

44 CANTIERIZZAZIONE 30 g Attività Continuative 
nell'anno

ven 15/07/22 sab 13/08/22 No

47 ESECUZIONE OPERE STANDARD 145 g _OO.CC. 5/7gg lun 15/08/22 ven 03/03/23 No

175 ESECUZIONE OPERE SPECIALI 178 g Nessuno lun 15/08/22 mer 08/02/23 No

293 COMMISSIONING E PROVE DI ESERCIZIO 30 g Attività Continuative 
nell'anno

sab 01/04/23 dom 30/04/23 8 294 Sì

294 ESERCIZIO 0 g Nessuno dom
30/04/23

dom 30/04/23 293 Sì
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