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1. Premessa 
La presente integrazione ha lo scopo di integrare il documento “PIANO AMBIENTALE DI 

CANTIERIZZAZIONE – R0 NOVEMBRE 2021” al fine di descrivere le modalità di acquisizione delle 

disposizioni delle Soprintendenze Archeologiche Regionali per i controlli e le modalità di intervento nelle 

tratte caratterizzate dalla presenza di elementi di interesse archeologico. 

 

1.1 Documentazione di riferimento. 

 

La presente integrazione al Piano di Cantierizzazione si avvale delle informazioni contenute nella 

documentazione dell’istruttoria di VIA, e nei seguenti documenti, che costituiscono il quadro principale 

di riferimento: 

 Comunicazione Prot. 1668 del 24/02/2016  del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo – Soprintendenza Archeologica del Friuli V.G.  

 SPC 00-RT-E-5001 – Indagini archeologiche preventive-Analisi geoargheologica sui carotaggi; 

 SPC 00-RT-E-5002 – Indagini archeologiche preventive-Interpretazione archeologica dei dati 

propedeutici alla valutazione del rischio archeologico; 

 SPC 00-RT-E-5003 – Indagini archeologiche preventive-Indagini geofisiche; 

 SPC 00-RT-E-5004 – Indagini archeologiche preventive-Carotaggi archeologici; 

 SPC 00-RT-E-5005 – Indagini archeologiche preventive-Verifica preventiva dell’interesse 

archeologico tramite prospezioni geofisiche e geognostiche; 
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2.  Siti di interesse individuati in fase preliminare  
 

Nell’ambito degli interventi di realizzazione del metanodotto, sulla base dello studio preliminare svolto 

in fase progettuale, sono stati individuati i seguenti siti potenzialmente interessati da rilevanze di 

interesse archeologico: 

1. Int n. 3 in Comune di Cervignano del Friuli (UD)  
Indagini geognostiche mediante sondaggi a carotaggio continuo S. 8-S. 10: rilevata presenza di laterizi 
 

2. Int n. 4 in Comune di Aiello del Friuli (UD)   
Indagini geofisiche mediante metodo elettromagnetico e metodo magnetometrico: rilevata presenza 
di elementi sepolti di interesse archeologico, alla profondità di 1 metro dal piano di campagna 
attuale, nel tratti “A e B” (A1, A2 e A3) e nel settore ovest del tratto “C” (A5). Una traccia anomala 
indagata nel settore meridionale del tratto “D” (A6) che attraversa ortogonalmente la fascia indagata 
per tutta la sua larghezza è molto probabilmente indizio della presenza nel sottosuolo di una 
struttura di matrice antropica. 
 

3. Int n. 6 in Comune di Villesse (GO) 
Indagini geognostiche mediante sondaggi a carotaggio continuo S. 11-S. 12: i carotaggi mostrano che 
le aree indagate sono state attraversate da alvei attivi del fiume Torre, databili all’olocene.  
 

4. Derivazione per Cividale DN 250 (10’’), DP 64 BAR, in Comune di Remanzacco (UD)  
Indagini geofisiche mediante metodo magnetometrico: rilevata sporadica presenza di laterizi interrati 
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3. Organizzazione attività 
 

Le attività inerenti alla salvaguardia di eventuali reperti di interesse storico, artistico e archeologico nelle 

sole aree interessate dalla costruzione delle opere, saranno svolte rispettando le seguenti direttive 

procedurali: 

- la ricognizione preventiva delle aree di lavoro per localizzare e circoscrivere le aree a rischio 

archeologico;  

- l’esecuzione di eventuali sondaggi preventivi da eseguirsi nella zona degli scavi previsti per la 

realizzazione delle opere al fine di accertare le eventuali evidenze archeologiche, il tutto da 

eseguirsi alla presenza personale specializzato (archeologo) scelto in accordo con la 

soprintendenza per i beni archeologici;  

- la sorveglianza, con la presenza continua in cantiere, da eseguirsi con personale specializzato 

(archeologo), durante l’esecuzione degli scavi e delle attività preparatorie e costruzione di 

attraversamenti (imbocchi e aree di deposito dei materiali); 

- l’effettuazione di scavo stratigrafico dei siti identificati di interesse archeologico; 

- la predisposizione e consegna della documentazione attestante la ricostruzione delle attività di 

salvaguardia e scavo svolte, in accordo ai contenuti della secondo quanto previsto dalla  

Comunicazione Prot. 1668 del 24/02/2016  del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo – Soprintendenza Archeologica del Friuli V.G 
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4. Acquisizione delle disposizioni della Soprintendenza Archeologica 

Regionale e gestione dei rapporti con la stessa 
 
 

Tutti i rapporti con la Soprintendenza Archeologica del Friuli V.G sarà gestito da archeologi dalla stessa 

reputati idonei alla funzione, a seguito di preventiva presentazione di C.V.  

In fase preliminare all’inizio delle attività, il/gli archeologi demandati alla funzione sopra richiamata, 

prenderanno formale contatto con il funzionario della Soprintendenza incaricato alla gestione del 

cantiere, al fine di definire e concordate le disposizioni operative per organizzare e gestire le attività 

indicate al precedente punto 3. 

In fase esecutiva, in corso d’opera, ogni rinvenimento sarà relazionato al referente della Soprintendenza 

nella forma ed in accordo alle procedure concordate, in modo da organizzare le indagini specifiche per il 

sito specifico. 

Allo stesso modo, l’avanzamento delle attività di scavo stratigrafico, sarà costantemente monitorato e 

periodicamente relazionato al referente della Soprintendenza, con le modalità e tempiste con lo stesso 

concordate. 
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2 Allegati 
 
 

 Comunicazione Prot. 1668 del 24/02/2016  del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo – Soprintendenza Archeologica del Friuli V.G.  

 SPC 00-RT-E-5001 – Indagini archeologiche preventive-Analisi geoargheologica sui carotaggi; 

 SPC 00-RT-E-5002 – Indagini archeologiche preventive-Interpretazione archeologica dei dati 

propedeutici alla valutazione del rischio archeologico; 

 SPC 00-RT-E-5003 – Indagini archeologiche preventive-Indagini geofisiche; 

 SPC 00-RT-E-5004 – Indagini archeologiche preventive-Carotaggi archeologici; 

 SPC 00-RT-E-5005 – Indagini archeologiche preventive-Verifica preventiva dell’interesse 

archeologico tramite prospezioni geofisiche e geognostiche; 
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