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CITTA' DI FRANCOFONTE

REGIONE SICILIA

IMPIANTO AGROVOLTAICO

"DAFNE"

della potenza di 29,313 MW in DC

PROGETTO DEFINITIVO

Legenda generale

Perimetro catastale dell'impianto

Recinzione perimetrale dell'impianto

Buffer linee elettriche aeree

Reticolo idraulico

Viabilità di servizio

Strutture fotovoltaiche fisse da 34 moduli 595Wp

Cabine trasformatore / locale tecnico

Cabina di raccolta MT e locali tecnici per servizi ausiliari

Mitigazione visiva composta da siepe perimetrale

Compensazione ambientale - Pascolo recintato di bovini

Ingresso campo fotovoltaico

comunale

Inquadramento

regionale/provinciale

Inquadramento
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Comune di FRANCOFONTE - KeyPlan

Impianto agrovoltaico

FRANCOFONTE

LENTINI

UBICAZIONE IMPIANTO
Coord. WGS84-UTM33N:
lat. 37.202099°
lau. 14.827533°

FASE 5 - Scala 1:1000

FASE 1 - Scala 1:1000

FASE 6 - Scala 1:1000

FASE 2 - Scala 1:1000

DETTAGLIO FASI

DI DISMISSIONE

FASE 7 - Scala 1:1000

FASE 3 - Scala 1:1000

FASE 8 - Scala 1:1000

FASE 4 - Scala 1:1000

Informazioni operative

N° Operai = 20

N° Mezzi = 3

Operazione: Rimozione moduli fotovoltaici

Tempo impiegato = 25 giorni

Informazioni operative

N° Operai = 20

N° Mezzi = 2

Operazione: Rimozione strutture di sostegno

Tempo impiegato = 10 giorni

Informazioni operative

N° Operai = 15

N° Mezzi = 5

Operazione: Rimozione fondazioni a pali battuti

Tempo impiegato = 25 giorni

Informazioni operative

N° Operai = 4

N° Mezzi = 2

Operazione: Rimozione cabine elettriche e

apparecchiature interne

Tempo impiegato = 15 giorni

Informazioni operative

N° Operai = 12

N° Mezzi = 2

Operazione: Rimozione cablaggi

Tempo impiegato = 30 giorni

Informazioni operative

N° Operai = 10

N° Mezzi = 4

Operazione: Rimozione vasche di fondazione delle cabine

Tempo impiegato = 10 giorni

Informazioni operative

N° Operai = 20

N° Mezzi = 12

Operazione: Rimozione della viabilità interna, tubi corrugati interrati, pozzetti di

ispezione e ripristino degli scavi rinvenienti dalla rimozione della viabilità, dei cavidotti

Tempo impiegato = 60 giorni

Informazioni operative

N° Operai = 15

N° Mezzi = 4

Operazione: Rimozione recinzione

Tempo impiegato = 20 giorni

FASE 9 - Scala 1:1000

Informazioni operative

Operazione: Rimessa in pristino terreno vegetale

Smontaggio di n. 49.266

moduli fotovoltaici

Smontaggio di n. 1.449

strutture di sostegno

Rimozione di n. 13.041

pali di fondazione

Rimozione di n. 5

cabine trasformatore

e locale tecnico

Rimozione di 12.500 m

di recinzione

Rimozione di n. 22 cancelli

Rimozione di n. 5.000 pali infissi di fondazione della recinzione

Dettaglio fase 7:

-Rimozione tubi corrugati (20 giorni)

-Rimozione pozzetti di ispezione (10 giorni)

-Rimozione viabilità interna\esterna(20 giorni)

-Rimozione cavidotto esterno (40 giorni)

-Rimozione di n.1 locale tecnico servizi ausiliari;

-Rimozione di n.1 cabina di raccolta

Rimozione viabilità

interna ed esterna

Rimozione cavi elettrici

dai cavidotti BT/MT

Rimozione vasche di

fondazione

-Rimozione di n.1 fondazione del locale tecnico servizi ausiliari;

-Rimozione di n.1 fondazioni della cabina di raccolta;
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