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' IMPIANTO SERRA DEL CORVO

L Indzies lavori

¥ CANTIERE CAMPO BASE VALLE

- cantiers ad

L] installazione locali per senvizi tecnici di cantiens (uffici, spogliatod,
mense, etc.)

¥ relizzazione impianto di betonaggio

. ripiega cantiore

" CANTIERE BACINO DI VALLE

v cantiere ed adeg:

» scavi per spianare fino alla quota di lavoro

i Pozzo paratole

- esecuzions pali secanti pozzo paratole

= SCAVD POIZO Paratose

bl tase di ivestmento definitive

W montiggio paratose, susian

e chiusura paraton

d Opera di presa di valle

- allestimento viabilith per raggiungere opera di presa di valle

d esecuzione diaframmi per opera di presa

- scavo galleria in direzione pozzo paratoie

ad montaggio grgla presa

- scapiozzatura diaframmi o reinterr

- Pozzo per raccordo diffusore - pozzo paratole
». esecuzioni pali secanti pozzo di raccordo

o scavo pozzo di

e fase di rivestimento definitive

- scavo galleria idraulica da pozzo paratole a opera di presa
- tase di rivestimento definitiva

w

o reakzzazione diaframmi con idrofress

" instaltazione cantiene per scavo pozzi

= scavo @ consolidamento pozzi centrale

» fase di rivestimento definitivo

o scavo @ consolidamento galleria idraulica da centrale a
biforcazione di monte + attacco condotta forzata

- ghisaggio virole da centrale a di monte
attacco condotta forzata

- scavo @ consolidamento galleria idraulica verso pozzo paraioie

ol fase di ivestmento deflinitiva

* eroziona fabbricato attomo a pozzi centrale

- o , fomitura, & trasporio opere
eletiromeccaniche

- a opere

L ripiegamento cantiers

“ | Costruzione sottostazione

“  CANTIERE CAMPO BASE MONTE

- cantiere ed adeg

- Realizzazioni

- Instafiazions locall per servizi lecnici di cantiere (uMici, spoghatol,
mense, etc.)

preparazions area di deposio lemporaneo malerale scollo
tabbrica virole

relizzazione impianto di betonaggio

ripigamento cantiers
‘CANTIERE BACINO DI MONTE
i cantiers ed adeg
Bacina
scavi diga
reahzzazions cunicolo o accesso al cunicolo
scavi fondo
erazione diga

sistemazione drenaggio del fondo del bacino
sfioratore di superficie

slesa conglomeralo bituminoso

coronamento

finiture @ piazzal

esecuzions pali secanti pozzo opera di presa bacino di monte
SCavo pozzo opera di presa bacino di monte

tase di rivestimento definitive

dEESEETEEEEECEEEEE SRS LS

eSeCUTIONs Cabco
ripiegamento cantiers
CANTIERE CANALE DRENAGGIO
cantiere ed
canale di dello sk di rficie del
di monte
n npiegamento cantiens
o CANTIERE FINESTRA INTERMEDIA E DI SERVIZIO
o cantiere ed
o realizzazione implanto di beton
» preparazions mmbocco finestra accesso (paratia + scavo)
L

" SCAVIE GETTI VIA D'ACQUA

il scavo galleria idraulica da finestra intermedia - verso monte

- fase di rivestimento definitivo

L scavo galleria idraulica da finestra intermedia - verso pozzo
plezometnco

8 | fase di rivestimenio definiivo

- scavo gallena idraulica da porzo prerometnco alla centrale

. inghisaggio virole metalliche da centrale a pozzo plezometrico
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IMPIANTO DI POMPAGGIO DI SERRA DEL CORVO
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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