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1 PREMESSA 

La presente relazione ha lo scopo di fornire il programma delle soggezioni all’esercizio connesse all’esecuzione 
degli interventi per il progetto di Posto Movimento Cargnacco (attuale località di Bivio Cargnacco).  

Il Nodo di Udine si trova allo sbocco sud del Corridoio Baltico Adriatico della rete TEN-T e di conseguenza è 

strategico intervenire al fine di eliminare tutte le possibili limitazioni. L’obiettivo dell’intervento è di instradare il 
traffico merci sulla linea di circonvallazione, liberando la stazione di Udine e il centro cittadino, razionalizzare il 

transito del traffico merci sulle linee afferenti e ottimizzare gli stazionamenti per il traffico viaggiatori. 

La sua collocazione come scalo merci, inoltre, a contatto con la ZIU (Zona Industriale Udinese), renderà più 

efficiente il servizio da e per la zona industriale rispetto all’attuale impianto di Udine Parco il quale, a valle 

dell’attivazione di PM Cargnacco, perderà la sua fuzione di scalo merci e potrà essere semplificato e razionalizzato 
a servizio di attività non di traffico merci. 

  

Figura 1: Nodo di Udine 
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2 RISORSE DI ESERCIZIO DISPONIBILI (IPO) 

Le lavorazioni interferenti con l’esercizio ferroviario dovranno essere eseguite durante i periodi di interruzione 

previste in orario per la tratta oggetto di intervento. Qualora siano necessarie delle interruzioni puntuali 

prolungate, l’eventuale disponibilità dovrà essere verificata e concordata preventivamente con il Gestore 

dell’Infrastruttura. 
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SOSPENSIONI:
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Non sono previste interruzioni programmate notturne. 

Ai fini della stima della durata dei lavori si ipotizza di sfruttare per 5 giorni a settimana le 8 ore di sospensione 

notturna previste sulla tratta oggetto dell’intervento, lasciando un adeguato margine di tempo per le attività di 

riattivazione della linea. 

 

3 PROGRAMMA GENERALE DELLE SOGGEZIONI ALL’ESERCIZIO FERROVIARIO 

Il Programma Generale delle Soggezioni all’Esercizio Ferroviario (PGSEF) è stato costruito con riferimento alle 

tempistiche individuate nel Programma Lavori. 

Il PGSEF è allegato al documento (cod. IZ09.00.D.16.PH.ES0002.001.A_ALL01). 

 



ID Nome attività Durata
(g.n.c.)

1 COMPLETAMENTO DEL NODO DI UDINE - PRG E ACC 
DEL P.M. CARGNACCO E OPERE SOSTITUTIVE DEI PL 
INTERFERENTI

1276 g

2 CONSEGNA LAVORI 0 g

3 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (Progetto di dettaglio, 

prequalifica impianti, BOE, archeologia, installazione 

cantieri, demolizioni, risoluzione interferenze prime 

opere,…)

120 g

5 ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 1156 g

6 MACROFASE 1 - ESERCIZIO SU BINARIO DI CORSA 699 g

256 MACROFASE 2 - ESERCIZIO SU BINARIO DI CORSA E SU NUOVO 

BINARIO 4

365 g

296 MACROFASE 3 - ESERCIZIO SU BINARIO DI CORSA 20 g

315 Attrezzaggio cabina comprese prove e verifiche appaltatore 385 g

316 CVT/ANSF 60 g

317 Attivazione ACC 0 g

318 FASE 4 di Armamento Rigeometrizzazione del BD linea UD-Palmanova

e Circonvallazione per Tarvisio (In IPO)

12 g

319 Spostamento circolazione su tracciato definitivo lato Udine 0 g

320 Fine Lavori e disponibilità alla CVT 0 g

321

322 PROGRAMMA GENERALE DELLE SOGGEZIONI 
ALL'ESERCIZIO FERROVIARIO

1276
g?

323 ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 1 g?

324 MACROFASE 1 - ESERCIZIO SU BINARIO DI CORSA

325 OO.CC.

326 INTERFERENZE IDRAULICHE (ROGGE, FOGNATURE, CANALI,…..)

333 INTERFERENZE VIARIE (VIABILITA', SOTTOVIA, …..)

350 Allaccio Binario di corsa con futuro Binario 4 sotto ACEI (interruzione 
prolungata)

1 g

351 MACROFASE 2 - ESERCIZIO SU BINARIO DI CORSA E SU NUOVO 
BINARIO 4

85 g

352 ATTREZZAGGIO 73 g

353 Armamento 27 g

354 Realizzazione nuovo binario Pari - 4 IPO 27 g

355 Realizzazione nuovo binario dispari - 4 IPO 26 g

356 Completamento Fase 2 di Armamento- Attrezzaggio Binario 3-4-5 46 g

357 Realizzazione nuovo Binario 3 - 4 IPO 44 g

361 Realizzazione nuovo Binario 4 - 4 IPO 46 g

365 Realizzazione nuovo Binario 5 - 4 IPO 43 g

369 Eliminazione flesso provvisorio e Allaccio Binario di corsa su nuovo Binario 
Pari sotto ACEI (interruzione prolungata)

1 g

370 MACROFASE 3 - ESERCIZIO SU BINARIO DI CORSA 10 g

371 ATTREZZAGGIO 10 g

372 FASE 3 di Armamento 10 g

373 Armamento 10 g

374 Varo comunicazioni P/D km 6+685/6+832 (IPO) - 4 IPO 4 g

375 Varo comunicazioni P/D km 8+340.10/8+424.15 (IPO) - 4 IPO 4 g

376 Varo su BD deviatoi allaccio fascio presa e consegna km 6+850 
(IPO) - 4 IPO

4 g

377 Varo su BD deviatoi allaccio fascio presa e consegna km 8+159 
(IPO) - 4  IPO

4 g

378 Varo Deviatoi nuovo bivio tra linea VAT e UD-PLM (IPO) - 4 IPO 4 g

379 Allaccio Lato UD binario UD C.le - 1 interruzione prolungata di 12 
ore

1 g

380 Demolizione bivio cargnacco e allaccio provvisorio BD al Binario 
VAT (Interruzione Prolungata Fine settimana)

3 g

381 Demolizione binari precedenza Risano - 2 IPO 10 g

382 FASE 4 di Armamento Rigeometrizzazione del BD linea UD-Palmanova e 

Circonvallazione per Tarvisio (In IPO) - 8 IPO

12 g

CONSEGNA LAVORI

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

Attivazione ACC

Spostamento circolazione su tracciato definitivo lato U

Fine Lavori e disponibilità alla CVT

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M5
A1 A2 A3 A4
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