
  

 

 Parco Eolico “Scintilìa” 
Comune di Favara e Comitini (AG)  

 

 

 Proponente 

 

 
Sorgenia Grecale Srl 
via Alessandro Algardi 4, Milano 
P.IVA/CF: 11884780963 
PEC:sorgenia.grecale@legalmail.it 

 

 
D02 -  CRONOPROGRAMMA 

Progettista 

 

Tiemes  Srl 
Via Sangiorgio 15- 20145 Milano 
tel. 024983104/ fax. 0249631510 
www.tiemes.it 

     
     
     
0 10/12/2021 Prima emissione   
Rev. Data emiss Descrizione  Preparato Approvato 

Origine File:  21007 
FVR_PD_D_02_00.docx 
 

Documento n°  

Commessa Proc. Tipo doc Num Rev 

21007 FVR PD D 02 00 
Proprietà e diritti del presente documento sono riservati – la riproduzione è vietata / 
Ownership and copyright are reserved – reproduction is strictly forbidden 

mailto:sorgenia.grecale@legalmail.it
http://www.tiemes.it/


 

Parco Eolico "Scintilìa" 
Comune di Favara e Comitini (AG) 

D02 – CRONOPROGRAMMA  
 
 

Rev. 0 Data creazione  10/12/2021 Pag. 2 di 2 
 

Mediante il seguente diagramma di Gant si rappresenta graficamente il cronoprogramma relativo 
alle opere di costruzione per il parco eolico “Scintilìa”, che la società Sorgenia Grecale Srl 
propone di realizzare in agro dei comuni di Favara e Cominti (AG). 
 
 



Parco eolico "Scintilìa"
Comuni di Favara (AG) e Comitini (AG)

Cronoprogramma dei lavori

N DESCRIZIONE ATTIVITA' DURATA

(gg) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575 580 585 590 595 600 605

1^ GRUPPO: PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1 Redazione e approvazione progetto esecutivo, sondaggi e prove geotecniche 60

Totale 60

2^ GRUPPO: REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN

2 Realizzazione stallo RTN a 150 kV presso la SE a 220/150 kV di Favara 480

3 Connessione parco eolico a RTN 30

Totale 510

3^ GRUPPO: ORGANIZZAZIONE CANTIERE

4 Preparazione area di cantiere e installazione baracche 40

Totale 40

4^ GRUPPO: REALIZZAZIONE OPERE DI ACCESSO

5 Adeguamento viabilità esistente 20

6 Creazione nuova viabilità 40

Totale 60

5^ GRUPPO: INSTALLAZIONE AEROGENERATORI

7 Allestimento piazzola di cantiere: sterri, riporti e pavimentazione 50

8 Scavo di sbancamento per la realizzazione delle fondazioni 30

9 Realizzazione delle fondazioni: pali 45

10 Realizzazione delle fondazioni: cemento armato (getto e maturazione) 80

11 Montaggio della gru e allestimento macchinari 30

12 Trasporto torri e rotore presso le piazzole 30

13 Assemblamento e montaggio dei segmenti di torre e del rotore 60

Totale 325

6^ GRUPPO: REALIZZAZIONE CABINA DI CONSEGNA

14 Realizzazione fondazione per cabina di connessione (compresa maturazione) 60

15 Posa cabina prefabbricata 5

16 Posa dei sottoservizi interrati (rete di terra, pozzetti, etc) 10

17 Installazione trasformatore, quadri, stalli, etc 20

18 Reinterri e opere di finitura 15

Totale 110

7^ GRUPPO: ESECUZIONE COLLEGAMENTI ELETTRICI RETE INTERNA

19 Scavo a sezione obbligata per la posa di cavi elettrici e fibra ottica 40

20 Posa cavi e fibre ottiche 40

21 RiempimentI e ripristini terreno naturale 40

22 Realizzazione sottofondo stradale (viabilità esistente) 40

23 Ripristino della sede stradale (viabilità esistente) 40

Totale 200

8^ GRUPPO: ESECUZIONE CAVIDOTTO COLLEGAMENTO ALLA RTN E CABINA MT/AT

24 Rottura asfalto 80

25 Posa pozzetti 30

26 Posa cavi e fibre ottiche 60

27 Ripristino della sede stradale asfaltata 90

Totale 260

9^ GRUPPO: INTERVENTI DI FINITURA, COLLAUDI E MESSA IN SERVIZIO

28 Interventi vari di completamento, 15

29 Smantellamento piazzole e aree di cantiere e rimozione baracche 40

30 Reinterri finale e ripristino stato dei luoghi 10

31 Cablaggi finali 10

32 Prove/collaudi di impianto 10

33 Messa in servizio dell'impianto 20

Totale 105

GIORNI PROGRESSIVI DI LAVORO
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