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A Emissione definitiva 12.2021 E. TARCA B.SPINA P. MAZZALAI

FASI ESECUTIVE DELL' IMBOCCO EST
La realizzazione dell'imbocco prevede l'esecuzione di una paratia di pali multi tirantata realizzata secondo le fasi di seguito descritte, per maggiori
dettagli si rimanda agli specifici elaborati di progetto:

FASE 1:
      Realizzazione della piazzola di lavoro necessaria all'esecuzione dei pali;

FASE 2:
Realizzazione dei pali plastici secondo le geometrie previste in progetto;

FASE 3:
       Realizzazione dei pali e della trave di testata secondo le geometrie previste in progetto;

FASE 4:
Esecuzione scavo parziale di ribasso fino al raggiungimento del piano d'imposta del solettone di fondazione della protesi in cls;

FASE 5:
Armatura e getto del solettone di fondazione del tratto in protesi e successivo ricoprimento dei pali con pannellature prefabbricate;

FASE 6:
Scavo ed esecuzione magrone di allettamento, armatura e getto dell'arco rovescio del portale;

FASE 7:
         Armatura, casseratura e getto della calotta del portale;

      FASE 8:
       Posa in opera del telo impermeabile e del drenaggio laterale dei tratti artificiali, e successivo ricoprimentro delle opere d'arte secondo gli   

schemi previsti in progetto. Il materiale utilizzato per il ritombamento può essere quello di risulta degli scavi, opportunamente trattato in 
superficie con idrosemina per favorire la naturalizzazione dell'area.

B Emissione a seguito di Istruttoria 02.2022 E. TARCA B.SPINA P. MAZZALAI
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