Piano straordinario per l'accessibilita a Cortina 2021 Attraversamenteo TAI di Cadore
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1 | Piano straordinario per l'accessibilita a Cortina 2021 - Attraversamenteo 1014 g

TAIl di Cadore

2 1 FASE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

3 2 FASE - ESECUZIONE DELLE OPERE

4 MACROFASE 1
> 2.1 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE
6 2.1.1 - Cantierizzazione /Allestimento recinzione cantiere
7 2.1.2 - Bonifica ordigni bellici (fase approvativa ed esecuzione)
8 2.1.3 - Spostamento sottoservizi interferenti
9 2.1.4 - Completamento allestimento cantiere
10 2.1.5 - Demolizione fabbricato
1 2.1.6 - Rotatoria provvisoria -Nord
12 2.1.7 - Allargamento carreggiata -Belluno Tai di Cadore
13 2.1.8 - Adeguamento sottoservizi e continuita idraulica
14 2.1.9 - Tracciamento
15 MACROFASE 2
16 2.2 - GALLERIA TAI (GN.07, GA.01, GA.02)
1 2.2.1 - Sbancamenti demolizioni imbocco Est
18 2.2.2 - Imbocco artificiale Est + berlinese (GA.01)
19 2.2.2.1 - Imbocco artificiale Est + berlinese fase 1
- 20 2.2.2.2 - Esecuzione GA Est
21 2.2.3 - Scavo da Est
22 2.2.3.1 - Consolidamento (Attivita eseguita su n.3 turni da 8 ore
giornaliere)
23 2.2.3.2 - Scavo (Attivita eseguita su n.3 turni da 8 ore
giornaliere)
24 2.2.3.3 - Spritz (Attivita eseguita su n.3 turni da 8 ore
giornaliere)
25 2.2.4 - Rivestimento da Est
26

2.2.4.1 - Impermeabilizzazione

27 2.2.4.2 - Getto e disarmo
28 2.2.5 - Sbancamenti demolizioni imbocco Ovest
29 2.2.6 - Imbocco artificiale Ovest + berlinese (GA.02)
30 2.2.6.1 - Imbocco artificiale Ovest + berlinese fase 1
31 2.2.6.2 - Esecuzione GA Ovest
32 2.2.7 - Scavo da Ovest
33 2.2.7.1 - Consolidamento (Attivita eseguita su n.3 turni da 8 ore
| giornaliere)
34 2.2.7.2 - Scavo (Attivita eseguita su n.3 turni da 8 ore
giornaliere)
35 2.2.7.3 - Spritz (Attivita eseguita su n.3 turni da 8 ore
giornaliere)
36 2.2.8 - Rivestimento da Ovest
37 2.2.8.1 - Impermeabilizzazione
38 2.2.8.2 - Getto e disarmo
39 2.2.9 - Impianti e finiture (IM.04)
40 MACROFASE 3
a1 2.3 - LAVORI STRADALI EST (SV.02)
42 2.3.1 - Corpo stradale rotatoria Est
43 2.3.2 - Completamento rotatoria Est con collegamento a viabilita
esistente
44 2.3.3 - Arredi e compensazioni
45 2.4 - MURI E RIVESTIMENTI EST (MS.10)
46 2.5 - MURI E RIVESTIMENTI NORD (MS.09, MS11)
47 2.6 - ROTATORIA DEFINITIVA NORD (SV.03)
48 2.7 - LAVORI STRADALI OVEST (SV.01)
49 2.7.1 - Corpo stradale rotatorie Ovest
50 2.7.2 - Completamento rotatoria Ovest con collegamento a
viabilita esistente
51 2.7.3 - Arredi e compensazioni
52 2.8 - SMOBILIZZO CANTIERE
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Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore
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RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Paolo Mazzalai
Ord. Ingg. Prov. di Trento n° 626
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