
ID Modalità

attività

Nome attività Durata

1 Disattivazione ISPRA 1 - Fase 1
1233 g

2 Attività propedeutiche 1020 g

3 Attività propedeutiche eseguibili in accordo all'Istanza presentata in data 22/12/1998 tramite richiesta di
autorizzazione ai sensi dell'art. 148

75 g

4 Allontanamento dei materiali solidi rilasciabili 75 g

5 Realizzazione stazione di controllo finale (postazione con apparecchiature portatili) 10 g

6 Adeguamento della viabilità stradale nell’area nord del sito 15 g

7 Realizzazione stazione riempimento scarrabili 5 g

8 Rimozione e controllo materiali rilasciabili da 21h 10 g

9 Rimozione materiali esenti da 21n 10 g

10 Rimozione e controllo materiali rilasciabili da 21n 60 g

11 Rimozione e controllo spezzoni camino 15 g

12 Allontanamento materiali solidi 5 g

13 Attività propedeutiche eseguibili nell'ambito della revoca della licenza di esercizio 1020 g

14 Completamento dello svuotamento della piscina 1020 g

15 Filtrazione acqua piscina 1000 g

16 Svuotamento piscina 1000 g

17 Pulizia grossolana delle superfici 90 g

18 Aggiornamento dello stato radiologico dell'impianto 125 g

19 Caratterizzazione articoli liberi 120 g

20 Completamento inventario radiologico sistemi e componenti d'impianto 120 g

21 Attività di disattivazione impianto Ispra1 933 g

22 Attività eseguibili come modifiche di impianto 165 g

23 Predisposizione area transito per materiali potenzialmente rilasciabili (Edificio 21n) 60 g

24 Predisposizione stazione di caratterizzazione radiologica finale (Edificio 21h) 60 g

25 Predisposizione aree di transito per rifiuti radioattivi 165 g

26 Rilascio Edificio 21c (prima della demolizione) 60 g

27 Adeguamento della viabilità stradale in prossimità del basamento 21b-21g 20 g

28 Demolizione del magazzino 21c 15 g

29 Caratterizzazione ed allontanamento materiali cementizi da demolizione magazzino 21c 15 g

30 Realizzazione basamento e copertura su area edificio 21b e 21g per area di transito rifiuti in gabbie da 4 40 g

31 Realizzazione basamento e copertura su area edificio 21c per area di transito rifiuti in CP-5.2 o gabbie da 4 70 g

32 Attività preliminari 290 g

33 Adeguamento sistemi esistenti 30 g

34 Sistemi di movimentazione (gru polare Contenitore Stagno, Paranco su monorotaia Edificio B) 30 g

35 Sistema di ventilazione 30 g

36 Sistema elettrico 30 g

37 Impianti di rivelazione ed estinzione incendi 30 g

38 Monitoraggio Radiologico 30 g

39 Predisposizione facility per le operazioni di smantellamento 165 g

40 Realizzazione struttura coperta attrezzata per l’ingresso/uscita dei materiali dal contenitore stagno 75 g

41 Predisposizioni per realizzazione Stazioni a q.ta +4,40m (spostamento articoli liberi, rimozione impalcato, passerella) 60 g

42 Realizzazione Stazioni di taglio, caratterizzazione e confezionamento (Contenitore Stagno q.ta +4,40m) 30 g

43 Gestione degli articoli liberi 95 g

44 Taglio Articoli Liberi 80 g

45 Caratterizzazione intermedia e confezionamento Articoli Liberi 80 g

46 Uscita dal Contenitore Stagno per posizionamento in aree di transito (rilasciabili o rifiuti) 80 g

47 Attività di smantellamento sistemi e componenti all’interno del contenitore stagno 430 g

48 Smantellamento sistemi e componenti a quota -2.40 m 120 g

49 Attività di allestimento capannina e macchine di taglio 15 g

50 Smantellamento sistemi e componenti Zona VII ovest (I0005) 10 g

51 Smantellamento sistemi e componenti Zona VII est (I0004) 5 g

52 Smantellamento sistemi e componenti locale I est (I0002) 5 g

53 Smantellamento sistemi e componenti locale I ovest (I0001) 15 g

54 Smantellamento sistemi e componenti locale IV (I0006) 30 g

55 Smantellamento Locale III (I0003) 10 g

56 Smantellamento Locale II (I0008) 10 g

57 Rimozione capannina e macchine di taglio 10 g

58 Caratterizzazione intermedia e segregazione a piè d'opera e confezionamento a quota +4.40m 90 g

59 Uscita dal Contenitore Stagno per posizionamento in aree di transito (rilasciabili o rifiuti) 90 g

60 Smantellamento sistemi e componenti a quota +0.00 m 280 g

61 Smantellamento sistemi e componenti Zona VII ovest (I0105) 5 g

62 Smantellamento sistemi e componenti Zona VII est (I0104) 5 g

63 Smantellamento Locale I Est (I0102) 15 g

64 Smantellamento Locale I Ovest (I0101) 40 g

65 Rimozione piccoli componenti e tubazioni e realizzazione struttura di confinamento (soppalco lato sud) (I0107) 30 g

66 Rimozione serbatoi verticali sala impianti Locale IV (I0106) 5 g

67 Taglio e confezionamento serbatoi verticali lato nord Locale IV (I0106) 25 g

68 Rimozione piccoli componenti sala impianti Locale IV (I0106) e Locale V (I0106) 120 g
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69 Realizzazione struttura di confinamento mobile e installazione macchina di taglio 10 g

70 Taglio ed allontanamento scambiatori di calore (I0106) 20 g

71 Taglio ed allontanamento serbatoio D2O (I0106) 10 g

72 Rimozione struttura di confinamento mobile e macchina di taglio 5 g

73 Allestimento capannina e smantellamento Locale III q.ta 0.00 (I0103) 5 g

74 Caratterizzazione intermedia e segregazione a piè d'opera e confezionamento a quota +4.40m 265 g

75 Uscita dal Contenitore Stagno per posizionamento in aree di transito (rilasciabili o rifiuti) 265 g

76 Smantellamento sistemi e componenti a quota +4.40 m 55 g

77 Rimozione impianti e sistemi non afferenti a pila reattore, colonna termica e pozzi (verticali ed orizzontali) 40 g

78 Caratterizzazione intermedia e segregazione a piè d'opera e confezionamento a quota +4.40m 40 g

79 Uscita dal Contenitore Stagno per posizionamento in aree di transito (rilasciabili o rifiuti) 40 g

80 Attività di smantellamento all’esterno del contenitore stagno 770 g

81 Smantellamenti all'interno dell'edificio B (piscina e cella gamma) 125 g

82 Smantellamento sistemi e componenti a quota -2.00 m 20 g

83 Opere preparatorie (allargamento accesso, allestimenti sistemi di cantiere: illuminazione, ventilazione, ecc.) 15 g

84 Taglio sistemi e componenti 5 g

85 Caratterizzazione e confezionamento in cassoni 660 l (rilasciabili) o fusti 220 l (rifiuti) 20 g

86 Trasferimento contenitori verso le aree di transito (rilasciabili o rifiuti) 20 g

87 Smantellamento sistemi e componenti a quota +0.00 m 60 g

88 Opere preparatorie (allargamento accesso, rimozione tubazioni e piccoli componeti dal locale serbatoi, realizzazione struttura di confinamento) 20 g

89 Taglio serbatoi ed altri componenti 30 g

90 Caratterizzazione e confezionamento in cassoni 660 l (rilasciabili) o fusti 220 l (rifiuti) 50 g

91 Trasferimento contenitori verso le aree di transito (rilasciabili o rifiuti) 50 g

92 Smantellamento sistemi e componenti a quota +4.40 m 45 g

93 Predisposizioni per rimozione manipolatori 5 g

94 Smantellamento manipolatori ed altri componenti 30 g

95 Caratterizzazione e confezionamento in cassoni 660 l (rilasciabili) o fusti 220 l (rifiuti) 30 g

96 Trasferimento contenitori verso le aree di transito (rilasciabili o rifiuti) 30 g

97 Smantellamento dei serbatoi in edificio 21f 540 g

98 Realizzazione facility per smantellamento serbatoi edificio 21f 90 g

99 apertura copertura locale I 20 g

100 trasferimento e taglio nella facility del serbatoio I 60 g

101 apertura copertura locale II 20 g

102 trasferimento e taglio nella facility del serbatoio II 60 g

103 apertura copertura locale III 20 g

104 trasferimento e taglio nella facility del serbatoio III 60 g

105 apertura copertura locale IV 20 g

106 trasferimento e taglio nella facility del serbatoio IV 60 g

107 Caratterizzazione e confezionamento in contenitori (rilasciabili o rifiuti) 320 g

108 Trasferimento contenitori verso le aree di transito (rilasciabili o rifiuti) 320 g

109 Rilascio Edificio 21f 60 g

110 Rimozione facility per smantellamento serbatoi edificio 21f 50 g

111 Smantellamento sistemi in sala impianti ausiliari e serbatoi di raccolta liquidi radioattivi (edificio 21n) 135 g

112 predisposizione aperture varchi di accesso, stazione di riempimento colli 60 g

113 predisposizione e smantellamento serbatoio I 10 g

114 predisposizione e smantellamento serbatoio II 10 g

115 predisposizione e smantellamento serbatoio III 20 g

116 predisposizione e smantellamento serbatoio IV 20 g

117 Caratterizzazione e confezionamento in contenitori (rilasciabili o rifiuti) 120 g

118 Trasferimento contenitori verso le aree di transito (rilasciabili o rifiuti) 120 g

119 Gestione dei rifiuti radioattivi 850 g

120 Posizionamento contenitori di rifiuti in area di transito (21b-21g e 21c) 640 g

121 Trasferimento contenitori di rifiuti in Area 40 640 g

122 Gestione dei materiali rilasciabili 670 g

123 Posizionamento contenitori di materiali rilasciabili in area di transito (21n) 640 g

124 Trasferimento materiali rilasciati in stazione riempimento scarrabili 640 g

125 Allontanamento materiali rilasciati 640 g

126 Caratterizzazione edifici esterni ed eventuale rimozione hot spot 53 g
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