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PLANIMETRIA FASE 1 - Scala 1:2000

FASE 1

· NV05A - Deviazione provvisoria della S.P. Salandra Grottole.
· NV05B - Viabilità provvisoria.

PLANIMETRIA FASE 2 - Scala 1:2000

PLANIMETRIA FASE 3 - Scala 1:2000 PLANIMETRIA FASE 4 - Scala 1:2000

FASE 2

· Realizzazione rampa ovest della NV05A.
· Realizzazione della NV05B.
· Realizzazione del ponte L= 13.00m.
· Realizzazione strada provvisoria per le NV05C e NV05D.
· Realizzazione della NV05C.
· Realizzazione della NV05D

FASE 3

· Realizzazione rampa est della NV05A.

FASE 4

· Demolizione delle strade provvisorie.
· Realizzazione solido ferroviario.
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