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Albo Geom. Provincia di Milano n.8574
Geom. Maurizio Plebani
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TECHNICAL AUTHORITY EXECUTION



ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

1 Adeguamento Svincolo di Scandicci 730 g

2 Bonifica Ordini Bellici 62 g

3 Cantierizzazione 68 g

4 Fase 1 164 g

5 Fase 1Bis 29 g

6 Fase 1 Bis Notturna 0 g

7 Fase 2 62 g

8 Fase 2 Notturna 0 g

9 Fase 3 180 g

10 Fase 3 Notturna 0 g

11 Fase 4 213 g

12 Fase 4 Notturna 3 g

13 Opere Complementari e Finiture 120 g

14 Rimozione Cantieri 64 g

15 Fine lavori 0 g 730 g
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