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1 PREMESSA 

Il presente documento ha per oggetto illustrare il programma lavori del LOTTO 2 (Bivio Nord Albacina-

Serra San Quirico), individuato come prioritario ed inserito all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) tra le opere da finanziare nell’ambito della missione “Infrastrutture per una Mobilità 

Sostenibile”. 

Il presente lotto rientra nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) del raddoppio ferroviario 

della tratta PM228-Castelplanio, intervento previsto nell’ambito del Potenziamento Infrastrutturale della 

Linea Ferroviaria Orte-Falconara. 

L’intervento sul LOTTO 2 si estende per circa 9 km di linea, e prevede il raddoppio dell’attuale linea dal 

futuro “Bivio Nord Albacina” fino alla stazione di Serra San Quirico (inclusa).  

Il programma dei lavori ha una durata di 1.130 giorni, comprensivi in avvio delle attività propedeutiche 

(subappalti, allestimento cantieri, qualifica impianti, BOE, risoluzione interferenze, ecc.) e al netto delle 

attività di CVT, ANSFISA, ecc. 

L’obiettivo dei 1.130 giorni si compone da: 

90 gg per le attività propedeutiche all’avvio dei lavori, cui avvio è previsto in pendenza della 

conclusione della VPE (progetto di dettaglio, cantierizzazione, autorizzazione subbappalti, 

qualifica impianti e materiali, risoluzione interferenze sottoservizi, ecc.) 

800 gg per la realizzazione delle opere civili “critiche”. 

Opere di linea tra Genga e Serra San Quirico, tra cui n.3 galleria naturali (di 490m, 934m e 

1.180m di lunghezza), n.2 Gallerie artificiali di lunghezza superiore ai 200m (eseguite in più 

fasi) e la nuova stazione di Genga (eseguita in più fasi). 

240 gg per il completamento delle attività di attrezzaggio (sovrastruttura ferroviaria, impianto di 

trazione elettrica e impianti di segnalamento). 

Per la fase di allaccio finale (Fase 3) è prevista un’interruzione continuativa dell’esercizio di 

circa 30 gg. 
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E’ da evidenziare che queste tempistiche sono perseguibili grazie ad una importante contemporaneità 

di attività, infatti contestualmente alle attività sopracitate verranno eseguite le opere dei restanti tratti 

dettando in qualche modo un percorso “subcritico”: 

- n.2 Deviate provvisorie e relativa attivazione, progettate per rendere possibile il completamento 

della sede a doppio binario. 

- Opere civili tra km 0+050 e km 1+230, tra cui una galleria naturale di circa 865m (GN01 – Valtreara). 

- Trincee di altezza variabile tra i 4,5m e i 12m per uno sviluppo complessivo di circa 1,3 km (con 

muri multi-tirantati o interventi di consolidamento versanti tipo soil-nailing).  



Nome attività Durata (g.n.c.)

ORTE FALCONARA - PFTE RADDOPPIO 
TRATTA PM228-CASTELPLANIO - LOTTO 
2 - Genga - Serra San Quirico

1245 g

CONSEGNA PRESTAZIONI 0 g

PE (180gg) + VPE/ODI (60gg) 240 g

PE (145gg) + VPE/ODI (60gg) - PER OPERE CRITICHE 205 g

ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE - LOTTO 2 1130 g

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (Attività 
propedeutiche (progetto di dettaglio, 
cantierizzazione, autorizzazione subbappalti, 
qualifica impianti e materiali, risoluzione 
interferenze sottoservizi, ecc… per avvio lavori)

90 g

OPERE CRITICHE ANTICIPATE 35 g

CONSEGNA LAVORI 0 g

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 1040 g

FASE 1 - OOCC + ATTREZZAGGIO - DEVIATE 
PROVVISORIE

380 g

Completamento CVT 60 g

ATTIVAZIONE FASE 1 - DEVIATE PROVVISORIE 
"CASCATELLE" e "SERRA SAN QUIRICO"

0 g

FASE 2 - OOCC DI LINEA - da km 2+250 c.a. a km 
2+900 c.a. + tratto da km 7+300 c.a. a km 8+890 c.a.

270 g

OPERE FUNZIONALI ALLA FASE 3 - OOCC + 
ATTREZZAGGIO - tratto da km 0+050 a km 1+230 c.a. 
+ tratto da km 1+355 a km 7+300 c.a.

1040 g

OPERE EXTRALINEA 1005 g

OOCC DI LINEA - da 0+050 a 1+230 600 g

SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA + TE + IS 90 g

OOCC DI LINEA - da km 1+357 a km 8+890 c.a. 800 g

SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA + TE + IS 240 g

FINE LAVORI - DISPONIBILITA' PER CVT/ANSFISA E 
ALLACCI FINALI (IN I.C.E. FASE 3)

0 g

<Nuova attività di riepilogo> 30 g

CONSEGNA PRESTAZIONI
PE (180gg) + VPE/ODI (60gg)

PE (145gg) + VPE/ODI (60gg) - PER OPERE CRITICHE

ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE - LOTTO 2

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE

CONSEGNA LAVORI

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

FASE 1 - OOCC + ATTREZZAGGIO - DEVIATE PROVVISORIE

Completamento CVT

ATTIVAZIONE FASE 1 - DEVIATE PROVVISORIE "CASCATELLE" e "SERRA SAN QUIRICO"

FASE 2 - OOCC DI LINEA - da km 2+250 c.a. a km 2+900 c.a. + tratto da km 7+300 c.a. a km 8+890 c.a.

OPERE FUNZIONALI ALLA FASE 3 - OOCC + ATTREZZAGGIO - tratto da km 0+050 a km 1+230 c.a. + tratto da km 1+355 a km 7+300 c.a.

OPERE EXTRALINEA

OOCC DI LINEA - da 0+050 a 1+230

SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA + TE + IS

OOCC DI LINEA - da km 1+357 a km 8+890 c.a.

SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA + TE + IS

FINE LAVORI - DISPONIBILITA' PER CVT/ANSFISA E ALLACCI FINALI (IN I.C.E. FASE 3)

T-1 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5
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