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Data, 27/10/2021

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO DELLA 
POTENZA DI 49,06605 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE 
DENOMINATO "FV_MENFI" UBICATO NEL COMUNE DI MENFI (AG) 

GPE MENFI S.R.L.

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE DI CONNESSIONE  (SpCap 4)
Sbancamenti - Scavi Recinzione - Viabilità  (Cap 11)

OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
(SpCat 1)

Predisposizione Area  (Cat 1)

1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
01.01.01.001 ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza

d'acqua con  tirante non  superiore a  2 ...   dall'altra  fino  a  30  cm
attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 11 - Sbancamenti - Scavi Recinzione - Viabilità
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 1 - Predisposizione Area
Ramione - Livellamento delle superfici oggetto di installazione
dell'Impianto Fotovoltaico per il 10% della superficie di intervento e
per una profondità massima di cm 50 71033,00 0,200 0,500 7´103,30

SOMMANO m³ 7´103,30 4,16 29´549,73

2 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da
01.01.05.001 eseguirsi  in  ambito extraurbano, eseguito con  mezzo meccanico fino

alla   profondità di  2,00   m   dal   pia ...    dall'altra  fino   a   30  cm
attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 11 - Sbancamenti - Scavi Recinzione - Viabilità
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 1 - Predisposizione Area
Scavo per infissione paletti in ferro recinzione 7868,62 0,100 0,300 236,06
Scavo per fondazione Platea Cabine di Trasformazione 24,00 12,15 2,500 0,250 182,25
Scavo per collegamenti StringBox 6520,00 0,700 0,800 3´651,20
Scavo linee MT 12500,00 0,700 1,200 10´500,00

SOMMANO m³ 14´569,51 4,99 72´701,85

3 Compenso  per  rinterro  o  ricolmo  degli  scavi  di  cui  agli  artt.  1.1.5,
01.02.04 1.1.6, 1.1.7  e  1.1.8 con  materiali idonei provenienti dagli scavi,

accatastati  al  bordo  del  cavo,  compresi  spia  ...  ed  i  movimenti  dei
materiali per quanto sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali - per
ogni m³ di materiale costipato
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 11 - Sbancamenti - Scavi Recinzione - Viabilità
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 1 - Predisposizione Area
Rinterro Scavi Paletti 7868,62 0,100 0,200 157,37
Rinterro Scavi Collegamenti StringBox 6520,00 0,700 0,500 2´282,00
Rinterro Scavi Linee MT 12500,00 0,700 0,650 5´687,50

SOMMANO m³ 8´126,87 3,87 31´450,99

OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA  (SpCap
1)

Sbancamenti - Scavi recinzioni  (Cap 2)

4 Trasporto di materiale proveniente da scavi-demolizioni, a rifiuto alle
N.P.11 discariche  del Comunein cui  si eseguono  i  lavori o alla discarica del

comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 2 - Sbancamenti - Scavi recinzioni
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA

COMMITTENTE: GPE MENFI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 133´702,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 133´702,57

Cat 1 - Predisposizione Area
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 25´000,00 25´000,00

Predisposizione Area  (Cap 1)
Sbancamenti - Scavi recinzioni  (Cat 2)

5 Fornitura e posa in opera di:
N.P.01 - recinzione in grigliato elettrosaldato costituita da pannelli modulari,

monolitici,  non  giuntati  od  affiancati,  altezza  mm  2000,  larghezza
3375 mm,  ... tali dei pannelli in piatto da 25x4 mm, piegate e forate
alle estremità per una lunghezza di 40 mm e con asola 12x16 mm.
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 1 - Predisposizione Area
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 2 - Sbancamenti - Scavi recinzioni

7868,62 2,000 15´737,24

SOMMANO m2 15´737,24 19,00 299´007,56

Sbancamenti - Scavi recinzioni  (Cap 2)

6 Fornitura  e posa  in  opera  di: -  Cancello a scorrimento azionato
N.P.02 elettricamente con struttura costituita da tubolari in acciaio zincato di

dimensioni minime 60x40 mm e spessore 3,5 mm di lunghezza pari a
8 metri completo di tutti gli accessori necessari
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 2 - Sbancamenti - Scavi recinzioni
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 2 - Sbancamenti - Scavi recinzioni

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´500,00 6´000,00

7 Fornitura  e  posa  in  opera  di:  Cancello  pedonale  dim.  1,00x2,00  m,
N.P.03 completo di pilastri in scatolari di ferro zincato 100x100x2 mm, anta

in scatolari di ferro zincato 100x50x2 mm
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 2 - Sbancamenti - Scavi recinzioni
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 2 - Sbancamenti - Scavi recinzioni

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 650,00 2´600,00

OPERE DI CONNESSIONE  (SpCap 4)
Viabilità  (Cap 3)
Viabilità  (Cat 3)

8 Stabilizzazione  in  sito  di  terreno  naturale  per  il  piano  di  posa,  delle
01.05.02 sovrastrutture    stradali,    per    spessori    non      superiori    a    30    cm,

comprese la fornitura dei materiali co ... ttenibile  in laboratorio con la
prova  AASHO  modificata,  a  carico  dell'impresa.  -  per  ogni  m²  di
superficie stabilizzata
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 3 - Viabilità
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 3 - Viabilità
Realizzazione della viabilità di servizio interna 13´500,00

SOMMANO m² 13´500,00 3,35 45´225,00

COMMITTENTE: GPE MENFI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 511´535,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 511´535,13

IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
(SpCap 2)

Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici  (Cap 4)
Opere di mitigazione  (Cat 4)

9 Semina e concimazione  eseguita con trattrice e seminatrice portata o
B.06.05.01 trainata (il seme ed il fertilizzante saranno liquidati in base a fattura) -

Trasporto, miscelazione e distribuzione
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 4 - Opere di mitigazione
Comprende Fascia Arborea da 10 a 6 m 6,30

SOMMANO ha 6,30 120,00 756,00

10 Semina e concimazione  eseguita con trattrice e seminatrice portata o
B.06.05.02 trainata (il seme ed il fertilizzante saranno liquidati in base a fattura) -

Acquisto di seme e concimi, misura massima accessibile
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 4 - Opere di mitigazione
Comprende Fascia Arborea da 10 a 6 m 6,30

SOMMANO ha 6,30 300,00 1´890,00

OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA  (SpCap
1)

11 Trasporto a piè d'opera dal vivaio più vicino di piantine in fitocella o
G.02.03 in vaso quadro.

SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 4 - Opere di mitigazione
Ulivo 200,00
Mandorlo 300,00
Alloro 600,00
Salvia 350,00
Rosmarino 350,00

SOMMANO cad 1´800,00 0,16 288,00

12 Fornitura e messa a dimora di alberello di ulivo di 3 anni, compreso di
N.P.01.A palo tutore dove occorre e di innaffiatura su terreno già fertilizzato e

concimato, compreso di ogni onere e magistero
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 4 - Opere di mitigazione

150,00

SOMMANO cadauno 150,00 27,00 4´050,00

13 Fornitura  e  messa  a dimora  di  alberello  di  mandorlo  di  anni  2,
N.P.03.A compreso di  palo tuore  dove  occorre  e  di innaffiatura su  terreno  già

fertilizzato e concimato
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 4 - Opere di mitigazione

300,00

COMMITTENTE: GPE MENFI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 300,00 518´519,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 300,00 518´519,13

SOMMANO cadauno 300,00 12,00 3´600,00

14 Fornitura e messa a dimora di pianta di Alloro aromatica tipo "Laurus
N.P.04.A Nobilis" di anni 2, compreso di palo tuore dove occorre e di

innaffiatura su terreno già fertilizzato e concimato
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 4 - Opere di mitigazione

600,00

SOMMANO cadauno 600,00 4,00 2´400,00

15 Fornitura  e  messa  a  dimora  di  piantina  di  Salvia,  compreso  di  palo
N.P.05.A tuore  dove occorre e  di  innaffiatura su  terreno già fertilizzato e

concimato
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 4 - Opere di mitigazione

800,00

SOMMANO cadauno 800,00 3,00 2´400,00

16 Fornitura  e  messa  a  dimora  di  piantina  di  Rosmarino,  compreso  di
N.P.06.A palo  tuore  dove  occorre  e  di  innaffiatura  su  terreno già  fertilizzato  e

concimato
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 4 - Opere di mitigazione

800,00

SOMMANO cadauno 800,00 3,00 2´400,00

OPERE DI CONNESSIONE  (SpCap 4)
Sbancamenti - Scavi Recinzione - Viabilità  (Cap 11)

Interventi Agronomici  (Cat 5)

17 Lavorazione  andante,  eseguita  con  macchina  di  adeguata  potenza,
G.01.01 mediante scasso del terreno alla profondità di cm. 80-100, compreso

l'amminutamento mediante due passate in croce.
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 11 - Sbancamenti - Scavi Recinzione - Viabilità
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 5 - Interventi Agronomici
Preparazione del terreno per l'avvio delle attività agricole (Coltivazione
Ulivo, Mandorlo, Alloro, Salvia e Rosmarino) 15,00

SOMMANO ha 15,00 798,00 11´970,00

IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
(SpCap 2)

Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici  (Cap 4)

18 Concimazione minerale di fondo con fertilizzanti fosfatici e potassici,
B.03.06.06 daeseguirsi  in  pre-impianto  dell'arboreto  o  di  riordino  per  reinnesto

(agrumeti, oliveti, frutteti, vigneti, ecc.) nella quantità e tipi da
specificare in progetto, caso per caso.
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 5 - Interventi Agronomici

COMMITTENTE: GPE MENFI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 541´289,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 541´289,13

Preparazione del terreno per l'avvio delle attività agricole (Coltivazione
Ulivo, Mandorlo, Alloro, Salvia e Rosmarino) 15,00

SOMMANO ha 15,00 600,00 9´000,00

OPERE DI CONNESSIONE  (SpCap 4)
Viabilità  (Cap 3)

Opere civili ed opere elettriche  (Cat 10)

19 Formazione  del  letto  di  posa,  rinfianco  e  ricoprimento     delle
13.08.01 tubazioni  di  qualsiasi    genere  e  diametro,  con  materiale  permeabile

arido  (sabbia  o  pietrisco  min),  provenie  ...  30    mm,    compresa    la
fornitura,    lo  spandimento  e  la  sistemazione  nel  fondo  del  cavo  del
materiale ed il costipamento.
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 3 - Viabilità
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 10 - Opere civili ed opere elettriche
Letto di sabbia per posa di tubi per MT 12500,00 0,700 0,100 875,00

SOMMANO m³ 875,00 24,08 21´070,00

STAZIONE DI UTENTE  (SpCap 3)
Impianto di Connessione alla RTN  (Cap 14)

20 Conglomerato    cementizio    per    strutture    in    cemento  armato  in
03.01.02.001 ambiente secco  classe d’esposizione  X0   (UNI 11104 ), in ambiente

umido  senza  gelo  classe  d’esposizione  XC1,  XC2  (  ...  eforme  e  le
barre di armatura. Per opere in fondazione per lavori edili: per opere in
fondazione per lavori edili C25/30
SpCap 3 - STAZIONE DI UTENTE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 10 - Opere civili ed opere elettriche
Platea Cabine di Trasformazione 24,00 12,15 2,500 0,250 182,25

SOMMANO m³ 182,25 154,66 28´186,79

Opere Elettriche - Opere Civili  (Cap 10)

21 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450  A
03.02.01.001 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'on ... one dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in
cemento armato intelaiate
SpCap 3 - STAZIONE DI UTENTE
Cap 10 - Opere Elettriche - Opere Civili
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 10 - Opere civili ed opere elettriche
Acciaio per fondazione platee cabine di trasformazione (90 kg per mc
di c.c.) 182,25 90,000 16´402,50

SOMMANO kg 16´402,50 2,05 33´625,13

22 Casseforme  per  getti  di  conglomerati  semplici  o  armati,  di  qualsiasi
03.02.03 forma   e   dimensione,   escluse  le  strutture   intelaiate   in   cemento

armato    e  le  strutture  speciali,  realizz  ...  teriale,  il  tutto  eseguito  a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.
SpCap 3 - STAZIONE DI UTENTE
Cap 10 - Opere Elettriche - Opere Civili
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 10 - Opere civili ed opere elettriche

COMMITTENTE: GPE MENFI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 633´171,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 633´171,05

Per Platee cabine di trasformazione 24,00 7,33 175,92

SOMMANO m² 175,92 23,91 4´206,25

IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
(SpCap 2)

Cabine di Trasformazione di campo e cavidotti  (Cap 8)

23 Fornitura   e   collocazione   di   Pozzettone   d'ispezione   del   tipo
N.P.04 componibile in C.A.V. del tipo rinforzato delle dimensioni max 200*

200*100  cm,  per  passaggio  di  tubi  di  protezione  e  cavi elettrici
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 8 - Cabine di Trasformazione di campo e cavidotti
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 10 - Opere civili ed opere elettriche

78,00

SOMMANO cadauno 78,00 810,00 63´180,00

24 Fornitura  e  collocazione  di  prolunga  per  pozzettone  d'ispezione in
N.P.05 C.A.V  del  tipo  rinforzato  delle  dimensioni  max  200*200*50 cm

di cui alla voce N.P.04
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 8 - Cabine di Trasformazione di campo e cavidotti
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 10 - Opere civili ed opere elettriche

156,00

SOMMANO cadauno 156,00 352,00 54´912,00

25 Fornitura  e  collocazione  di  prolunga  per  pozzettone  d'ispezione in
N.P.06 C.A.V del tipo  rinforzato  delle  dimensioni  max 200*200*100 cm di

cui alla voce N.P.04
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 8 - Cabine di Trasformazione di campo e cavidotti
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 10 - Opere civili ed opere elettriche

78,00

SOMMANO cadauno 78,00 540,00 42´120,00

26 Fornitura  e  collocazione  di  chiusino  per  pozzettone  d'ispezione  in
N.P.07 C.A.V del  tipo  rinforzato delle dimensioni  max 200*200 cm di cui

alla voce N.P.04.
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 8 - Cabine di Trasformazione di campo e cavidotti
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 10 - Opere civili ed opere elettriche

78,00

SOMMANO cadauno 78,00 432,00 33´696,00

Moduli  (Cap 5)
IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE

(SpCat 2)
Moduli ed Inverter  (Cat 6)

27 Fornitura e  posa  in opera di moduli in silicio monocristallino di  tipo
N.P.08 BIFACCIALE  da  655 Wp  comprensivo di scatole  di giunzione,  cavi

solari completi di connettori M/F di lunghezza minima pari a 2 m
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 5 - Moduli
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE

COMMITTENTE: GPE MENFI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 831´285,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 831´285,30

Cat 6 - Moduli ed Inverter
74´940,00

SOMMANO cadauno 74´940,00 170,00 12´739´800,00

Strutture di supporto (tracker)  (Cap 6)
Strutture di Supporto  (Cat 7)

28 Fornitura e posa in opera  di strutture di supporto moduli fotovoltaici
N.P.09 tipo TRACKER MONOASSIALI, costiutito da struttura porta moduli

in acciaio galvanizzato da 60 moduli, completo di motore e sistema di
comunicazione, compreso assemblaggio, trasporto in cantiere;
compreso montaggio.
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 6 - Strutture di supporto (tracker)
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 7 - Strutture di Supporto

1´249,00

SOMMANO cadauno 1´249,00 3´500,00 4´371´500,00

Inverter  (Cap 7)

29 Fornitura e posa in opera di Inverter di tipo Santerno Sunway Station
N.P.12 2000-1500-640LS, TG1800 1500V TE - 640 STD con potenza

nominale di 1995 kVA
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 7 - Inverter
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 7 - Strutture di Supporto

24,00

SOMMANO cadauno 24,00 121´426,76 2´914´242,24

Opere Elettriche - Opere Civili  (Cap 10)

30 Fornitura  e  posa  in  opera  di  Quadri  di  Parallelo  DC  (String  Box)
N.P.13 comprensivo di fusibili, dispositivi di sezionamento e protezione dalle

scariche atmosferiche, nonchè di minuterie ed accessori
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 10 - Opere Elettriche - Opere Civili
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 7 - Strutture di Supporto

189,00

SOMMANO cadauno 189,00 1´500,00 283´500,00

Cabine di Trasformazione di campo e cavidotti  (Cap 8)
Cabine di trasformazione di campo  (Cat 8)

31 Fornitura e posa  in  opera  di  Cabina  di  Trasformazione di  Campo  in
N.P.31 c.a.p. delle dimensioni di m 12.00x2.50x2.70 (LxPxH), completa degli

equipaggiamenti elettrici quali: scomprati  arrivo  e partenza  linea,
sezionatore SF6, trasformatore, interruttori, ecc.
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 8 - Cabine di Trasformazione di campo e cavidotti
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 8 - Cabine di trasformazione di campo

24,00

SOMMANO cadauno 24,00 86´000,00 2´064´000,00

COMMITTENTE: GPE MENFI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 23´204´327,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´204´327,54

OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA  (SpCap
1)

Predisposizione Area  (Cap 1)

32 Acquisto,  trasporto  e  posa  in  opera  di  Contaier  di  tipo  Marittimo
N.P.14 ISO40,  per deposito materiale da cantiere,  avente dimensioni esterne

pari a m: 12.192x2.438x2,591 (LxPxH)
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 1 - Predisposizione Area
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 8 - Cabine di trasformazione di campo
Deposito Carpenteria 10,00
Deposito Materiale elettrico 6,00
Deposito Materiale di risulta 10,00
Deposito Moduli Fotovoltaici 15,00

SOMMANO cadauno 41,00 4´500,00 184´500,00

33 Acquisto, trasporto e posa in opera di Contaier di tipo Abitabile, per
N.P.15 servizi mensa, uffici, spogliatoi, W.C., avente dimensioni esterne pari

a m: 12.192x2.438x2,591 (LxPxH)
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 1 - Predisposizione Area
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 8 - Cabine di trasformazione di campo

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 6´500,00 13´000,00

OPERE DI CONNESSIONE  (SpCap 4)
Impianto di Connessione alla RTN  (Cap 14)

Cavi e Cavidotti  (Cat 13)

34 Fornitura  e  posa  in  opera  entro  scavo  già  predisposto  di  cavidotto
18.07.02.007 corrugato  doppia  parete  in  PE  ad  alta  densità  con  resistenza  alla

compressione  maggiore o   uguale a 450N,   compre ...   altro  occorre
per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto
corrugato doppia camera D=200mm
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 13 - Cavi e Cavidotti
Per collegamenti String Box 12500,00 12´500,00

SOMMANO m 12´500,00 12,80 160´000,00

35 Fornitura e posa in opera di Cavo MT (Media Tensione) tipo ARP1H5
N.P.16 (AR)  E 18/30 kV della  sezione  variabile  500/630  mmq  compreso di

cablaggio, giunzioni, opere edili e tutti gli oneri e magisteri
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 13 - Cavi e Cavidotti
Cavi MT in Campo 8678,00 8´678,00
Cavo MT coll. FV-SU 4625,52 4´625,52

SOMMANO m 13´303,52 30,00 399´105,60

36 Fornitura e posa in opera di Cavo Unipolare FG21M21 della sezione
N.P.17 di 2x(1x25 mmq) per collegamenti da Quadri di Campo a Inverter di

Stringa, comprensivi di connettori M/F, comprensivo di tutti gli oneri
e magisteri
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN

COMMITTENTE: GPE MENFI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 23´960´933,14
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´960´933,14

SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 13 - Cavi e Cavidotti
Q. Campo-Stringa 7400,00 7´400,00

SOMMANO m 7´400,00 2,00 14´800,00

37 Fornitura e posa in opera di nastro di localizzazione Safer, larghezza
N.P.18 mm 100, costituito da un doppio film in polietilene (uno rosso e l'altro

trasparente) all'interno del quale sono inseriti due fili
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 13 - Cavi e Cavidotti
Nastro segnalatore in campo 8678,00 8´678,00
Nastro segnalatore su strada 4625,52 4´625,52

SOMMANO m 13´303,52 0,60 7´982,11

38 Fornitura e posa in opera  di cavo tipo FG16R16  della sezione (1x70
N.P.19 mmq)  per  collagemnti  da  inverter  di  stringa  a  quadro  di  parallelo  in

MT, compreso di tutti gli oneri e magisteri per rendere l'opera
compiuta ed a perfetta regola d'arte
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 13 - Cavi e Cavidotti

3,00 8800,00 26´400,00

SOMMANO l/m2 26´400,00 11,50 303´600,00

39 Fornitura  e  posa  in  opera  di  cavo  RG7H1R  18/30  kV  della  sezione
N.P.20 3x(1x150 mmq) per collegamenti quadro MT al trasformatore,

compreso di tutti gli oneri e magisteri per rendere l'opera compiuta ed
a perfetta regola d'arte
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 13 - Cavi e Cavidotti

3,00 150,00 450,00

SOMMANO m 450,00 18,00 8´100,00

40 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16R16 della sezione
N.P.21 3x(4x1x240/300 mmq) per collagemnti da inverter di stringa a quadro

di parallelo al trasformatore, compreso di tutti gli oneri e magisteri per
rendere l'opera compiuta ed a perfetta regola d'arte
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 13 - Cavi e Cavidotti

2,00 4850,00 9´700,00

SOMMANO m 9´700,00 46,50 451´050,00

IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
(SpCap 2)

Sistemi di Monitoraggio, Impianti Specilai, Impianti di
Illuminazione  (Cap 9)

Sistemi di Monitoraggio ed Impianti Speciali - Impianto di
Illuminazione  (Cat 9)

41 Fornitura  e  posa  in  opera  di  Sistema  di  Monitoraggio  e  Controllo
N.P.22 comprensivo di Web Server Centrale, Data Logger, software SCADA,

cavi seriali, cavi in fibra ottica e quant'altro necessario per dare l'opera

COMMITTENTE: GPE MENFI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 24´746´465,25
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´746´465,25

compiuta ed a regola d'arte
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 9 - Sistemi di Monitoraggio, Impianti Specilai, Impianti di
Illuminazione
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 9 - Sistemi di Monitoraggio ed Impianti Speciali - Impianto di
Illuminazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 7´500,00 7´500,00

42 Fornitura  e  posa  in  opera  di  Sistema  Antintrusione  della  tipologia  a
N.P.23 Barriera a microonde da esterno, completo di tutte le apparecchiature

necessarie  per  il  sostegno e  il  fissaggio ...  vo di  telecamere  IP,
videocamere  Speed  Home,  illuminatori,  pali  di  acciaio,  cavi  in  fibra
ottica, cavi di alimentazione
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 9 - Sistemi di Monitoraggio, Impianti Specilai, Impianti di
Illuminazione
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 9 - Sistemi di Monitoraggio ed Impianti Speciali - Impianto di
Illuminazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 18´500,00 18´500,00

43 Fornitura e posa in opera di Stazione Meteorologica per il
N.P.24 monitoraggio ambientale completa di sensori  di temperatura, umidità,

pressione, velocità e direzione del vento, radiazione solare, pioggia ...
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 9 - Sistemi di Monitoraggio, Impianti Specilai, Impianti di
Illuminazione
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 9 - Sistemi di Monitoraggio ed Impianti Speciali - Impianto di
Illuminazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´000,00 3´000,00

OPERE DI CONNESSIONE  (SpCap 4)
Sbancamenti - Scavi Recinzione - Viabilità  (Cap 11)

44 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da
01.01.05.001 eseguirsi  in  ambito extraurbano, eseguito con  mezzo meccanico fino

alla   profondità di  2,00   m   dal   pia ...    dall'altra  fino   a   30  cm
attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 11 - Sbancamenti - Scavi Recinzione - Viabilità
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 9 - Sistemi di Monitoraggio ed Impianti Speciali - Impianto di
Illuminazione
Scavo per impianto di illuminazione 7868,62 0,200 0,800 1´258,98

SOMMANO m³ 1´258,98 4,99 6´282,31

45 Compenso  per  rinterro  o  ricolmo  degli  scavi  di  cui  agli  artt.  1.1.5,
01.02.04 1.1.6, 1.1.7  e  1.1.8 con  materiali idonei provenienti dagli scavi,

accatastati  al  bordo  del  cavo,  compresi  spia  ...  ed  i  movimenti  dei
materiali per quanto sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali - per
ogni m³ di materiale costipato
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 11 - Sbancamenti - Scavi Recinzione - Viabilità
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 9 - Sistemi di Monitoraggio ed Impianti Speciali - Impianto di

COMMITTENTE: GPE MENFI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 24´781´747,56
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´781´747,56

Illuminazione
7868,62 0,200 0,550 865,55

SOMMANO m³ 865,55 3,87 3´349,68

Viabilità  (Cap 3)

46 Formazione  del  letto  di  posa,  rinfianco  e  ricoprimento     delle
13.08.01 tubazioni  di  qualsiasi    genere  e  diametro,  con  materiale  permeabile

arido  (sabbia  o  pietrisco  min),  provenie  ...  30    mm,    compresa    la
fornitura,    lo  spandimento  e  la  sistemazione  nel  fondo  del  cavo  del
materiale ed il costipamento.
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 3 - Viabilità
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 9 - Sistemi di Monitoraggio ed Impianti Speciali - Impianto di
Illuminazione
Posa Tubo Impianto di Illuminazione 8000,00 8´000,00

SOMMANO m³ 8´000,00 24,08 192´640,00

Impianto di Connessione alla RTN  (Cap 14)

47 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio Im² e
18.07.01.002 CE  in  PVC  rigido  tipo  medio  autoestinguente    con  o  senza  spirale

gialla,  con  resistenza  allo  schiacciamento  par  ...  nzioni,    e    quanto
altro  occorre  per  dare  l'opera  finita  e  funzionante  a  perfetta  regola
d'arte. diametro pari a 110 mm
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 9 - Sistemi di Monitoraggio ed Impianti Speciali - Impianto di
Illuminazione
Tubo corrugato per illuminazione siti 8000,00 8´000,00

SOMMANO m 8´000,00 10,16 81´280,00

48 Fornitura e posa in opera di nastro di localizzazione Safer, larghezza
N.P.18 mm 100, costituito da un doppio film in polietilene (uno rosso e l'altro

trasparente) all'interno del quale sono inseriti due fili
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 9 - Sistemi di Monitoraggio ed Impianti Speciali - Impianto di
Illuminazione
Per Illuminazione sito 8000,00 8´000,00

SOMMANO m 8´000,00 0,60 4´800,00

IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
(SpCap 2)

Sistemi di Monitoraggio, Impianti Specilai, Impianti di
Illuminazione  (Cap 9)

49 Fornitura  e  posa  in  opera  di  palo  in  ferro  zincato  a  3  tronchi  per
N.P.25 un'altezza  pari  a  5,50  m  (di  cui  1,0  m  interrato)  comprensivo  di

lampada e portalampada per illuminazione della recinzione
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 9 - Sistemi di Monitoraggio, Impianti Specilai, Impianti di
Illuminazione
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 9 - Sistemi di Monitoraggio ed Impianti Speciali - Impianto di
Illuminazione

COMMITTENTE: GPE MENFI S.R.L.
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´063´817,24

1 palo ogni 50 m 157,00

SOMMANO cadauno 157,00 350,00 54´950,00

OPERE DI CONNESSIONE  (SpCap 4)
Impianto di Connessione alla RTN  (Cap 14)

50 Fornitura e posa in opera in aria libera in tubo o in canale o interrata,
14.05.07.001 di  cavo  unipolare  RG7H1R  isolato  in  gomma  HEPR  di  qualità

G7,sotto guaina di PVC qualità Rz, con  ... dia    tensione    conforme
al Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione UE 305/11) cavo
RG7H1R sezione 1x35mm²
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 9 - Sistemi di Monitoraggio ed Impianti Speciali - Impianto di
Illuminazione
Illuminazione 8000,00 8´000,00

SOMMANO cad 8´000,00 11,90 95´200,00

IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
(SpCap 2)

Sistemi di Monitoraggio, Impianti Specilai, Impianti di
Illuminazione  (Cap 9)

51 Fornitura  e  collocazione  di  cassetta  di  derivazione  in  metallo  per
N.P.26 esterni del tipo Conchiglia o similari, da collocare alla base del palo di

illuminazione comprensiva di morsettiera e fusibile di protezione
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 9 - Sistemi di Monitoraggio, Impianti Specilai, Impianti di
Illuminazione
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 9 - Sistemi di Monitoraggio ed Impianti Speciali - Impianto di
Illuminazione

157,00

SOMMANO cadauno 157,00 105,00 16´485,00

STAZIONE DI UTENTE  (SpCap 3)
Impianto di Connessione alla RTN  (Cap 14)

STAZIONE UTENTE  (SpCat 3)
Opere civili ed opere elettriche  (Cat 10)

52 Conglomerato    cementizio    per    strutture    in    cemento  armato  in
03.01.02.001 ambiente secco  classe d’esposizione  X0   (UNI 11104 ), in ambiente

umido  senza  gelo  classe  d’esposizione  XC1,  XC2  (  ...  eforme  e  le
barre di armatura. Per opere in fondazione per lavori edili: per opere in
fondazione per lavori edili C25/30
SpCap 3 - STAZIONE DI UTENTE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN
SpCat 3 - STAZIONE UTENTE
Cat 10 - Opere civili ed opere elettriche
Platea Edificio Utente 40,00 15,000 0,500 300,00
Platea per Trasformatore 6,20 9,000 0,200 11,16
Platea per Magazzino 7,00 5,500 0,200 7,70

SOMMANO m³ 318,86 154,66 49´314,89

Opere Elettriche - Opere Civili  (Cap 10)

53 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450  A

COMMITTENTE: GPE MENFI S.R.L.
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´279´767,13

03.02.01.001 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l'on ... one dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in
cemento armato intelaiate
SpCap 3 - STAZIONE DI UTENTE
Cap 10 - Opere Elettriche - Opere Civili
SpCat 3 - STAZIONE UTENTE
Cat 10 - Opere civili ed opere elettriche
90 kg/mcc
Acciaio Platea Edificio Utente 300,00 90,000 27´000,00
Acciaio Platea Trasformatore 11,16 90,000 1´004,40
Acciaio Platea Magazzino 7,70 90,000 693,00

SOMMANO kg 28´697,40 2,05 58´829,67

54 Casseforme  per  getti  di  conglomerati  semplici  o  armati,  di  qualsiasi
03.02.03 forma   e   dimensione,   escluse  le  strutture   intelaiate   in   cemento

armato    e  le  strutture  speciali,  realizz  ...  teriale,  il  tutto  eseguito  a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.
SpCap 3 - STAZIONE DI UTENTE
Cap 10 - Opere Elettriche - Opere Civili
SpCat 3 - STAZIONE UTENTE
Cat 10 - Opere civili ed opere elettriche
Platea edificio 40,00 0,500 20,00
Platea Trasformatore 6,20 0,200 1,24
Platea Magazzino 7,00 0,200 1,40

SOMMANO m² 22,64 23,91 541,32

OPERE DI CONNESSIONE  (SpCap 4)
Sbancamenti - Scavi Recinzione - Viabilità  (Cap 11)

55 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da
01.01.05.001 eseguirsi  in  ambito extraurbano, eseguito con  mezzo meccanico fino

alla   profondità di  2,00   m   dal   pia ...    dall'altra  fino   a   30  cm
attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 11 - Sbancamenti - Scavi Recinzione - Viabilità
SpCat 3 - STAZIONE UTENTE
Cat 10 - Opere civili ed opere elettriche
Platea Edificio Utente 45,00 20,000 0,800 720,00
Platea Edificio Trasformatore 7,00 11,000 0,500 38,50
Platea Magazzino 9,00 7,500 0,500 33,75

SOMMANO m³ 792,25 4,99 3´953,33

OPERE DI CONNESSIONE  (SpCat 4)
Sbancamenti - Scavi recinzioni  (Cat 2)

56 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da
01.01.05.001 eseguirsi  in  ambito extraurbano, eseguito con  mezzo meccanico fino

alla   profondità di  2,00   m   dal   pia ...    dall'altra  fino   a   30  cm
attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 11 - Sbancamenti - Scavi Recinzione - Viabilità
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 2 - Sbancamenti - Scavi recinzioni
SE - Strade interne 250,00 6,000 0,600 900,00
SE - Scavo Platea Magazzini 11,00 9,500 0,600 62,70
SE - Scavo Platea Edificio Trasformatore 9,00 13,000 0,600 70,20
SE - Scavo Platea Edificio Utente 47,00 22,000 1,000 1´034,00

COMMITTENTE: GPE MENFI S.R.L.
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pag. 15

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´066,90 25´343´091,45

SOMMANO m³ 2´066,90 4,99 10´313,83

OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA  (SpCap
1)

Sbancamenti - Scavi recinzioni  (Cap 2)

57 Trasporto di materiale proveniente da scavi-demolizioni, a rifiuto alle
N.P.11 discariche  del Comunein cui  si eseguono  i  lavori o alla discarica del

comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 2 - Sbancamenti - Scavi recinzioni
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 2 - Sbancamenti - Scavi recinzioni

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 25´000,00 25´000,00

Predisposizione Area  (Cap 1)

58 Fornitura e posa in opera di:
N.P.01 - recinzione in grigliato elettrosaldato costituita da pannelli modulari,

monolitici,  non  giuntati  od  affiancati,  altezza  mm  2000,  larghezza
3375 mm,  ... tali dei pannelli in piatto da 25x4 mm, piegate e forate
alle estremità per una lunghezza di 40 mm e con asola 12x16 mm.
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 1 - Predisposizione Area
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 2 - Sbancamenti - Scavi recinzioni

120,00 2,000 240,00

SOMMANO m2 240,00 19,00 4´560,00

Sbancamenti - Scavi recinzioni  (Cap 2)

59 Fornitura  e posa  in  opera  di: -  Cancello a scorrimento azionato
N.P.02 elettricamente con struttura costituita da tubolari in acciaio zincato di

dimensioni minime 60x40 mm e spessore 3,5 mm di lunghezza pari a
8 metri completo di tutti gli accessori necessari
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 2 - Sbancamenti - Scavi recinzioni
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 2 - Sbancamenti - Scavi recinzioni

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´500,00 1´500,00

60 Fornitura  e  posa  in  opera  di:  Cancello  pedonale  dim.  1,00x2,00  m,
N.P.03 completo di pilastri in scatolari di ferro zincato 100x100x2 mm, anta

in scatolari di ferro zincato 100x50x2 mm
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 2 - Sbancamenti - Scavi recinzioni
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 2 - Sbancamenti - Scavi recinzioni

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 650,00 650,00

OPERE DI CONNESSIONE  (SpCap 4)
Viabilità  (Cap 3)
Viabilità  (Cat 3)

COMMITTENTE: GPE MENFI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 25´385´115,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´385´115,28

61 Fondazione  stradale  eseguita  con  tout-venant  di  cava,  costituiti  da
06.01.01.001 materiali rispondenti alle  norme  CNR-UNI  10006,  inclusi  tutti  i

magisteri   occorrenti  per  portarlo  all ... te. Misurato a spessore finito
dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in
ambito extraurbano
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 3 - Viabilità
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 3 - Viabilità
Strade comunali passaggio cavidotto MT 4625,52 4´625,52

SOMMANO m³ 4´625,52 23,13 106´988,28

62 Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  base,  di  pavimentazioni
06.01.04.001 stradali  in  ambito  extraurbano  (strade  di  categoria  A,  B,  C,  D  e  F

extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... %  di quella
determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano -
per ogni m² e per ogni cm di spessore
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 3 - Viabilità
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 3 - Viabilità
Strato 16 cm - Strade Comunali passaggio cavidotto MT 4625,52 16,000 0,300 22´202,50

SOMMANO m²/cm 22´202,50 1,54 34´191,85

63 Conglomerato  bituminoso  del  tipo  chiuso  per  strato  di  collegamento
06.01.05.001 (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di

categoria A, B, C, D e F extraurbana del C ... %  di quella determinata
nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e
per ogni cm di spessore
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 3 - Viabilità
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 3 - Viabilità
Strada Comunale passaggio cavidotto MT 4625,52 3,000 0,700 9´713,59

SOMMANO m²/cm 9´713,59 1,71 16´610,24

IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
(SpCap 2)

Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici  (Cap 4)
Opere di mitigazione  (Cat 4)

64 Semina e concimazione  eseguita con trattrice e seminatrice portata o
B.06.05.01 trainata (il seme ed il fertilizzante saranno liquidati in base a fattura) -

Trasporto, miscelazione e distribuzione
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 4 - Opere di mitigazione
Fascia arborea SSE 0,10

SOMMANO ha 0,10 120,00 12,00

65 Semina e concimazione  eseguita con trattrice e seminatrice portata o
B.06.05.02 trainata (il seme ed il fertilizzante saranno liquidati in base a fattura) -

Acquisto di seme e concimi, misura massima accessibile
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 4 - Opere di mitigazione
Fascia arborea SSE 0,10

SOMMANO ha 0,10 300,00 30,00

COMMITTENTE: GPE MENFI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 25´542´947,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´542´947,65

OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA  (SpCap
1)

66 Trasporto a piè d'opera dal vivaio più vicino di piantine in fitocella o
G.02.03 in vaso quadro.

SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 4 - Opere di mitigazione
Ulivo per SSE 10,00
Mandorlo per SSE 35,00

SOMMANO cad 45,00 0,16 7,20

67 Fornitura e messa a dimora di alberello di ulivo di 3 anni, compreso di
N.P.01.A palo tutore dove occorre e di innaffiatura su terreno già fertilizzato e

concimato, compreso di ogni onere e magistero
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 4 - Opere di mitigazione
SSE 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 27,00 270,00

68 Fornitura  e  messa  a dimora  di  alberello  di  mandorlo  di  anni  2,
N.P.03.A compreso di  palo tuore  dove  occorre  e  di innaffiatura su  terreno  già

fertilizzato e concimato
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 4 - Opere di mitigazione
SSE 35,00

SOMMANO cadauno 35,00 12,00 420,00

69 Fornitura e messa a dimora di pianta di Alloro aromatica tipo "Laurus
N.P.04.A Nobilis" di anni 2, compreso di palo tuore dove occorre e di

innaffiatura su terreno già fertilizzato e concimato
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 4 - Opere di mitigazione
SSE 80,00

SOMMANO cadauno 80,00 4,00 320,00

70 Fornitura  e  messa  a  dimora  di  piantina  di  Salvia,  compreso  di  palo
N.P.05.A tuore  dove occorre e  di  innaffiatura su  terreno già fertilizzato e

concimato
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 4 - Opere di mitigazione
SSE 80,00

SOMMANO cadauno 80,00 3,00 240,00

71 Fornitura  e  messa  a  dimora  di  piantina  di  Rosmarino,  compreso  di
N.P.06.A palo  tuore  dove  occorre  e  di  innaffiatura  su  terreno già  fertilizzato  e

concimato
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici

COMMITTENTE: GPE MENFI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 25´544´204,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´544´204,85

SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 4 - Opere di mitigazione
SSE 80,00

SOMMANO cadauno 80,00 3,00 240,00

IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
(SpCap 2)

72 Concimazione minerale di fondo con fertilizzanti fosfatici e potassici,
B.03.06.06 daeseguirsi  in  pre-impianto  dell'arboreto  o  di  riordino  per  reinnesto

(agrumeti, oliveti, frutteti, vigneti, ecc.) nella quantità e tipi da
specificare in progetto, caso per caso.
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 4 - Opere di mitigazione
Fascia Arborea SSE 0,15

SOMMANO ha 0,15 600,00 90,00

OPERE DI CONNESSIONE  (SpCap 4)
Sbancamenti - Scavi Recinzione - Viabilità  (Cap 11)

73 Lavorazione  andante,  eseguita  con  macchina  di  adeguata  potenza,
G.01.01 mediante scasso del terreno alla profondità di cm. 80-100, compreso

l'amminutamento mediante due passate in croce.
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 11 - Sbancamenti - Scavi Recinzione - Viabilità
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 4 - Opere di mitigazione
Fascia Arborea SSE 0,15

SOMMANO ha 0,15 798,00 119,70

Impianto di Connessione alla RTN  (Cap 14)
Impianto di Connessione alla RTN  (Cat 12)

74 Fornitura e  posa in  opera di Terminali  per Cavo  MT  compreso ogni
N.P.27 onere e magistero per dare l'opera finita e a regola d'arte

SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 12 - Impianto di Connessione alla RTN

36,00

SOMMANO cadauno 36,00 300,00 10´800,00

STAZIONE DI UTENTE  (SpCap 3)

75 Realizzazione  di  Stazione  di  Utenza  GPE  MENFI  220-150/20  kV
N.P.28 compresa  di:  -  N.  1  Stallo  Arrivo  Linea  con:  n.  3  TV  220  kV,  n.  1

sezionatore con lame di terra, n. 3 TA, n. 1 Interruttore Tripolare, n. 1
Stallo  Trafo  220-150/20  kV  e  quant'altro  necessario  per  dare  l'opera
compiuta e a regola d'arte
SpCap 3 - STAZIONE DI UTENTE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 12 - Impianto di Connessione alla RTN

1,00

SOMMANO cadauno 1´365

COMMITTENTE: GPE MENFI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 1,00 25´555´454,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 25´555´454,55

1,00 000,00 1´365´000,00

76 Realizzazione  di  Stallo  di  Connessione  in  SSE  "Sambuca"  costituito
N.P.30 da: Interruttore Tripolare AT, TA, TVC, Sezionatore Tripolare

Orizzontale con Lame di terra, Portale Sbarre
SpCap 3 - STAZIONE DI UTENTE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 12 - Impianto di Connessione alla RTN

0,25

SOMMANO a corpo 0,25 450´000,00 112´500,00

OPERE DI CONNESSIONE  (SpCap 4)

77 Fornitura  e  posa  in  opera  di  cavo  unipolare,  con  isolamento  XLPE,
N.P.29 costiutito da conduttore di sezione pari a 1600 mmq, tensione Uo/Un/

Umax: 127/220/245 kV a corda rigida.
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 12 - Impianto di Connessione alla RTN

0,35 0,35

SOMMANO km 0,35 878´500,00 307´475,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 27´340´429,55

T O T A L E   euro 27´340´429,55

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: GPE MENFI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI

 
 001 OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA 578´452,76 2,116

 
 002 IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE 22´679´163,24 82,951

 
 003 STAZIONE DI UTENTE 1´652´204,05 6,043

 
 004 OPERE DI CONNESSIONE 2´430´609,50 8,890

Totale SUPER CAPITOLI euro 27´340´429,55 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: GPE MENFI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI

 
 001 Predisposizione Area 501´067,56 1,833

 
 002 Sbancamenti - Scavi recinzioni 60´750,00 0,222

 
 003 Viabilità 416´725,37 1,524

 
 004 Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici 28´413,20 0,104

 
 005 Moduli 12´739´800,00 46,597

 
 006 Strutture di supporto (tracker) 4´371´500,00 15,989

 
 007 Inverter 2´914´242,24 10,659

 
 008 Cabine di Trasformazione di campo e cavidotti 2´257´908,00 8,258

 
 009 Sistemi di Monitoraggio, Impianti Specilai, Impianti di Illuminazione 100´435,00 0,367

 
 010 Opere Elettriche - Opere Civili 380´702,37 1,392

 
 011 Sbancamenti - Scavi Recinzione - Viabilità 169´691,42 0,621

 
 012 Opere di Mitigazione Interventi Agronomici Opere Civili 0,00 0,000

 
 013 Sistemi di Monitoraggio ed Impianti Speciali realizzazione Sottostazione 0,00 0,000

 
 014 Impianto di Connessione alla RTN 3´399´194,39 12,433

Totale CAPITOLI euro 27´340´429,55 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: GPE MENFI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA 831´285,30 3,040

 
 002 IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE 24´399´166,94 89,242

 
 003 STAZIONE UTENTE 112´639,21 0,412

 
 004 OPERE DI CONNESSIONE 1´997´338,10 7,305

Totale SUPER CATEGORIE euro 27´340´429,55 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: GPE MENFI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 Predisposizione Area 158´702,57 0,580

 
 002 Sbancamenti - Scavi recinzioni 349´631,39 1,279

 
 003 Viabilità 203´015,37 0,743

 
 004 Opere di mitigazione 19´532,90 0,071

 
 005 Interventi Agronomici 20´970,00 0,077

 
 006 Moduli ed Inverter 12´739´800,00 46,597

 
 007 Strutture di Supporto 7´569´242,24 27,685

 
 008 Cabine di trasformazione di campo 2´261´500,00 8,272

 
 009 Sistemi di Monitoraggio ed Impianti Speciali - Impianto di Illuminazione 483´986,99 1,770

 
 010 Opere civili ed opere elettriche 393´635,38 1,440

 
 011 Sistemi di Monitoraggio Impianti Speciali Realizzazione Sottostazione 0,00 0,000

 
 012 Impianto di Connessione alla RTN 1´795´775,00 6,568

 
 013 Cavi e Cavidotti 1´344´637,71 4,918

Totale CATEGORIE euro 27´340´429,55 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: GPE MENFI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 000 <nessuna> 27´340´429,55 100,000

Totale SUB CATEGORIE euro 27´340´429,55 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: GPE MENFI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 27´340´429,55 100,000

M:001 OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA euro 831´285,30 3,040

M:001.001
 
    Predisposizione Area euro 158´702,57 0,580

M:001.002
 
    Sbancamenti - Scavi recinzioni euro 307´607,56 1,125

M:001.003
 
    Viabilità euro 45´225,00 0,165

M:001.004
 
    Opere di mitigazione euro 17´784,00 0,065

M:001.005
 
    Interventi Agronomici euro 20´970,00 0,077

M:001.010
 
    Opere civili ed opere elettriche euro 280´996,17 1,028

M:002 IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE euro 24´399´166,94 89,242

M:002.006
 
    Moduli ed Inverter euro 12´739´800,00 46,597

M:002.007
 
    Strutture di Supporto euro 7´569´242,24 27,685

M:002.008
 
    Cabine di trasformazione di campo euro 2´261´500,00 8,272

M:002.009
 
    Sistemi di Monitoraggio ed Impianti Speciali - Impianto di Illuminazione euro 483´986,99 1,770

M:002.013
 
    Cavi e Cavidotti euro 1´344´637,71 4,918

M:003 STAZIONE UTENTE euro 112´639,21 0,412

M:003.010
 
    Opere civili ed opere elettriche euro 112´639,21 0,412

M:004 OPERE DI CONNESSIONE euro 1´997´338,10 7,305

M:004.002
 
    Sbancamenti - Scavi recinzioni euro 42´023,83 0,154

M:004.003
 
    Viabilità euro 157´790,37 0,577

M:004.004
 
    Opere di mitigazione euro 1´748,90 0,006

M:004.012
 
    Impianto di Connessione alla RTN euro 1´795´775,00 6,568

TOTALE  euro 27´340´429,55 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: GPE MENFI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>
001 OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA;  002 IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE
ELETTRICHE;  003 STAZIONE UTENTE;  004 OPERE DI CONNESSIONE

euro 27´340´429,55 100,000

T O T A L E   euro 27´340´429,55 100,000

 
    Data, 27/10/2021

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura  euro 27´340´429,55
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 27´340´429,55

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura  euro 0,00
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 0,00

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura  euro 0,00
b2) Rilievi accertamenti e indagini  euro 0,00
b3) Allacciamenti a pubblici servizi  euro 0,00
b4) Imprevisti  euro 0,00
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  euro 0,00
b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali  euro 0,00
b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle
necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori
ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità  euro 0,00
b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  euro 0,00
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)  euro 0,00
b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  euro 0,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici  euro 0,00
b12) Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)  euro 0,00
b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)   euro 0,00
b14) Costi per l’elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)  euro 0,00
b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  euro 0,00

Sommano  euro 0,00

TOTALE  euro 27´340´429,55

  Data, 27/10/2021

Il Tecnico
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