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Redazione progetto esecutivo

Deposito opere civili 

Picchettamento  delle aree

Realizzazione area di cantiere e recinzione 
provissionale

Realizzazione della nuova viabilità 

Realizzazione delle piazzole per la 
dismissione degli aereogeneratori

Realizzazione delle piazzole di costruzioni 
per gli aereogeneratori  non interferenti

Realizzazione fondazioni c.a. 
aereogeneratori          non interferenti 

Dismissione aereogeneratori                             
esistenti interferenti                                                      

Realizzazione fondazioni c.a. 
aereogeneratori  interferenti                             
Dismissione aereogeneratori                                    

esistenti non interferenti
Dismissione cavidotti esistenti interni al 

parco
Realizzazione cavidotti MT interni al parco 

nuovi aereogeneratori

Dismissione e realizzazione cavidotti dorsali 

Trasporto e montaggio aereogeneratori

Dismissione piazzole e viabilità parco 
esistente

Opere civile ed elettriche  stazione elettrica 
di utenza

Regolazione e Collaudo finale

Sistemazione finale del sito

mese 15 mese 16mese 9 mese 10 mese 11 mese 12 mese 13 mese 14
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