FASE 6Nord.c KEY PLAN
Vengono realizzati i tombini anche utilizzando

della tecnica dello spingitubo;

Viene realizzata la parte nord e i relativi

bracci della rotatoria di svincolo tra I'asse di

progetto e I'attuale sedime della S.P.04

Metaurese

1. Il traffico veeicolare
viene spostato sul sedime LEGENDA
della viabilita definitiva

Linea Elettrica Alta Tensione

AREA . .
17N E Fiumi, Torrenti
I

Km.

Linea Elettrica Media Tensione \ | Viabilita Principale

LEMT
Km.

Linea Elettrica Bassa Tensione Linea Tecnologica GAS

RTG
Km.

Linea Telefonica

INTERRATA
LT

Km.

Rete Fognaria

| Campo Base
2. Viene completata la \ t Campo Operativo
rotatoria realizzando l'isola :

centrale e le parti
accessorie

Recinzione di cantiere

Accesso di cantiere

Corsia per viabilita pubblica
Limite di velocita viabilita pubblica

Corsia dove il transito € vietato ai non
addetti ai lavori

Carreggiata stradale con segnaletica
orizzontale provvisoria per lavori di durata >7gg

Cabina elettrica

Box ad uso vario (spogliatoio,
servizi igienici, uffici, ecc.)

Fossa Biologica

Impianto trattamento acque di
~a_ cantiere

FASE 6Sud.d A FASE 6Sud.d

Viene aperto al traffico il nuovo asse stradale

dnas

GRUPPO FS ITALIANE Direzione Progettazione e Realizzazione Lavor i

S5.G.C. E78 GROSSETO - FANO

Tratto Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa.
Adeguamento a 2 corsie del tratto della Variante di Urbania
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