AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENC CENTRO SETTENTRIONALE
o i, el o= o o CURVA DEI COSTI - FASE |
CRONOPROGRAMMA 50000000'00 £
D \0 Nome attivita ‘ Durata Inizio Fine Semestre 2, 2022 Semestre 1, 2023 Semestre 2, 2023 Semestre 1, 2024 Semestre 2, 2024 Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestre 2 2026 Semestre 1, 2027
Ll lalslolnloplelelmlalmlel i lalslolnwlnlslelmlalmlel it alslolnlpolelelmlalmlelilalslolnulolselelmlalmlel i lalslolnlolaelelmlalm

1

2

3 4 NUOVO PORTO COMMERCIALE - DPARSENA PESCHERECCI E VIABILITA’ DI ACCESSO AL CANTIERE 1733 g lun 01/08/22 gio 29/04/27 40.000,000,00 €

4 BONIFICA BELLICA 90 g lun0L1/08/22 sab 29/10/22 _I_']

5 Bonifica bellica superficiale { a terra e a mare) 90g lun01/08/22 sab 29/10/22

6 Bonifica bellica profonda { aterra e a mare) 90g lun01/08/22 sab 29/10/22

7 CPERE FASE | 963 g dom 30/10/22 mer 18/06/25 I ;]

8 CANTIERIZZAZIONE 425 g dom 30/10/22 gio 28/12/23 I 1 20.000.000.00 £ w

9] VIABILITA' DI CANTIERE 60 g dom 30/10/22 mer 28/12/22 H— ! —

10 Tratto A 60 g dom 30/10/22 mer 28/12/22 [ 9

11 Scavi, trasporto a rifiuto e rilevato 60g dom 30/10/22 mer 28/12/22 a

12 Pavimentazione stradale 20g dom 30/10/22 ven 18/11/22 = 8

13 Tratto B 15 g dom 30/10/22 dom 13/11/22 [} ‘ 2

14 Pavimentazione stradale 15 g dom 30/10/22 dom 13/11/22 20000000100 £ —

15 Tratto D 15 g dom 30/10/22 dom 13/11/22 [

6 Pavimentazione stradale 15 g dom 30/10/22 dom 13/11/22

17 Tratto E 15 g dom 30/10/22 dom 13/11/22 [ |

18 Pavimentazione stradale 15 g dom 30/10/22 dom 13/11/22

19 &= Segnaletica orizzontale e verticale 7g sab12/11/22 ven 18/11/22 10.000.000,00 €

FON REALIZZAZIONE CANTIERE LOG/OPERATIVO A E CANTIERE B 45g lun14/11/22 mer 28/12/22 =y

21 PREFABBRICAZIONE MASSI ANTIFER 3658 gio29/12/22 gio 28/12/23 T m 4

2 Dragaggio/Escavi/Salpamenti 292 g dom 30/10/22 gio 17/08/23 ¥ {

23 Salpamenti 292 g dom 30/10/22 gio 17/08/23 "

24 Dragaggi 50g mer16/11/22 mer 04/01/23 b 0.00 €

25 Banchina di Riva 953 g mer 09/11/22 mer 18/06/25 T 1 4

26 Rilevato in TVC e massi naturall {per formazione area logistico - operativa Cantiere A) 45g mer08/11/22 ven 23/12/22 i 30/10/2022 18/05/2023 04/12/2023 21/06/2024 07/01/2025 26/07/2025 11/02/2026
27 Rilevato in TVC e massi naturali {per completamento banchina) 378 g lun22/04/24 dom 04/05/25 i 1

8 Realizzazione 13g lun22/04/24 sab 04/05/24 - TEMPO [giorni]

29 Attesa per consolidazione 365 g dom 05/05/24 dom 04/05/25 Bz & : M

30 Palancolato 15g lun05/05/25 lun 18/05/25 = )

31 Tiranti 15 g mar20/05/25 mar 03/06/25 e )

kel Pavimentazione banchina 15 g mer04/06/25 mer 18/06/25 i

33 Piazzale operativo 838 g dom 30/10/22 gio 13/02/25 T 1

34 Salpamenti 292 g dom 30/10/22 gio 17/08/23 b 4

35 Riempimento con materiale di dragaggio 50g mer16/11/22 mer 04/01/23 b E

36 Riempimento con TVC 60g gio05/01/23 dom 05/03/23 P (j

37 Attesa per consolidazione 150 g lun 06/03/23 mer 02/08/23 W Fl CU RVA D E I COSTI - FASE I I
38 Salpamento massi e TVC a quota di progetto 20g sah25/01/25 gio 13/02/25 14

39 DIGA SOPRAFLUTTO 628 Ilun12/12/22 ven 30/08/24 i 1 7.000.000,00 €

40 Consolidamento geotecnico 173 g lun12/12/22 ven 02/06/23 i ;]

4 & Posa in pera geodreni 90g lun12/12/22 sab 11/03/23 =3

42 Posa in opera di geogriglie 90g dom 05/03/23 ven 02/06/23 i B

43 Scogliere e operaa gettaté 464 g gio 25/05/23 ven 30/08/24 T 1 6-000-000:00 €

44 Sezioni A-E 464 g gio 25/05/23 ven 30/08/24 f 1

45 Formazione scanno di imbasamento 30g sabh27/05/23 dom 25/06/23 b =

46 Formazione nucleo Sez. A-E { da mare) 429 g lun 29/05/23 mar 30/07/24 Tt 1

47 Realizzazione opera 64g lun28/05/23 lun 31/07/23 i ol 5-000-000;00 3

48 Attesa per consolidazione 365 g mar01/08/23 mar 30/07/24 W

49 Formazicne nucleo Sez. A-E { da terra) 455 g sab 03/06/23 ven 30/08/24 I 1

50 Realizzazione opera 90g sab03/06/23 gin 31/08/23 P i .

51 Attesa per consolidazione 365g ven01/09/23 ven 30/08/24 \ o B 4.000.000,00 € W

52 Posa in opera massi di | categoria {sez. A-E) 425 g mer 31/05/23 dom 28/07/24 I 1 e

53 Realizzazlone opera 60g mer31/05/23 sah 29/07/23 i il E

54 Attesa per consolidazione 365 g dom 30/07/23 dom 28/07/24 b : O

35 Posa in opera dei massi di 11l categoria (sez. A.E) 450g gio25/05/23 ven 16/08/24 I 1 3.000.000,00 € &

56 Realizzazione opera 85g gio25/05/23 gio 17/08/23 e ) g

57 Attesa per consolidazione 365 g wven 18/08/23 ven 16/08/24 P

58 Sezioni F-H 354 g lun 26/06/23 gio 13/06/24 T 1

59 Formazione scanno di imbasamento 40g lun26/06/23 ven 04/08/23 P il 2.000.000,00 €

60 Formazione nucleo Sez. F- H{ da mare) 60 g mar 01/08/23 ven 29/09/23 { —

61 Realizzazlone opera 60g mar01/08/23 ven 29/09/23 g il

62 Formazione nucleo SezF-H { da terra) 180 g mar 08/08/23 sab 03/02/24 (1] 1

63 Realizzazione opera 90g mar08/08/23 dom 05/11/23 e = 1-000-000;00 €

64 Attesa per consolidazione 90g lun06/11/23 sab 03/02/24 P

65 Posa in opera massi di Il categoria {sez. F-H) 280 g mar 25/07/23 lun 29/04/24 I 1

66 Realizzazione opera 50g mar25/07/23 mar 12/09/23 P il

67 Attesa per consolidazione 90g mer13/09/23 lun11/12/23 ez FEHE) 0,00 3

6 Realizzazione opera 508 mar 12/12/23 mar 30/01/24 D— 19/06/2025 16/11/2025 15/04/2026 12/09/2026 09/02/2027
69 Attesa per consofidazione 90g mer31/01/24 lun 29/04/24 M

70 Posa in opera dei massi di 1l categoria (sez. F-H) 220 g mar 25/07/23 gio 29/02/24 I 1 TEMPO [GIO RN |]

71 Realizzazione opera 40g mar25/07/23 sab 02/09/23 iy i)

72 Attesa per consolidazione 90g dom 03/09/23 ven01/12/23 W )

73 Realizzazione opera 40g sah02/12/23 mer 10/01/24 P )

74 Attesa per consolidazione 50g glo11/01/24 gio 29/02/24 b

75 Posa in opera Antifer 320 g dom 30/07/23 gio 13/06/24 f 1

76 Realizzazione opera 70g dom30/07/23 sab 07/10/23 — el

77 Attesa per consolidazione 90 g dom 08/10/23 ven 05/01/24 R4 B

78 Realizzazione opera 70g sab06/01/24 ven 15/03/24 B i

79 Attesa per consolidazione 90 g sab16/03/24 gio 13/06/24 £

80 BANCHINA SUD E PONTILE BUNKERAGGIO 641 g dom 17/09/23 mer 18/06/25 I 1

81 &= Posa in opera pali 50g dom 17/09/23 dom 05/11/23 *

82 & Posa in opera scogliera sotto impalcato 40g mer27/09/23 dom 05/11/23 o

83 Pavimentazione piazzali e banchine 40g sah 10/05/25 mer 18/06/25 i

84 BANCHINA NORD/PESCHERECCI E DIGA SOTTOFLUTTC 701g gio29/06/23 gio 29/05/25 i 1 Autorita d| Sistema Portuale
85 Cansolidamento geotecnica 37g gio29/06/23 sab 05/08/23 l 1 ' del Mar Tirreno Centro Settentrionale
86 [& Posa in opera geodreni 30g gio29/06/23 sah 29/07/23 M 5

87 |a& Posa in opera geogriglie 30g gio06/07/23 sab 05/08,/23 — ‘:F‘l

88 Scogliere/Opere a gettata 579 g sab05/08/23 mer 05/03/25 5 1

89 Realizzazione scanno di imbasamento 30g sab05/08/23 dom 03/09/23 b ;{ e

90 |o& Realizzazione nucleo_da mare 30g sab30/09/23 dom 29/10/23 —*’l il PORTI DI ROMA E DEL LAZIO - CIVITAVECCHIA - FIUMICINO - GAETA
Ell Realizzazione nucleo da terra 483 g gio 05/10/23 mer 29/01/25 T 1

92 Realizzazione opera 30g glo05/10/23 ven 03/11/23 W B ° N\ . o ° o
z 205 o013 veniafos/as el . Autorita di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
94 Realizzazione opera 5g sab15/06/24 mer 19/06/24 fE

a5 Attesa per consolidazione 224g gio 20/06/24 mer 28/01/25 P

96 Massi | categoria 483 g sab 30/09/23 ven 24/01/25 I 1

97 = Realizzazione opera 30g sab30/09/23 dom 29/10/23 P )

98 Attesa per consolidazione 224 g |lun30/10/23 dom 03/06/24 ¥ &y

99 Realizzazione opera 5g lun10/06/24 ven 14/06/24 L"j
100 Attesa per consolidazione 224 g sab 15/06/24 ven 24/01/25 b
101 Massi Il categoria 254 g lun04/09/23 mar 14/05/24 l 1
102 Realizzazione opera (Fase 1) 30g lun04/09/23 mar 03/10/23 P H
103 Attesa per consolidazione 224 g mer04/10/23 mar 14/05/24 pi R
104 Massi 1ll categoria 478 g gio 05/10/23 ven 24/01/25 I 1
105 Fase | 158 gio05/10/23 gin 19/10/23 e =
106 Attesa per consolidazione 224 ¢ ven 20/10/23 gio 30/05/24] E i S H
107 Fase Il 15g ven31/05/24 ven 14/06/24 "T_j
108 Attesa per consolidazione 224 g sab 15/06/24 ven 24/01/25 P =
109 Massi Antifer 508 g dom 15/10/23 mer 05/03/25 T 1
110 Fase | 30g dom 15/10/23 lun 13/11/23 —p B
111 Attesa per consolidazione 224 g mar14/11/23 lun 24/06/24 Pz
12 Fase Il 30g mar25/06/24 mer 24/07/24 P -
113 Attesa per consolidazione 224 g gio25/07/24 mer 05/03/25 ¥
114 Testata_Nucleo da mare 97g lun30/10/23 sab 03/02/24 I 1
115 Fase | 7g lun30/10/23 dom 05/11/23 -{P;
116 Attesa per consolidazione 90g lun06/11/23 sab 03/02/24 ¥
17 Testata_nucleo da terra 194 g sab04/11/23 mer 15/05/24 I 1
118 Fase | 7g sab04/11/23 ven 10/11/23 b T
19 Attesa per consolidazione 90g sab11/11/23 gio 08/02/24 G
120 Fase Il 78 ven09%/02/24 gio 15/02/24 )
121 Attesa per consolidazione 90g ven 16/02/24 mer 15/05/24 P
122 Testata_Massi di Il categoria 210 g sab04/11/23 ven 31/05/24 I 1 NUOVO PORTO COMMERC IALE DI FIUMICINO
123 Fase | 15g sab04/11/23 sab 18/11/23 ~P )
124 Attesa per consolidazione 90g dom 19/11/23 ven 16/02/24 b Ay
125 Fase Il 15g sab 17/02/24 sab 02/03/24 o PROGETTO ESECUTIVO
126 Attesa per consolidazione 90 g dom 03/03/24 ven 31/05/24 P
127 Testata_Mass Antifer 210 g mer22/11/23 mar 18/06/24 T 1 I LOTTO FUNZIONALE I S TRALCIO
128 [ Fase | 15 g mer22/11/23 mer 06/12/23 P
129 [&F] Attesa per consolidazione 90g gio07/12/23 mar 05/03/24 Pz iy
130 [ Fase Il 158 mer06/03/24 mer 20/03/24 s )
121 =] Attesa per consolidazione 90g glo21/03/24 mar 18/06/24 B H
132 Palancolato 30g gio30/01/25 ven 28/02/25 N
133 Completamento riempimenti 11g mer18/02/25 sabh 01/03/25 r’—i[j Committente
Ei Pavimentazione 20g sah10/05/25 gio 29/05/25 L 1l pI'CSidCIltC

OPERE STRUTTURALI 186 g mar 05/11/24 ven 09/05/25 I Ll . . .
136 Banchina a giorno e pontile {travi e pulvini) 80g mar05/11/24 gio 23/01/25 b 5 AVV. Francesco Maria Di MaJO
137 Muri e cordoli 50g glo05/12/24 gio 23/01/25 4j . .
138 Travi di coronamento su palancolati 50g sab01/03/25 sab 18/04/25 . i) Il responsablle del proc.e(.hmento
139 Plint] fari segnaletici e gru di banchina 20 dom 20/04/25 ven 09/05/25 P Dott. Ing. Maurizio Marini Ing. Renato Marconi
140 Carpenteria metallica 14g sab26/04/25 ven 08/05/25 o ) Ing. Paolo Turbolente
141 ARREDI 14g ven 16/05/25 glo 29/05/25 o [ coordinatore generale Ing. Barbara Doronzo
142 PREDISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE 50g ven21/03/25 sab 10/05/25 | Dott. Ing. Giuseppe Solinas
143 OPERE FASE Il 680 g gio 19/06/25 gio 29/04/27 ol g _
144 SCALO DI ALAGGIO 615g gio 19/06/25 mar 23/02/27 f 1 Titolo elaborato Elaborato
145 Scogliere/Opere agettata 10g gio 1%/06/25 sab 28/06/25 iy
146 Attesa per consolidazione 90 g dom 29/06/25 ven 26/09/25 P i) A2202.12 | PE ’ EG
147 Scogliere/Opere agettata 10g sab 27/09/25 lun 06/10/25 LP:J
148 Attesa per consolidazione 90g mar07/10/25 dom 04/01/26 b )
149 Riempimenti 30g lun05/01/26 mar 03/02/26 g i C RP
150 Attesa per consolidazione 365 g mer04/02/26 mer 03/02/27 TJ ) CRONOPRO GRAMMA
151 Palancolati 10g gio04/02/27 sah 13/02/27
152 Pavimentazione piazzall e banchine 10 g dom 14/02/27 mar 23/02/27 Scala
153 PIAZZALE OPERATIVO {RILEVATO ANTISTANTE VASCA) 400 g gio 19/06/25 gio 23/07/26 I !
154 Riempimenti 20g gio 18/06/25 mar 08/07/25 R f;J
155 Attesa per consolidazione 365 g mer08/07/25 mer 08/07/26 B i
156 Pavimentazioni 15¢ gio09/07/26 gio 23/07/26 G Data Preparato Controllato Approvato
157 OPERE STRUTTURALI 60g ven 19/02/27 lun 19/04/27 [
158 Trave di coronamento su travel lift 30g ven 1%/02/27 sab 20/03/27 Novembre 2020
159 Muri 30g dom 21/03/27 lun 18/04/27
12? Tr"ave t:i coronamento su palancolato 30g ven 19;02;27 sab 20;03;27 Revisione Data
Plinto faro 15g wven 1%/02/27 ven 05/03/27 "

162 Carpenteria metallica 15 g dom 21/03/27 dom 04/04/27 01 Glugno 2021
163 ARREDI E DISPOSITIVI ANTICADUTA 10g mar21/07/26 gio 30/07/26 P 02 Febbraio 2022
164 PREDISPCSIZIONI IMPIANTISTICHE 30g mer04/02/26 gio 05/03/26 i
165 SMOBILIZZO CANTIERE 10g mar20/04/27 gio 29/04/27
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