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1. PREMESSA

La presente relazione "sul censimento e sulla risoluzione delle interferenze™ é redatta ai sensi
dell'art.23 del D.Lg.vo n. 50 del 18 Aprile 2016 " e degli artt.24 e 26 commal.l del DPR n.207 del 5
ottobre 2010.

Nella relazione vengono censite le interferenze tra 1’area di intervento allo stato di fatto e le opere
previste nell’ambito dei lavori di realizzazione del progetto “ Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino

E, laddove presenti, la progettazione della loro risoluzione.

2. STATO DI FATTO - ANALISI DELLE INTERFERENZE
Alla data di redazione del presente documento, le interferenze delle opere di progetto con il territorio
circostante sono attribuite alla prossimita o interferenza diretta di manufatti, impianti, servizi o

sottoservizi arete con i tracciati delle costruende opere. In particolare, le interferenze rilevate sono:

e una Centralina di Monitoraggio ambientale ubicata nell’area evidenziata in figura. Non sono noti
la profondita di interramento e tracciato di eventuali cavidotti di alimentazione. Il manufatto é

prossimo al varco di accesso all’area presso Via della Foce Micina.

e Figural - Centralina di monitoraggio — Vista dall’alto
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Figura 2 - Centralina di monitoraggio

e Rete idrica e fognaria ACEA- ATO2 S.p.A.

La rete idrica e fognaria gestita dalla societa Acea ATO2 S.p.A., come si evince dalle planimetrie
allegate, é al di fuori delle aree di intervento.

Su Via di Coccia di Morto sono presenti condotte gestite dal suddetto ente.

Il progetto, in prossimita di tale viabilita, interviene con la realizzazione di solo un innesto a raso della
pista di cantiere. Non sono da eseguirsi scavi o opere d’arte in prossimita dell’innesto citato.

Pertanto, non sono previsti interventi di spostamento delle condotte esistenti.
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Figura 4 — Rete Acea idrico potabile ed innaffiamento (rif. Allegato)
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3. RISOLUZIONE DELL’INTERFERENZA CON LA CENTRALINA DI
MONITORAGGIO.

L'analisi delle interferenze e stata sviluppata attraverso una serie di incontri con i tecnici di ENEL e
dell’ Autorita di Sistema Portuale.

Pertanto, si prevede la dismissione della centralina di monitoraggio e della linea elettrica nel tratto
interferente con i lavori, prevedendo se necessario un sistema di illuminazione provvisorio durante le
fasi realizzazione della strada di accesso. E necessario provvedere a rilievi puntuale dei manufatti
interferenti e delle linee interrate di alimentazione degli stessi.

I manufatti saranno reinstallati al termine del cantiere secondo quanto di sposto dal Direttore dei
Lavori e dal CSE.
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