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S.S. 675 "UMBRO - LAZIALE"
Sistema infrastrutturale del collegamento del porto

di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte
Tratta Monte Romano est - Civitavecchia
1° Stralcio Monte Romano est - Tarquinia
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ID Modalità
attività

Nome attività Durata Inizio Fine

1 Durata lavori 1490 g dom 01/01/23ven 29/01/27

2 Attività propedeutiche 1400 g dom 01/01/23sab 31/10/26

3 Occupazioni temporanee 1400 g dom 01/01/23sab 31/10/26

4 Espropri 1400 g dom 01/01/23sab 31/10/26

5 Espianto ulivi 240 g dom 01/01/23lun 28/08/23

6 Risoluzione interferenze 1400 g dom 01/01/23sab 31/10/26

7 Predisposizione cantieri 240 g dom 01/01/23lun 28/08/23

8 Campo base - CB 01 90 g dom 01/01/23ven 31/03/23

9 Cantiere operativo - CO 01 60 g dom 01/01/23mer 01/03/23

10 Cantiere operativo - CO 02 60 g dom 01/01/23mer 01/03/23

11 Cantiere operativo - CO 03 60 g ven 30/06/23 lun 28/08/23

12 Area temporanea - AT 01 30 g gio 02/03/23 ven 31/03/23

13 Piste di cantiere e viabilità provvisorie 180 g dom 01/01/23gio 29/06/23

14 Pista imbocco est 30 g dom 01/01/23lun 30/01/23

15 Pista imbocco ovest 30 g dom 01/01/23lun 30/01/23

16 Deviazione provvisoria SS1bis 90 g sab 01/04/23 gio 29/06/23

17 Corpo stradale asse principale 1430 g gio 02/03/23 ven 29/01/27

18 AP01 da pk 00+000 a pk 0+662.22 160 g sab 01/04/23 gio 07/09/23

19 asse principale 70 g sab 01/04/23 ven 09/06/23

20 Scotico e bonifica 2 g sab 01/04/23 dom 02/04/23

21 Sterri 68 g lun 03/04/23 ven 09/06/23

22 Riporti 5 g lun 03/04/23 ven 07/04/23

23 Opere d'arte 30 g lun 03/04/23 mar 02/05/23

24 Tombino TS01 30 g lun 03/04/23 mar 02/05/23

25 Opere complementari 90 g sab 10/06/23 gio 07/09/23

26 idraulica 90 g sab 10/06/23 gio 07/09/23

27 Segnaletica verticale opere civili ( portali)60 g sab 10/06/23 mar 08/08/23

28 Galleria artificiale SS 1 bis 331 g mar 29/08/23 mer 24/07/24

29 Scavo di sbancamento 45 g mar 29/08/23 gio 12/10/23

30 Getto fondazione 54 g ven 13/10/23 mar 05/12/23

31 Canna nord 27 g ven 13/10/23 mer 08/11/23

32 Canna sud 27 g gio 09/11/23 mar 05/12/23

33 Getto elevazione 108 g mer 06/12/23 ven 22/03/24

34 Canna nord 54 g mer 06/12/23 dom 28/01/24

35 Canna sud 54 g lun 29/01/24 ven 22/03/24

36 Getto solette 54 g sab 23/03/24 mer 15/05/24

37 Canna nord 27 g sab 23/03/24 gio 18/04/24

38 Canna sud 27 g ven 19/04/24 mer 15/05/24

39 Ritombamento 15 g gio 16/05/24 gio 30/05/24

40 Opere complementari 55 g ven 31/05/24 mer 24/07/24

41 Impianti 35 g gio 20/06/24 mer 24/07/24

42 Canna nord 20 g gio 20/06/24 mar 09/07/24

43 Canna sud 20 g ven 05/07/24 mer 24/07/24

44 Idraulica 30 g ven 31/05/24 sab 29/06/24

45 Canna nord 15 g ven 31/05/24 ven 14/06/24

46 Canna sud 15 g sab 15/06/24 sab 29/06/24

47 Pavimentazioni 20 g sab 15/06/24 gio 04/07/24

48 Canna nord 5 g sab 15/06/24 mer 19/06/24

49 Canna sud 5 g dom 30/06/24gio 04/07/24

50 AP02 da pk 0+789.62 a pk 2+178.42 439 g ven 08/09/23 mar 19/11/24

51 asse principale 254 g ven 08/09/23 sab 18/05/24

52 scotico e bonifica 69 g ven 08/09/23 mer 15/11/23

53 sterri 32 g gio 16/11/23 dom 17/12/23

54 riporti 185 g gio 16/11/23 sab 18/05/24

55 Opere d'arte 150 g gio 16/11/23 sab 13/04/24

56 Ponticello fosso Lavatore TM01 90 g gio 16/11/23 mar 13/02/24

57 Tombini TS02 + TS03 60 g mer 14/02/24 sab 13/04/24

58 Opere complementari 185 g dom 19/05/24mar 19/11/24

59 idraulica 185 g dom 19/05/24mar 19/11/24

60 Segnaletica verticale opere civili ( portali)60 g dom 19/05/24mer 17/07/24

61 GALLERIA MONTEROMANO GA01 + GN01 1430 g gio 02/03/23 ven 29/01/27

62 Imbocco est 165 g gio 02/03/23 dom 13/08/23

63 predisposizione cantiere ( compresa berlinese)165 g gio 02/03/23 dom 13/08/23

64 Imbocco ovest 135 g gio 02/03/23 ven 14/07/23

65 predisposizione cantiere ( compresa berlinese)135 g gio 02/03/23 ven 14/07/23

66 Galleria naturale 1025 g sab 15/07/23 lun 04/05/26

67 scavo da est - canna carr nord (720) 720 g lun 14/08/23 sab 02/08/25

68 getto rivestimento canna nord 720 g mar 12/12/23 dom 30/11/25

69 scavo da est - canna carr sud (725) 725 g gio 11/01/24 dom 04/01/26

70 getto rivestimento canna sud 725 g ven 10/05/24 lun 04/05/26

71 scavo da ovest - canna carr nord (720) 720 g sab 15/07/23 gio 03/07/25

72 getto rivestimento canna nord 720 g dom 12/11/23ven 31/10/25

73 scavo da ovest - canna carr sud (725) 725 g mar 12/12/23 ven 05/12/25

74 getto rivestimento canna sud 725 g mer 10/04/24 sab 04/04/26

75 Gallerie artificiali 235 g sab 01/11/25 mar 23/06/26

76 carr nord - imbocco est - L= 75m 40 g lun 01/12/25 ven 09/01/26

77 carr nord - imbocco ovest - L= 95m 50 g mar 05/05/26 mar 23/06/26

78 carr sud - imbocco est - L= 60m 35 g sab 01/11/25 ven 05/12/25

79 carr sud - imbocco ovest - L= 65m 36 g dom 05/04/26dom 10/05/26

80 Opere complementari 425 g lun 01/12/25 ven 29/01/27

81 Impianti 275 g gio 30/04/26 ven 29/01/27

82 Canna nord 120 g gio 30/04/26 gio 27/08/26

83 Canna sud 120 g ven 02/10/26 ven 29/01/27

84 Idraulica 275 g lun 01/12/25 mar 01/09/26

85 Canna nord 120 g lun 01/12/25 lun 30/03/26

86 Canna sud 120 g mar 05/05/26 mar 01/09/26

87 Pavimentazioni 185 g mar 31/03/26 gio 01/10/26

88 Canna nord 30 g mar 31/03/26 mer 29/04/26

89 Canna sud 30 g mer 02/09/26 gio 01/10/26

90 AP03 da pk 3+765.34 a pk 4+625 244 g mer 20/11/24 lun 21/07/25

91 Asse principale 144 g mer 20/11/24 sab 12/04/25

92 scotico e bonifica 44 g mer 20/11/24 gio 02/01/25

93 sterri 11 g ven 03/01/25 lun 13/01/25

94 riporti 100 g ven 03/01/25 sab 12/04/25

95 Opere d'arte 60 g ven 03/01/25 lun 03/03/25

96 Tombini TS05 + TS07 60 g ven 03/01/25 lun 03/03/25

97 Opere complementari 100 g dom 13/04/25lun 21/07/25

98 idraulica 100 g dom 13/04/25lun 21/07/25

99 Segnaletica verticale opere civili ( portali)60 g dom 13/04/25mer 11/06/25

100 Opere complementari 270 g mar 22/07/25 ven 17/04/26

101 Barriere di sicurezza 120 g mar 22/07/25 mar 18/11/25

102 Pavimentazioni 90 g mer 19/11/25 lun 16/02/26

103 Segnaletica orizzontale e verticale 60 g mar 17/02/26 ven 17/04/26

104 Svincoli 390 g mar 22/07/25 sab 15/08/26

105 Svincolo Monte Romano est 240 g mar 22/07/25 mer 18/03/26

106 rampe di svincolo 240 g mar 22/07/25 mer 18/03/26

107 Svincolo Tarquinia 150 g gio 19/03/26 sab 15/08/26

108 rampe di svincolo 150 g gio 19/03/26 sab 15/08/26

109 Viabilità minori 803 g ven 08/09/23 mar 18/11/25

110 VM 01 - pk 1+210 180 g ven 08/09/23 mar 05/03/24

111 VM 02 - pk 1+965 180 g mer 06/03/24 dom 01/09/24

112 VM 03 - pk 4+014 120 g mer 20/11/24 mer 19/03/25

113 VM 04 - pk 4+619 120 g gio 20/03/25 gio 17/07/25

114 VM 05 - svincolo MRE 120 g mar 22/07/25 mar 18/11/25

115 APERTURA AL TRAFFICO 0 g ven 29/01/27 ven 29/01/27
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