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DISEGNO
ARMAMENTO
FASI
Schema fase costruttiva 10 (2.3.3)
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A EMISSIONE 
L. Camilli

19/03/2021
G.Gramolini

19/03/2021
A. Rezzi

19/03/2021 L. LACOPO

31/10/2021

B Revisione a seguito proposta ITF
L. Camilli

23/06/2021
G.Abbate

24/06/2021
A. Rezzi

24/06/2021

C EMISSIONE A SEGUITO DI  RDV
L. Camilli

29/10/2021
G.Gramolini

30/10/2021
A. Rezzi

30/10/2021

2° SUB-LOTTO

3° SUB-LOTTO

Fine 3° SUB LOTTO - Km 46+962

Fine  armamento 1° SUB LOTTO - Km 27+254
Inizio armamento 2° SUB LOTTO - Km 27+254

FV02 - STAZIONE DI TELESE

Prog. 26+397.10

FV03 - Fermata SOLOPACA 

Prog. 30+950.00

FV05 - Fermata di PONTE CASALDUNI
Prog. 41+570.00

FV04 - Fermata di S. LORENZO MAGGIORE

Prog. 37+471.79

Fine armamento 2° SUB LOTTO - Km 39+058.80

Inizio armamento 3° SUB LOTTO - Km 39+058.80

DEV. A da pk 38+200

ALLACCIO BP - LS 

DEV.E 

ALLACCIO BD - LS 

Allaccio LS - BD (galleria Mascambroni) 

LS

PROGETTO

QUADRO D'UNIONE  - LEGENDA

DEV.B 

pk 27+700

pk 46+200

DEV.C
pk 40+500

DEV.D
pk 43+100

Allaccio LS - BP 

da pk 32+400
DEV.F 

Allaccio BP - BD 

Allaccio BP - LS
(A carico del lotto 1)

LS km 119+228

LS km 111+700

LS km 132+030 2° SUB-LOTTO

3° SUB-LOTTO

Fine 3° SUB LOTTO - Km 46+962

Fine  armamento 1° SUB LOTTO - Km 27+254
Inizio armamento 2° SUB LOTTO - Km 27+254

FV02 - STAZIONE DI TELESE

Prog. 26+397.10

FV03 - Fermata SOLOPACA 

Prog. 30+950.00

FV05 - Fermata di PONTE CASALDUNI
Prog. 41+570.00

FV04 - Fermata di S. LORENZO MAGGIORE

Prog. 37+471.79

Fine armamento 2° SUB LOTTO - Km 39+058.80

Inizio armamento 3° SUB LOTTO - Km 39+058.80

DEV. A da pk 38+200

ALLACCIO BP - LS 

DEV.E 

ALLACCIO BD - LS 

Allaccio LS - BD (galleria Mascambroni) 

LS

PROGETTO

QUADRO D'UNIONE  - LEGENDA

DEV.B 

pk 27+700

pk 46+200

DEV.C
pk 40+500

DEV.D
pk 43+100

Allaccio LS - BP 

da pk 32+400
DEV.F 

Allaccio BP - BD 

Allaccio BP - LS
(A carico del lotto 1)

LS km 119+228

LS km 111+700

LS km 132+030

SCHEMA fase n.10 (FASE 2.3.3)

SOLOPACA

S.
LORENZO

F.V.

Im
bocco galleria Tuoro S.Antuono

km
 28+820

Im
bocco galleria Tuoro S.Antuono

km
 30+430

Im
bocco galleria C

antone
km

 32+928

Im
bocco galleria C

antone
km

 33+923

Im
bocco galleria Lim

ata
km

 34+464

Im
bocco galleria C

antone
km

 34+765

Im
bocco galleria S.Lorenzo

km
 34+927

Im
bocco galleria S.Lorenzo

km
 36+630

PL asfalto    km
 121+651

PL gom
m

a  km
 122+142

PL asfalto  km
 123+754

PL asfalto  km
 124+689

PL gom
m

a  km
 125+529

PL gom
m

a  km
 126+336

PL gom
m

a  km
 127+287

PL asfalto  km
 128+034

PL asfalto  km
 129+008

PL asfalto  km
 129+643

PL asfalto  km
 130+928

AVELLINOCANCELLO

CAMPOBASSO

PONTE
CASALDUNI

VITULANO BENEVENTO

FOGGIA
BARI

F.V.

F.V.

Im
bocco galleria Ponte

  km
 41+757

Im
bocco galleria Ponte

  km
 42+206

Im
bocco galleria R

aventa
km

 43+134

Im
bocco galleria R

aventa
km

 43+362

Im
bocco galleria Le Forche

km
 43+479

Im
bocco galleria Le Forche

km
 45+708

km
 37+800

D
ev. A

km 43+010

10060NAPOLI
ROMA

FRASSO
TELESINO

F.V.

F.V.NSE
DEVIATOIO CON
TRASMETTI-CHIAVE
PER INDIPENDENZA
CANTIERE km 27

COMUNICAZIONE
PROVVISORIA DI
CANTIERE CON

TRASMETTI-CHIAVE

Im
bocco galleria Telese

km
 22+289

Im
bocco galleria Telese

km
 25+150

BD

BD

BD

BP

BP

BP

LS

LS

Ferm
ata Solopaca

km
 30+949

Ferm
ata S.Lorenzo

km
 37+435

Im
bocco galleria M

ascam
brone

 km
 46+371

Im
bocco galleriaM

ascam
brone

  km
 47+101

Fine Sub Lotto 3
km

 46+962

Fine Sub lotto 1

Fine Sub Lotto 2
Inizio Sub Lotto 3

Inizio Sub lotto 2

Inizio Sub Lotto 1
km

 16+500
Inizio Sub Lotto 1_arm

km
 15+747

Ferm
ata Am

orosi
km

 21+950

Stazione TELESE
km

 26+397

km
 39+058

km
 27+254

Ferm
ata Ponte C

asalduni
km

 41+578

38+950

38+401

I

II = BD

III = BP

IV

TELESE

D
ev. F

BD

BP

ESERCIZIO fase 10
· Esercizio su nuovo BP
· Allaccio F in funzione
· Esercizio su nuovo BD

5

6

4 5
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