
 
 

COMMITTENTE:  

 

PROGETTAZIONE:  

 

CUP: J81D19000000009 

U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO – CANTIERIZZAZIONE 
E SOTTOSERVIZI 

PROGETTO DEFINITIVO  

NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO STAZIONE DI BERGAMO – 
“AEROPORTO ORIO AL SERIO” 

LOTTO 1: NUOVA LINEA BERGAMO – ORIO AL SERIO CON MODIFICHE 
ALLA RADICE EST DEL PRG DI BERGAMO E PRG DI ORIO AL SERIO 
 

CANTIERIZZAZIONE 
Programma Lavori 

 
SCALA:            

- 
 

COMMESSA  LOTTO  FASE  ENTE  TIPO DOC.  OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.  

N M 2 7  0 1  D  5 3  P H  C A 0 0 0 0  0 0 1  B  

 

Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato  Data 

A 
Emissione esecutiva M. Mulè Giugno 2020 M. Cocciuti Giugno 2020 M. Berlingieri Giugno 2020 S. Maccari 

   
Aprile 2022 

B Agg. per richiesta MITE-MIC M.Mulè Aprile 2022 M. Cocciuti Aprile 2022 M. Berlingieri Aprile 2022 

   

  
      

   

  
      

   
 

File:NM2701D53PHCA0000001B.doc  n. Elab.:            

 



ID Nome attività Durata

1 APPALTO 1 - MULTIDISCIPLINARE: REALIZZAZIONE NUOVA LINEA 
BERGAMO-ORIO AL SERIO CON MODIFICA RADICE EST BERGAMO E PRG DI 
ORIO AL SERIO

1527 g

2 Consegna prestazioni 0 g

3 PE+VPE+(ODI) 210 g

PE+VPE+(ODI) PER LE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 120 g

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA COSTRUZIONE (progetto costruttivo, 
cantierizzazione, qualifica impianti e materiali, autorizzazione subbappalti, risoluzione
sottoservizi/boe/demolizioni per avvio lavori ecc)

90 g

Consegna Lavori 0 g

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 1077 g

REALIZZAZIONE LAVORI - OPERE CIVILI E ATTREZZAGGIO FERROVIARIO 832 g

REALIZZAZIONE OPERE CIVILI 832 g

Tratta (pk 0+205 - pk 1+080) + DEVIATA ZONA FIERA- IN ESERCIZIO 827 g

Tratta da pk 0+205 - pk 1+080 827 g

DEVIATA ZONA FIERA E SL03 232 g

FA02 - SSE DI BOCCALEONE 250 g

Tratta (pk 0+991 - pk 5+302) - TRATTO IN VARIANTE (SENZA 
ESERCIZIO)

832 g

Tratta da pk 0+991 - pk 2+285 548 g

Tratta da pk 2+285 - pk 3+872 803 g

Tratta da pk 3+872 - pk 5+302 832 g

ATTIVITA' DI ATTREZZAGGIO FERROVIARIO (ARM, TE e IS) 1077 g

FASE 0 (deviata zona fiera) 122 g

FASE1 639 g

FASE2 7 g

FASE3 48 g

FASE4 20 g

FASE5 170 g

FASE6 5 g

CVT - ATTIVAZIONE DEVIATA ZONA FIERA 10 g

ATTIVAZIONE DEVIATA ZONA FIERA 0 g

CVT - RICOLLOCAZIONE BINARIO BG-MONTELLO SULLA LS 10 g

ATTIVAZIONE RICOLLOCAZIONE BIN. BG-MONTELLO SULLA LS 0 g

CVT 60 g

FASE2 - COMPLETAMENTO E ATTIVAZIONE BINARIO PROVVISORIO PER 
MONTELLO SU BP ORIO

0 g

FASE 2 - COMPLETAMENTO DEMOLIZIONI 13 g

CVT 60 g

FASE 4 - COMPLETAMENTO E ATTIVAZIONE NUOVO BININARIO PER 
MONTELLO

0 g

FASE 6 - DISPONIBILITA' PIAZZALE APPALTO1 (PER ATTIVAZIONE LINEA PER
ORIO) 

0 g

FINE LAVORI APPALTO 1 0 g

ATTIVITA ALTRO APPALTO 30 g

CVT E ANSF 210 g

ATTIVAZIONE DELLA LINEA BERGAMO-ORIO AL SERIO 0 g

APPALTO 1 - MULTIDISCIPLINARE: REALIZZAZIONE NUOVA LINEA BERGAMO-ORIO AL SERIO CON MODIFICA RADICE EST BERGAMO E PRG DI ORIO AL SERIO

Consegna Lavori

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

REALIZZAZIONE LAVORI - OPERE CIVILI E ATTREZZAGGIO FERROVIARIO

Tratta (pk 0+205 - pk 1+080) + DEVIATA ZONA FIERA- IN ESERCIZIO

Tratta da pk 0+205 - pk 1+080

DEVIATA ZONA FIERA E SL03

FA02 - SSE DI BOCCALEONE

Tratta (pk 0+991 - pk 5+302) - TRATTO IN VARIANTE (SENZA ESERCIZIO)

Tratta da pk 0+991 - pk 2+285

Tratta da pk 2+285 - pk 3+872

Tratta da pk 3+872 - pk 5+302

ATTIVITA' DI ATTREZZAGGIO FERROVIARIO (ARM, TE e IS)

FASE 0 (deviata zona fiera)

FASE1

FASE2

FASE3

FASE4

FASE5

FASE6

ATTIVAZIONE DEVIATA ZONA FIERA

ATTIVAZIONE RICOLLOCAZIONE BIN. BG-MONTELLO SULLA LS

FASE2 - COMPLETAMENTO E ATTIVAZIONE BINARIO PROVVISORIO PER MONTELLO SU BP ORIO

FASE 2 - COMPLETAMENTO DEMOLIZIONI

FASE 4 - COMPLETAMENTO E ATTIVAZIONE NUOVO BININARIO PER MONTELLO

FASE 6 - DISPONIBILITA' PIAZZALE APPALTO1 (PER ATTIVAZIONE LINEA PER ORIO) 

FINE LAVORI APPALTO 1

CVT E ANSF

ATTIVAZIONE DELLA LINEA BERGAMO-ORIO AL SERIO
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