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PROGETTO DEFINITIVO

LINEA A.V./A.C. MILANO-VERONA

NODO DI BRESCIA

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLO SCALO DI

RICONFIGURAZIONE SCCM TORINO-PADOVA

WBS SISTEMI DI SUPERVISIONE

BRESCIA
Progetto lotto codifica documento rev. Foglio
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RICONFIGURAZIONE SCC/SCCM TORINO - PADOVA

WBS
LAVORI A CORPO
LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE LIVELLO 8 - TRATTO D'OPERA LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA
Cod. | Descrizione Cod. | Descrizione Cod. | Descrizione
CC7 | Ripartenze e configurazioni
CCO1A | Interventi al Posto Centrale SCCM - Fase 1
CC8 | Interfacciamenti di Posto Centrale
e | i ol S (Gl G < . CC7 | Ripartenze e configurazioni
; ; ; nterventi al Posto Centrale - Fase
Cco1 Rlcc?nflgura2|one SCCM CC8 | Interfacciamenti di Posto Centrale
Torino - Padova = e fi —
CCO1C | Interventi al Posto Centrale SCCM - Fase 3 par en%e € COI’-I |gura2|on|
CC8 | Interfacciamenti di Posto Centrale
. CC7 | Ripartenze e configurazioni
CCO1D | Interventi al Posto Centrale SCCM - Fase 4 CC8 | Interfacciamenti di Posto Centrale
Riconfigurazione Brescia - CCO2A | Brescia (GA3) CC7 | Ripartenze e configurazioni
cCo2 SCADA - Sistema di
Supervisione CCO2B | Brescia (GA5) CC7 | Ripartenze e configurazioni
dell'Alimentazione IS
CC02C | Brescia (GA6) CC7 | Ripartenze e configurazioni
LAVORI A MISURA
LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE LIVELLO 8 - TRATTO D'OPERA LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA
Cod. | Descrizione Cod. | Descrizione Cod. | Descrizione
CCO1A | Interventi al Posto Centrale SCCM - Fase 1 | CCC | Assistenza
CCO1B | Interventi al Posto Centrale SCCM - Fase 2 | CCC | Assistenza
Cco1 Riconfigurazione SCC/SCCM CCO1C | Interventi al Posto Centrale SCCM - Fase 3 | CCC | Assistenza
Torino - Padova
CCO1D | Interventi al Posto Centrale SCCM - Fase 4 | CCC | Assistenza
CCO1E | Corsi di formazione CCB | Corsi DCO e D&M
Riconfigurazione Brescia -
CC02 SCADA._ .Slstema di CCO2A | Brescia (GA3) CCL | Fornitura HW di Posto Periferico
Supervisione
dell'Alimentazione IS
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