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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi

A.1.01 lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di

qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particola ... i canali fugatori o cunette od opere simili

entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere

o magistero.

Sommano mc 570,65 506,58 -64,07 2,66 1´517,93 1´347,50 170,43 -11,2277905

2 Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km

A.1.10 dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Sommano mc*km 1´562,00 5´597,10 4´035,10 0,13 203,06 727,62 524,56 258,3275879

3 Indennità relativa alla quantità effettivamente conferita a

A.1.11 discarica.

Sommano m3 312,40 10,54 -301,86 2,68 837,23 28,25 808,98 -96,6257779

4 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo

A.2.01/a scorticamento per una profondità media di cm 20, previo

taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie cari ...

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei

materiali stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.

Sommano mq --- 811,05 811,05 1,76 --- 1´427,45 1´427,45

5 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o

A.2.03 per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da

cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2- ... a la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti

gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

Sommano mc --- 138,61 138,61 6,24 --- 864,93 864,93

6 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

A.2.04/b DELLE SCARPATE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e

per  rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia ...

ossibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

b)  DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´816,94 979,41
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 2´816,94 979,41

Sommano mc 47,73 65,76 18,03 3,07 146,53 201,88 55,35 37,7738347

7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei

A.2.06/a provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso

il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... tta

regola d'arte.

- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3, ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria.

Sommano mc --- 247,47 247,47 1,22 --- 301,92 301,92

8 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi  lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... 5

km se a  rifiuto  ed  ogni altro onere o fornitura.

Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Sommano mc 4,11 18,17 14,06 4,63 19,03 84,13 65,10 342,0914346

9 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE

B.3.11/a Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Sommano mc 0,17 0,59 0,42 55,64 9,46 32,83 23,37 247,0401691

10 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE

B.3.11/c Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Sommano mc 31,16 1,20 -29,96 62,97 1´962,15 75,56 1´886,59 -96,1491221

11 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati

cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di

raggio, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Sommano mq 145,16 6,76 -138,40 19,38 2´813,20 131,01 2´682,19 -95,3430257

12 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

D.01 STABILIZZATO

Fondazioni stradali come da elenco.

Sommano mc 62,76 --- -62,76 11,91 747,47 --- 747,47 -100,0000000

13 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´262,68 6´295,66
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 3´262,68 6´295,66

D.02 Come da elenco.

Sommano mc --- 66,04 66,04 27,52 --- 1´817,42 1´817,42

14 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.03/a Conglomerato bituminoso per strato di base come  da  elenco

con  additivi  ecc.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN

OPERA

Sommano mc 12,22 --- -12,22 100,27 1´225,30 --- 1´225,30 -100,0000000

15 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER

D.04/a Conglomerato bituminoso - binder, come da elenco.

a) PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN

OPERA

Sommano mc 8,20 13,21 5,01 110,03 902,25 1´453,50 551,25 61,0972569

16 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05/a Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da elenco

a) PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO IN OPERA

Sommano mc --- 7,92 7,92 120,31 --- 952,86 952,86

17 Formazione del letto di posa delle tubazioni di qualsiasi

D.12.44/ genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o

USANAS pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzat

2000 ... la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del

cavo del materiale ed il costipamento.

Per ogni metro cubo

Sommano m³ 2,35 8,45 6,10 21,05 49,47 177,87 128,40 259,5512432

18 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

E.1.01/a ANTICONTAMINANTE

Stesa su qualunque superfice, anche con battente d'acqua

non superiore a  50  cm ed anche su superfici inclinate e

scarpe  ...  altra  fornitura o magistero per la stesa e

copertura.

a) LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E

RESIST.> 300 N/5CM

Sommano mq --- 335,56 335,56 1,33 --- 446,29 446,29

19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI

E.3.04 50X50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´158,90 7´520,96
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 7´158,90 7´520,96

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

Sommano ml --- 18,90 18,90 7,48 --- 141,37 141,37

20 Cordonatura di arginelli prefabbricati

E.3.07 Sommano m --- 80,49 80,49 27,97 --- 2´251,31 2´251,31

21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA

E.4.01/c CLASSE H1 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza,

rette o curve, a pro ... prezzo è compresa altresì la fornitura e

posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla

barriera esistente.

Sommano m 403,00 48,50 -354,50 32,07 12´924,21 1´555,40 11´368,81 -87,9652219

22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA

E.4.01/d CLASSE H2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza,

rette o curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura

e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla

barriera esistente.

Sommano m 36,00 --- -36,00 40,51 1´458,36 --- 1´458,36 -100,0000000

23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA

E.4.01/f CLASSE H2 SU MANUFATTO -  LATERALE BORDO PONTE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza,

rette o curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura

e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla

barriera esistente.

Sommano ml 123,00 123,00 --- 82,13 10´101,99 10´101,99

24 Fornitura di segnali triangolari rinforzati con scatolatura

G.1.001/c perimetrale.

In alluminio 25/10 e di lato cm. 120

(Elenco prezzi autostrada CT - SR ed. 2003)

Sommano cad 2,00 2,00 --- 53,74 107,48 107,48

25 Fornitura di segnali circolari rinforzati con scatolatura

G.1.002/c perimetrale.

(Elenco prezzi autostrada CT - SR ed. 2003)

Sommano cad 3,00 3,00 --- 63,81 191,43 191,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´551,58 20´348,13
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 9´551,58 20´348,13

26 Fornitura di targhe, pannelli integrativi, frecce direzionali.

G.1.003/b In alluminio 25/10

(Elenco prezzi autostrada CT - SR ed. 2003)

Sommano mq 7,66 7,66 --- 108,45 830,73 830,73

27 Fornitura di sostegno in ferro zincato.

G.1.019/a In tubolare del diametro esterno di mm. 90 e spessore di mm.

3,5

(Elenco prezzi autostrada CT - SR ed. 2003)

Sommano ml 36,80 36,80 --- 3,53 129,90 129,90

28 Posa in opera di sostegni tubolari zincati a caldo.

G.1.025/a Per sostegni di diametro esterno mm. 90.

Sommano cad 8,00 8,00 --- 34,21 273,68 273,68

29 Montaggio di segnale rettangolare, circolare o triangolare al

G.1.026/a sostegno o ai sostegni, per segnali fino a 1,00 mq.

Sommano cad 10,00 10,00 --- 3,31 33,10 33,10

30 Montaggio di segnale rettangolare, circolare o triangolare al

G.1.026/c sostegno o ai sostegni, per segnali superiori a 3,00 mq.

(Elenco prezzi autostrada CT - SR ed. 2003)

Sommano cad 1,00 1,00 --- 49,29 49,29 49,29

31 Esecuzione sulla sede stradale di disegni, isole, frecce, ecc.

MA.03/CT-SR (Elenco prezzi autostrada CT - SR ed. 2003)

2003 Sommano mq 3,00 3,00 --- 1,34 4,02 4,02

32 Segnaletica orizzontale bianca eseguita mediante l'impiego di

MA.04B/CT- materiale termospruzzato, ecc.

SR 2003 Per strisce di larghezza cm. 15

(Elenco prezzi autostrada CT - SR ed. 2003)

Sommano ml 180,00 180,00 --- 0,32 57,60 57,60

33 Fornitura e posa in opera di caditoia a griglia in ghisa

NP.23 sferoidale per pozzetti stradali completi in opera comprese

opere murarie ed ogni altro onere.,

Capacità di carico non inferiore a 40T compresa di telaio e

quanto altro necessario

Per ogni Kg

Sommano Kg 54,00 162,00 108,00 2,77 149,58 448,74 299,16 200,0000000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´850,74 20´348,13
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 9´850,74 20´348,13

34 Acciaio tipo B450c (secondoD.M.LL.PP. 14/01/08), controllato

NP.CMC.03 in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento

armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo

per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,

distanziatori, lo sfrido, ecc.

Sommano kg 3´040,00 240,00 -2´800,00 0,83 2´523,20 199,20 2´324,00 -92,1052632

35 Stabilizzazione a calce di rilevati o sottofondi stradali,

NP.CMC.17 mediante asportazione del materiale di scavo e trasporto

all'impianto, trattamento mediante miscelazione a calce

dosata i ... rcentuale pari o superiore al 3% del peso del

secco,  successivo trasporto, stesa e rullatura nel luogo di

destinazione.

Sommano mc --- 494,91 494,91 9,91 --- 4´904,56 4´904,56

36 POZZETTO 80/80 120/120 ISPEZIONE-CADITOIA

NP.ID.015/ PREFABBRICATO

1LT Pozzetti prefabbricati, da 800 x800 a 1200 x1200 mm misure

interne nette, da usare come pozzetti di testata, di linea, di

... chiusino di testa a tutta sezione.

Per metro cubo di manufatto sulle base delle dimensione

nette interne del manufatto.

Sommano m³ 0,51 3,00 2,49 81,34 41,48 244,02 202,54 488,2835101

37 SOLETTA 80/80 120/120 POZZETTO ISPEZIONE

NP.ID.017/ PREFABBRICATO

1LT Soletta per pozzetti prefabbricati da 800 x800 a 1200 x1200

mm misure interne nette, di testata, di linea, di deviazione o

... a esclusione della botola in ghisa da compensarsi a parte.

Per metro quadrato  di soletta (ingombro esterno massimo)..

Sommano m² 1,21 5,07 3,86 27,05 32,73 137,14 104,41 319,0039719

38 Tubazione DN 400 SN 8 KN/mq PEad Corrugato

RS02/ Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi,

13.3.14.5 in polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed

este ... ato nella G.U.R.S. n°56 dle 31.12.2004

Per ogni metro lineare euro

....................................................

Sommano m 5,00 --- -5,00 36,61 183,05 --- 183,05 -100,0000000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´062,25 22´855,18
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 15´062,25 22´855,18

39 Tubazione DN 500 SN 8 KN/mq PEad Corrugato

RS02/ Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi,

13.3.14.6 in polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed

este ... ato nella G.U.R.S. n°56 dle 31.12.2004

Per ogni metro lineare euro

....................................................

Sommano m --- 13,00 13,00 54,92 --- 713,96 713,96

-------------------------------------

-------------------------------------
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-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------
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-------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E

%
Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

CONFRONTO CATEGORIE

C LAVORI A CORPO  euro 39´524,91 32´445,94 7´078,97 -17,9101483

C:001 1.1 MOVIMENTI DI MATERIE E DEMOLIZIONI (RILEVATI E TRINCEE) 2´704,75 4´353,50 1´648,75 60,9575746

C:001.287      IN2.54 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 54 2´704,75 4´353,50 1´648,75 60,9575746

C:001.287.066           IN.02 - movimenti di terra 2´704,75 4´353,50 1´648,75 60,9575746

C:006 1.6 SOVRASTRUTTURE STRADALI 2´875,02 4´223,78 1´348,76 46,9130650

C:006.287      IN2.54 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 54 2´875,02 4´223,78 1´348,76 46,9130650

C:006.287.068           IN.04 - sovrastruttura stradale 2´875,02 4´223,78 1´348,76 46,9130650

C:007 1.7 BARRIERE E SEGNALETICA 26´161,79 15´585,93 10´575,86 -40,4248333

C:007.287      IN2.54 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 54 26´161,79 15´585,93 10´575,86 -40,4248333

C:007.287.069           IN.05 - opere di completamento e finitura 24´484,56 13´908,70 10´575,86 -43,1939965

C:007.287.076           SE.01 - segnaletica orizzontale 61,62 61,62 ---

C:007.287.077           SE.02 - segnaletica verticale 1´615,61 1´615,61 ---

C:009 1.9 OPERE IDRAULICHE 7´783,35 2´412,16 5´371,19 -69,0087173

C:009.287      IN2.54 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 54 7´783,35 2´412,16 5´371,19 -69,0087173

C:009.287.066           IN.02 - movimenti di terra --- 26,33 26,33 (*)

C:009.287.069           IN.05 - opere di completamento e finitura 7´783,35 2´385,83 5´397,52 -69,3470035

C:011 2.1 MOVIMENTI DI MATERIE E DEMOLIZIONI MINORI --- 5´870,57 5´870,57 (*)

C:011.281      IN2.48 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 48 --- 5´870,57 5´870,57 (*)

C:011.281.065           IN.01 - scotico e bonifica --- 5´870,57 5´870,57 (*)

(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E

%
Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 39´524,91 32´445,94 15´776,21 22´855,18

Totale variazione  euro 7´078,97 -17,9101483

     Data, __________

Il Tecnico

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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