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A

Lug-2020

Ati Sintagma - Ambiente
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L.Caronte

Lug-2020

T.Paoletti

Emissione esecutiva

S.Maccari

Lug-2020
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MPA - Tunnel Consult



ID Nome attività Durata

1 ELETTRIFICAZIONE E POTENAZIAMENTO LINEA 
BARLETTA - CANOSA DI PUGLIA: FERMATA OSPEDALE

400 g

2 CONSEGNA DEI LAVORI 0 g

3 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (progetto costruttivo, 
autorizzazione sub appalti, cantierizzazione, qualifica 
impianti e materiali, boe/risoluzione SS ecc)

120 g

5 ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DELLA FERMATA 
OSPEDALE

280 g

6 OPERE CIVILI (Fondazioni, FV, Pensilina percoro 
pedonale, Banchina)

248 g

30 OPERE IDRAULICHE EXTRALINEA 135 g

36 VIABILITA' E OPERE STRADALI NV01 90 g

46 OPERE DI ARCHITETTURA e FINITURA FV01 100 g

49 Impianti LFM, IM, TLC/TVCC 100 g

50 FINE LAVORI 0 g

51 VERIFICHE SOGGETTO TECNICO 60 g

52 ATTIVAZIONE FERMATA BARLETTA OSPEDALE 0 g

53

54 Milestone di risoluzione interferenze con S.I. 158 g

55 Risoluzione interferenze con NV01 158 g

59 Soggezioni alla viabilità 45 g

60 Tempo totale di realizzazione degli interventi 

stradali

45 g

ELETTRIFICAZIONE E POTENAZIAMENTO LINEA BARLETTA - CANOSA DI PUGLIA: FERMATA OSPEDALE
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