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1 INDAGINI PRELIMINARI
 ‐  BONIFICA BELLICA
 ‐  INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE, CHIMICHE

2 DIGA DI PROTEZIONE TERMINAL
 ‐  SCAVO DI IMBASAMENTO
 ‐  FORNITURA E POSA DI MASSI

3 AREA DI PREFABBRICAZIONE CASSONI
 ‐  PREPARAZIONE AREA

4 AREA SERVIZI GENERALI
 ‐  SCAVO DI IMBASAMENTO
 ‐  REALIZZAZIONE CASSONI, TRASPORTO E POSA
 ‐  RIEMPIMENTO TRA DIGA E CASSONI PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA SERVIZI
 ‐  PRECARICO
 ‐  PAVIMENTAZIONE

5 TERMINAL PETROLIFERO
 ‐  SCAVO DI IMBASAMENTO
 ‐  REALIZZAZIONE CASSONI, TRASPORTO E POSA
 ‐  REALIZZAZIONE PONTILE A GIORNO SU PALI
 ‐  PAVIMENTAZIONE

6 POSA DELLE TUBAZIONI
 ‐  POSA LATO MARE
 ‐  POSA LATO LAGUNA

7 AREA ISOLA DEI SERBATOI PETROLIFERI
 ‐  ALLESTIMENTO AREA

8 IMPIANTISTICA
 ‐  REALIZZAZIONE  IMPIANTI PETROLIFERI TERMINAL OFFSHORE

REALIZZAZIONE IMPIANTI CIVILI TERMINAL OFFSHORE
 ‐  AREA ISOLA DEI SERBATOI PETROLIFERI
 ‐  DESTINAZIONE FINALE PRODOTTI PETROLIFERI A PORTO MARGHERA
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Adeguamento alle osservazioni del CTM del 27‐10‐2011
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ANNO 4 ANNO 6

MESI

TERMINALE PLURIMODALE  OFF‐SHORE
AL LARGO DELLA COSTA DI VENEZIA
DIGA FORANEA E TERMINAL PETROLIFERO


