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PROGETTO "Industria Del Sole" PER LA REALIZZAZIONE DI TRE IMPIANTI FV DENOMINATI
"Industria Del Sole 1" della potenza di 8.090 kWp -6.000 kVA

"Industria Del Sole 2" della potenza di 8.080 kWp -6.000 kVA

"Industria Del Sole 3" della potenza di 8.080 kWp -6.000 kVA

DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI 24.250 kWp-18.000 kVA IN ZONA-A.S.I.
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TITOLO DEL 
PROGETTO Industria del Sole

PROJECT 
MANAGER ing. Roberto Caldara

PROPONENTE Trend Energetico S.r.l.

DATA venerdì 14 gennaio 2022

ATTIVITÀ ATTIVITÀ
ID TITOLO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 M 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 M 4

1 Lancio eesecuzione progetto

1,1 Redazione Progetto Esecutivo

1.1.1 Deposito Opere Civili

2 Esecuzione Progetto

2,1 Picchettamento Aree

2,1,1
Realizzazione area di cantiere e reinzione 
provvisionale

2,1,2 realizzazioone viabilità

2,1,3 Livellamenti delel aree

2,1,4 Realizzazione recinzione definitiva

2,1,5 Realizzazione basamenti cabine di campo, di 
vettoriamento ed edificio quadri

2,1,6 Realizzazione linee elettriche BT

2,1,7 Instalalzione Tracker pannelli FV

2,1,8 Installaizone pannelli Fotovoltaici

2,1,9 Collegamenti elettrici pannelli

2,2,0 Posa in opera cabine di trasformazione e 
impianto

2,2,1 Posa in opera cavidotti MT

2,2,2 Installazione inverter e quadri elettrici  

2,3,0 Realizzazione impianto di rete per la 
connessione

2,3,1 Regolazione e collaudo finale

2,3,2 Pulizia e sistemazione sito

3 Operazioni di dismissione

3,1,1 Smontaggio pannelli

3,1,2 smontaggio strutture supporto

3,1,3 sfilaggio fondazioni

3,1,4 Demolizione dei manufatti cabine 

3,1,5 Demolizione dei manufatti powerstation

3,1,6 Trasporto a discarica materiali cabine

3,1,7 sfilaggio cavi

3,1,8 smantellamento eventuale viabilità campo FV

3,1,9 Trasporto a discarica e/o riciclo materiali di risulta

3,2,0 rimodellamento e stesa di tereno da coltivo

3,2,1 inerbimento con piantumazione di arbusti e semina 
piante erbacee

FASE UNO FASE QUATTRO

MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12MESE 3 MESE 1 MESE 2 MESE 7MESE 4 MESE 5 MESE 6

FASE CINQUE

MESE 13 MESE 14 MESE 15

FASE DUE FASE TRE
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