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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

1 PROSECUZIONE FINO ALLA VIA APOSAZZA DEL SISTEMA 
TANGENZIALE DI BOLOGNA

1095 g

2 Cantierizzazione 73 g

3 Bretelle e Svincolo 721 g

4 RS001 - Rama di Svincolo 540 g

5 Tratto a Nord Viabilità casellanti 477 g

6 Tratto a Sud Viabilità casellanti 242 g

7 Tratto Interferenti Viabilità casellanti 30 g

8 RS002 - Rampa di Svincolo 721 g

9 Tratto Immissione via Aposazza (ricciolo) 721 g

10 Tratto Parallelo all'autostrada 392 g

11 RS003-4 - Rampa di Svincolo 60 g

13 RS005 - Rampa di Svincolo 477 g

15 RS006 - Rampa di Svincolo 721 g

17 ST01 SOTTOVIA APOSAZZA 399 g

18 Opere Provvisionale lato carr.Nord A13 32 g

19 Opere Provvisionale lato carr.Sud A13 29 g

20 Spallle Lato Sud di via Aposazza 91 g

21 Spalle Lato Nord di via Aposazza 93 g

22 Impalcato 148 g

23 Casello 1014 g

24 Fase 0.0 (Nessuna lavorazione Casello) 77 g

32 Fase 0 32 g

34 Fase 0 Notturna 0 g

36 Fase 1 29 g

38 Fase 1 Notturna 0 g

40 Fase 1Bis 31 g

42 Fase 1Bis Notturna 0 g

44 Fase 2 122 g

52 Fase 2 Multinotturna 3 g

54 Fase 2Bis Notturna 0 g

56 Fase 3 30 g

58 Fase 3 Multinotturna 1 g

60 Fase 3Bis Notturna 0 g

62 Fase 4 148 g

70 Fase 4 Notturna 0 g

72 Fase 4 Multinotturna 18 g

74 Fase 4Bis 29 g

76 Fase 5 30 g

78 Fase 5 Notturna 0 g

80 Fase 6 178 g

88 Fase 6 Notturna 0 g

90 Fase 7 31 g

92 Fase 8 49 g

94 Fase 9 147 g

102 Fase 10 32 g

104 Fase 11 29 g

106 Opere Complementari e Finiture 88 g

107 Rimozione Cantieri 59 g

108 Fine Lavori 0 g 1.095 g
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