
REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COMUNE DI  MONTENERO DI BISACCIA

Contrada Montebello snc

Impianto Agro – Fotovoltaico APIDOR

PROGETTO DEFINITIVO
Realizzazione impianto agro fotovoltaico denominato “APIDOR”con

potenza di picco 12.480 kWp e potenza di immissione in rete 9.588 kW
comprensivo delle opere di connessione alla rete di distribuzione 20kV 

ELABORATO  

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

DATA

22/11/2021

N° PAGINE: 2 SCALA: -------- LIVELLO PROG.: PD

CODICE ELABORATO:      RS06REL0003A0 ID E-DISTRIBUZIONE:  T0737896

Valutazione di Impatto Ambientale

REVISIONI

Rev. Data Descrizione Redatto Verificato Approvato

00 22/11/21 EMISSIONE COSTEN s.r.l. ING. F. MULÈ COSTEN s.r.l.

Pr      oponente

QUANTUM PV 03 SRL

Via Mannelli  n° 5

00019 Tivoli  (RM)

P.IVA 15940861006

PEC: quantumpv03@legalmail.it

Progettazione:   Ing. F. Mulè

Progettazione

Costen srl
Via Ninni Cassarà 15 91011
Alcamo (TP)
C.F./P.IVA:  02804040810 
info@costen.it

Spazio riservato per le approvazioni

 Le opere previste nel presente progetto sono di pubblica utilità. 



LAVORI CIVILI

Preparazione Cantiere e Sistemazioni Finali

Realizzazione Itenerari e Recinzione Perimetrale

Realizzazione polifora (cavidotti, pozzetti)

Preparazione terreno per la coltivazione per la piantumazione e posa irrigazione

MONTAGGI MECCANICI

Saggi e Topografia

Infissione pali di supporto

Montaggio delle Strutture, Posa arnie

Montaggio dei Pannelli

MONTAGGI ELETTRICI

Posa canalitazzioni, cavidotti

Posa Cabine Inverter e Trasformatori

Posa Cavi DC / AC

Collegamento Serie Pannelli (stringhe)

Collegamenti Cabine (dorsali MT)

ALTRO

Montaggio Ausiliari (UPS, etc)

Illuminazione, Monitoraggio & Security

Costruzione opere elettriche per l'allaccio alla rete

Collaudi e Allaccio
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