Nuovo impianto per la produzione
di energia da fonte solare fotovoltaica
Committente:

“La Teana” nei Comuni di Latiano
e San Vito dei Normanni (BR)

Trina Solar Loto S.r.l.

P.zza Borromeo 14,

20123 Milano (M)

C.F. e P.IVA: 11480580965
PEC: trinasolarloto@ unapec.it

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI

COSTRUZIONE

Incaricato:

Data: Giugno 2021

Queequeg Renewables, Itd

Unit 3.03, 1110 Great West Road
TWS80GP London (UK)

Company number: 111780524
email: mail@quenter.co.uk
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[l ® ALLESTIMENTO CANTIERE 03/02/23  08/03/23 pr—
© Realizzazione impianto elettrico e di terra di cantiere ~ 03/02/23  16/02/23 /1
“ Viabilita e segnaletica cantiere 03/02/23  16/02/23 /1
“ Montaggio recinzione e cancello di cantiere 06/02/23  27/02/23 /]
“  Apposizione segnaletica di cantiere 03/02/23  08/02/23 [
© Montaggio locali di cantiere 03/02/23  16/02/23 /T
“ Montaggio bagni chimici 07/02/23  27/02/23 |
“ Montaggio box prefabbricati 23/02/23  08/03/23 /1
@ Allestimento dei depositi 23/02/23  08/03/23 |

E & COSTRUZIONE GENERATORE FOTOVOLTAICO 01/03/23  20/11/23 o ————————————————————————————————————————————————————————————————————————
© Installazione strutture 01/03/23  26/09/23 .|
“ Posa moduli fotovoltaici 14/03/23  20/11/23 00000
“ Realizzazione scavi a sezione obbligata 12/06/23  01/09/23 ]
“ Posa e collegamento cavi elettrici MT e BT 08/08/23  30/10/23 ]
“ Posa e collegamento inverter 25/09/23  03/11/23 ]

[=] & POSA E ALLESTIMENTO CABINE ELETTRICHE 18/09/23  01/12/23
“ Posa cabine elettriche MT/bt prefabbricate 18/09/23  13/10/23 1
“ Posa cabine elettriche di parallelo e monitoraggio 18/09/23  29/09/23 1
@ Realizzazione impianto di terra 25/09/23  20/10/23 |
@ Allestimento cabine elettriche 09/10/23  01/12/23 [ |

El @ REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO 07/08/23  08/12/23 e R R R R R R R RN R RTINS
© Realizzazione scavi 07/08/23  06/10/23 [
“ Posa tubazioni di piccolo diametro 07/08/23  06/10/23 ||
“ Posa pozzetti prefabbricati 07/08/23  06/10/23 ||
@ Posa impianto di illuminazione 09/10/23  08/12/23
“ Posa impianto di videosorveglianza 09/10/23  08/12/23 ||

] # CONNESSIONI ELETTRICHE E COLLAUDI 04/12/23  05/04/24 R AR
@ Connessione linee MT di impianto 04/12/23  02/02/24 I
“ Connessione linee elettriche servizi ausiliari 04/12/23  02/02/24 I
“ Realizzazione elettrodotto MT di connessione 11/12/23  01/03/24 |
“  Collaudo impianto fotovoltaico 01/03/24  28/03/24

“ Connessione impianto fotovoltaico 25/03/24  05/04/24




