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=/ Completamento rotatoria V46 - Asse B, C e D I S

1) Spostamento traffico su porzione di rotatoria lato sx precedentemente ultimata.

I /@ 2) Realizzazione porzione di rotatoria lato dx.
Uy EEERor ST 3) Completamento rotatoria. | LEGENDA |
——— 4) Spostamento traffico su rotatoria di progetto ultimata.
: 5)
6)
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Realizzazione accesso al piazzale in destra la rotatoria.
Realizzazione fossi e opere idrauliche a completamento.
LEGENDA FASI COSTRUTTIVE

Completamento rotatoria C11 - Asse A,Be C
B m LAVORAZIONI IN COSTRUZIONE

1) Spostamento traffico su porzione di rotatoria lato sx e dx precedentemente ultimata.

2) Realizzazione porzione di rotatoria anello centrale
"/ /| LAVORAZIONI CON VIABILITA' IN ESERCIZIO

)
) Completamento rotatoria.
)
)

Spostamento traffico su rotatoria di progetto ultimata.
LAVORAZIONI COMPLETATE

Realizzazione fossi e opere idrauliche a completamento.
Completamento rotatoria C11 - Asse E, Fe G m DEMOLIZIONI
1) Spostamento traffico su porzione di rotatoria lato sx e dx precedentemente ultimata.
2) Realizzazione porzione di rotatoria anello centrale — — — FLUSSIDITRAFFICO
Completamento rotatoria.

)
3)
4) Spostamento traffico su rotatoria di progetto ultimata.
5) Realizzazione fossi e opere idrauliche a completamento.
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Completamento viabilita di progetto V46 - Asse A
1) Completamento accessi alle rotatorie su V46 e C11 con chiusura temporanea della

viabilita ad eccezione del traffico di pertinenza delle attivita industriali.

Gli accessi alle rotatorie V46 e C11 vengono mantenuti momentaneamente chiusi

attraverso elementi New Jersey opportunamente predisposti. ELABORATI DI RIFERIMENTO
2) Completamento viabilita di progetto.

A seguito della realizzazione e apertura al traffico della rotatoria su SS 64
Porrettana:

1) Espropriazioni per le realizzazioni principali nelle aree di cantiere

Realizzazioni principali
1 - Reali . L 2) Predisposizioni propedeutiche e opere di cantierizzazione.
- Realizzazione rotatoria di progetto V46 - Asse B, Ce D Planimetria di progetto PDOC11CCS110SDPP0O1A
. : . . . Avanzamento realizzazione viabilita di progetto C11 - Asse D e H
2) Realizzazione parziale rotatoria V46- Asse B, C & D lato strada di progetto 1) Realizzazione parziale del rilevato in approccio svincolo esistente su Ramo autostradale
Ferrara Sud - Porto Garibaldi e viabilita di progetto Profili longitudinali PDO0OC11CCS110SDFL01A

(lato sx), con traffico su viabilita esistente. (Via dei Transvolatori Atlantici e
PD0OC11CCS110SD FLO02 A

Via Bologna)

2 - Realizzazione viabilita di progetto V46 - Asse A
2) Realizzazione degli accessi su rotatoria precedentemente ultimata ( C11 AsseE,Fe G)
e rotatoria su SS 64 "Porrettana".Gli accessi alle rotatorie su C11 e SS 64 "Porrettana” o _
vengono mantenuti momentaneamente chiusi attraverso elementi New Jersey Sezioni trasversali PDOC11CCST10SD S201A

opportunamente predisposti.
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3 - Realizzazione rotatoria di progetto C11 - Asse A,Be C
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) . . b —— , 3) Realizzazione parziale della rotatoria C11 - Asse A, B e C esterna alla
4 - Real bilita d tto C11 - Asse D = . 1 < ’
AN eallzzazione Viabiliia Gl progetio S e — ‘ viabilita esistente (lato sx e dx); traffico veicolare su viabilita esistente.

=
et —— = < N 5 - Realizzazione rotatoria di progetto C11 - Asse E, Fe G (Tangenziale Ovest di Ferrara) \\ 2) Realizzazione fossi e opere idrauliche a completamento. Sezioni tipo PD 0 C11 CCS11 0 SD ST 01 A
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4 \ 6 - Realizzazione viabilita di progetto C11 - Asse H 4) Realizzazione par_Z|aIe ‘E'e"a rotatorlla C11 ) gsterna a.IIa V'ab'!'ta eS|stent.e Dismissione rami di svincolo autostradale su SS 64 Porrettana
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FASE 3: COMPLETAMENTO VIABILITA' C11 (Tangenziale Ovest di Ferrara . :
' NOTE

1) Predispozioni propedeutiche e opere di
cantierizzazione
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1) Chiusura del traffico, con elementi New Jersey, in
prossimita cavalcavia SS 64 Porrettana
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A seguito della completa realizzazione del nuovo svincolo autostradale:

2) Completa demolizione cavalcavia su raccordo

/)
v 1) Chiusura al traffico della Tangenziale Ovest di Ferrara alla rotonda C11
""""" 2) Deviazione del traffico veicolare su nuova viabilita V46 - Asse A precedentemente ultimata ) ,
/ Attraverso tale viabilita e la SS64 Porrettana il traffico potra raggiungere il nuovo svincolo autostradale FE-P.Garibaldi
autostradale fino a ultimazione lavori sulla Tangenziale Ovest di Ferrara = \\¥

3) Demolizione viabilita dismessa a lato rotatoria V46
IL CONCEDENTE IL CONCESSIONARIO
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1) Rimozione elementi New Jersey presenti sulle rotatorie su viabilita C11 /“2( C

2) Completa apertura al traffico viabilita di progetto C11 Tangenziale Ovest di
AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
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Completamento viabilita di progetto C11
1) Chiusura completa dello svincolo autostradale Tangenziale Ovest di Ferrara tramite

elementi New Jersey opportunamente collocati
2) Rifacimento completo del rilevato di accesso al cavalcavia autostradale lato SUD e
collegamento alla porzione di rilevato precedentemente realizzata fuori viabilita esistente

3) Opere di bonifica, consolidamento del rilevato di accesso al cavalcavia autostradale lato
4) Demolizione dal raml autostradal o sincolo procedentemente dismessi Ferrara fino a Rotatoria su SS 64 Porrettana
5) Realizzazione di fossi e opere idrauliche a cor‘;pletamento FASE 5b : REALIZZAZIONE NUOVO CAVALCAVIA SS 64 PORRETTANA
DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22
/x AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13
3 S/ \ CODICE C.U.P. E81B08000060009
(" FoTOSTRADAAS) gl
. k 1) Realizzazione nuovi rilevati di accesso cavalcavia PROGETTO DEFINITIVO
"""" — 2) Realizzazione nuovo cavalcavia su raccordo
S autostradale FE-P. Garibaldi
T — ‘W
ASSE AUTOSTRADALE (COMPRENSIVO DEGLI INTERVENTI LOCALI)
- 3) Realizzazione sovrastruttura stradale PROGETTAZIONE STRADALE
g VIABILITA' DI COLLEGAMENTO
= ” C 11 (EX FEO4) - TANGENZIALE OVEST DI FERRARA
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FASE 5¢ : APERTURA AL TRAFFICO NUOVO CAVALCAVIA SS 64 PORRETTANA RO rise CESPONSABILE INTEGRAZIONE
T PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
/ Ing. Antonio De Fazio Ing. Emilio Salsi A ia Recionele
Albo Ing. Prov. Bologna n°3696 Albo Ing. Reggig\Emilia n° 945 c;spadamSpA
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1) Apertura completa al traffico della SS 64 ) Y M'b
Porrettana, con transito su nuovo cavalcavia B
5 2) Realizzazione opere idrauliche a
m fi
x completamento G
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