Banchinamento e recupero funzionale dei piazzali della colmata di Capo
Bianco (ex British Gas)

ID  |Nome attivita Durata Inizio Fine Tri1,2023 Tri 2, 2023 Tri 3, 2023 Tri 4, 2023 Tri 1, 2024 Tri 2, 2024 Tri 3, 2024 Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025
dic gen | feb | mar apr | mag diu lug ago | set ott ‘ nov. | dic gen | feb | mar apr mag giu lug | ago set ott nov ‘ dic gen | feb ‘ mar apr ‘ mag
1 | CRONOPROGRAMMA LAVORI 825g Iun02/01/23 sab 05/04/25 f 1
2 BONIFICA BELLICA 100g lun02/01/23 mar 11/04/23 I 1
3 A MARE 100g lun02/01/23 mar 11/04/23 —
4 A TERRA 100g lun02/01/23 mar11/04/23 [ —— ]
5 CANTIERIZZAZIONE 255g mer 12/04/23 ven 22/12/23 I 1
6 BARACCAMENTI E IMPIANTI 20g mer12/04/23 lun 01/05/23 |
7 ACCOSTO MARITTIMO E RILEVATO PER REFLUIMENTO DRAGAGGIO 15g ven08/12/23 ven 22/12/23 |
8 RIMOZIONE PIPE LINE 20g mar 02/05/23 dom 21/05/23 — )
9 MOVIMENTAZIONE MATERIALE IN COLMATA (PER LIVELLAMENTO A QUOTA PROGETTO) 40g mer02/08/23 dom 10/09/23 ‘ ) I——
10 SALPAMENTI 10g lun22/05/23 mer 31/05/23 i
1" OPERE A GETTATA 230g Iun22/05/23 sab 06/01/24 I 1
12 SCOGLIERA LATO EST 230g lun22/05/23 sab 06/01/24 e
13 SCOGLIERA LATO OVEST 120g lun22/05/23  lun 18/09/23 e
14 RILEVATO LATO SUD 100g mar19/09/23 mer 27/12/23 I
15 BANCHINAMENTO 420g gio01/06/23 mer 24/07/24 I 1
16 PALI E PALANCOLE 90g gio01/06/23 mar 29/08/23 I
17 PALI TRIVELLATI 60g mer30/08/23 sab28/10/23 ——
18 RIEMPIMENTO 150 g dom 29/10/23 mar 26/03/24 o
19 TRAVE DI BORDO 120g mer27/03/24 mer 24/07/24 ‘ e —
20 TIRANTI 120g mer27/03/24 mer 24/07/24 1
21 TRAVE DI ANCORAGGIO 120g mer27/03/24 mer 24/07/24 e |
22 DRAGAGGIO 105g mer 27/03/24 mar 09/07/24 T 1
23 ESCAVO 45g mer27/03/24 ven 10/05/24 )
24 SISTEMAZIONE IN COLMATA 60g mer27/03/24 sab25/05/24 ) E—
25 TEMPO DI ATTESA PRELIMINARE AL CONSOLIDAMENTO 45g dom 26/05/24 mar 09/07/24 )
26 RIMOZIONE ACCOSTO 10g mer10/07/24  ven 19/07/24 pum
27 CONSOLIDAMENTO CON PALI IN GHIAIA (Attesa di 45 giorni) 30g mer10/07/24 gio 08/08/24 ]
28 GEOTESSUTO SU MICROPALI 20g ven 09/08/24 mer 28/08/24 )
29 MOVIMENTAZIONE MATERIALE IN COLMATA (PER LIVELLAMENTO A QUOTA PROGETTO).AREA 40g gio 29/08/24 lun 07/10/24 ) E—
MICROPALI)
30 COMPLETAMENTO SCOGLIERE 20g gio29/08/24 mar 17/09/24 p—
31 MASSICCI DI CORONAMENTO (Lato EST) 40g mar 08/10/24 sab16/11/24 ) E—
3R MASSICCI DI CORONAMENTO (Lato OVEST) 40g mar08/10/24 sab 16/11/24 —
33 CORDOLO 30g dom 17/11/24 lun 16/12/24 | (—
34 PAVIMENTAZIONE 120g dom 17/11/24 dom 16/03/25 I
35 ARREDI 25g gio20/02/25 dom 16/03/25 [
36 IMPIANTI 210g lun19/08/24 dom 16/03/25 I 1]
37 Forniture e approvvigionamento 90g Iun19/08/24 sab16/11/24 N S ‘
38 Realizzazione Opere Impiantistiche 120g dom 17/11/24 dom 16/03/25 )—4
39 SMOBILIZZO CANTIERE 20g lun17/03/25 sab05/04/25 pr—
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