FASE 3.A - DEMOLIZIONE SOLETTA, TRAVERSI E TRAVI FASE 5.A - DEMOLI
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CARREGGIATA NORD E SUD : NOTE: IL COLLASSO A TERRA DELLE TRAVI POTRA AVVENIRE ANCHE MEDIANTE UTILIZZO CONTROLLATO DI MICROCARICHE DI ESPLOSIVO. IL
PERIMETRAZIONE DELL'AREA DI LAVORO FUNZIONALE ALLA DEMOLIZIONE DELLA CAMPATA C6. TAGLIO | MATERIALE DEFERRIZZATO PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI DELLE CAMPATE POTRA ESSERE UTILIZZATO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PISTE DI
DELLE SPECIE ARBOREE E DECESPUGLIAMENTO NELLE AREE SOTTOSTANTI IL TRATTO DI VIADOTTO DA ACCESSO ALLE ZONE DI LAVORO POSTE AL DI SOTTO DEL VIADOTTO. LA GESTIONE DEL MATERIALE DEMOLITO AVVERRA SECONDO LE DISPOSIZIONI
DEMOLIRE. DEMOLIZIONE DELLA SOLETTA, DEI TRAVERS| E DELLE TRAVI PARTENDO DA CELICO, DELLA | SiSTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI CANTIERE.

CAMPATA C6.

FASE 3.A - DEMOLIZIONE SOLETTA E TRAVERS| DELLA CAMPATA C6

CARREGGIATA NORD E SUD : NOTE: IL COLLASSO A TERRA DELLE TRAVI POTRA AVVENIRE ANCHE MEDIANTE UTILIZZO CONTROLLATO DI MICROCARICHE DI ESPLOSIVO. IL
PERIMETRAZIONE DELL'AREA DI LAVORO FUNZIONALE ALLA DEMOLIZIONE DELLA CAMPATA C6. TAGLIO | MATERIALE DEFERRIZZATO PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI DELLE CAMPATE POTRA ESSERE UTILIZZATO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PISTE DI
DELLE SPECIE ARBOREE E DECESPUGLIAMENTO NELLE AREE SOTTOSTANTI IL TRATTO DI VIADOTTO DA ACCESSO ALLE ZONE DI LAVORO POSTE AL DI SOTTO DEL VIADOTTO. LA GESTIONE DEL MATERIALE DEMOLITO AVVERRA SECONDO LE DISPOSIZIONI
DEMOLIREI. DEMOLIZIONE DELLA SOLETTA, DEI TRAVERSI E DELLE TRAVI PARTENDO DA CELICO, DELLA i SiSTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI CANTIERE.

CAMPATA C6.

FASE 3.A - DEMOLIZIONE SOLETTA E TRAVERS| DELLA CAMPATA C6

FASE 3.B - DEMOLIZIONE SOLETTA, TRAVERSI E TRAVI FASE 3.B - DEMOLIZIONE SOLETTA, TRAVERSI E TRAVI
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CARREGGIATA NORD E SUD : NOTE: IL COLLASSO A TERRA DELLE TRAVI POTRA AVVENIRE ANCHE MEDIANTE UTILIZZO CONTROLLATO DI MICROCARICHE DI ESPLOSIVO. L
DEMOLIZIONE DELLA SOLETTA, DEI TRAVERSI E DELLE TRAVI PARTENDO DA CELICO, DELLA CAMPATA C6 MATERIALE DEFERRIZZATO PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI DELLE CAMPATE POTRA ESSERE UTILIZZATO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PISTE D
FASE 3.B - ISOLAMENTO DELLE TRAVI E COLLASSO A TERRA DELLE STESSE ACCESSO ALLE ZONE DI LAVORO POSTE AL DI SOTTO DEL VIADOTTO.LA GESTIONE DEL MATERIALE DEMOLITO AVVERRA SECONDO LE DISPOSIZION

DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI CANTIERE.

STRUTTURA TERRITORIALE
CALABRIA (AGR CATANZARO)
Demolizione e ricostruzione del
Viadotto CANNAVINO
al km 43+000 della
SS 107 "Silano-Crotonese”

CARREGGIATA NORD E SUD : NOTE: IL COLLASSO A TERRA DELLE TRAVI POTRA AVVENIRE ANCHE MEDIANTE UTILIZZO CONTROLLATO DI MICROCARICHE DI ESPLOSIVO. L

DEMOLIZIONE DELLA SOLETTA, DEI TRAVERSI E DELLE TRAVI PARTENDO DA CELICO, DELLA CAMPATA C6 MATERIALE DEFERRIZZATO PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI DELLE CAMPATE POTRA ESSERE UTILIZZATO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PISTE D

FASE 3.B - ISOLAMENTO DELLE TRAVI E COLLASSO A TERRA DELLE STESSE ACCESSO ALLE ZONE DI LAVORO POSTE AL DI SOTTO DEL VIADOTTO.LA GESTIONE DEL MATERIALE DEMOLITO AVVERRA SECONDO LE DISPOSIZION
DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI CANTIERE.

FASE 4 - PREPARAZIONE DELLE TRAVI GERBER E DELLE PILE PI, P2 E P3 GERBER E DELLE PILE PI, P2 E P3
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CARREGGIATE NORD E SUD:

PREPARAZIONE DELLE PILE Pl, P2 E P3 E DELLE RELATIVE TRAVI GERBER PER LA SUCCESSIVA DEMOLIZIONE CON ESPLOSIVO:

TAGLIO DELLE SPECIE ARBOREE E DECESPUGLIAMENTO LUNGO LE AREE SOTTOSTANTI IL VIADOTTO DA DEMOLIRE, INTERFERENTI CON LE LAVORAZIONI - PERFORAZIONE PER L'ALLOGGIAMENTO DELLE CARICHE DI ESPLOSIVO IN CORRISPONDENZA DELLE AREE
MINATE - TOMBAMENTO TORRENTE CANNAVINO E FORMAZIONE PIANO DI LAVORO

NOTE: IL MATERIALE PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI DELLE CAMPATE POTRA ESSERRE UTILIZZATO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PISTE DI ACCESSO ALLE ZONE DI LAVORO PISTE AL DI SOTTO DEL VIADOTTO. LA GESTIONE DEL MATERIALE DEMOLITO

AVVERRA SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI CANTIERE.

CARREGGIATE NORD E SUD:

PREPARAZIONE DELLE PILE Pl, P2 E P3 E DELLE RELATIVE TRAVI GERBER PER LA SUCCESSIVA DEMOLIZIONE CON ESPLOSIVO:
TAGLIO DELLE SPECIE ARBOREE E DECESPUGLIAMENTO LUNGO LE AREE SOTTOSTANTI IL VIADOTTO DA DEMOLIRE, INTERFERENTI CON LE LAVORAZIONI - PERFORAZIONE PER L'ALLOGGIAMENTO DELLE CARICHE DI ESPLOSIVO IN CORRISPONDENZA DELLE AREE
MINATE - TOMBAMENTO TORRENTE CANNAVINO E FORMAZIONE PIANO DI LAVORO

NOTE: IL MATERIALE PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI DELLE CAMPATE POTRA ESSERRE UTILIZZATO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PISTE DI ACCESSO ALLE ZONE DI LAVORO PISTE AL DI SOTTO DEL VIADOTTO. LA GESTIONE DEL MATERIALE DEMOLITO

AVVERRA SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI CANTIERE.
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