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PROVINCIA DI CASERTA
COMUNI DI CASTEL VOLTURNO E CANCELLO ED ARNONE

Firmato digitalmenteda

ATON 22 s.r.l.

Soggetto Responsabile: EUGEN PSAIER Vin Julius Duret 6

CN = PSAIER o 1ua 03072650212

Pec: aton.22@pec.it
C=IT

IMPIANTO FV C_025027

Progettazione di un impianto agro-fotovoltaico di potenza complessiva 11.959 KW e di tutte
le opere ed infrastrutture connesse, nei comuni di Castel Volturno e Cancello ed Arnone
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
DURATA Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20 Settimana 21 Settimana 22 Settimana 23 Settimana 24 Settimana 25 Settimana 26 Settimana 27 Settimana 28 Settimana 29 Settimana 30 Settimana 31 Settimana 32 Settimana 33 Settimana 34 Settimana 35 Settimana 36
DESCRIZIONE LAVORAZIONI
(gglavorati"i) L‘MM’GVS‘D L‘MM‘GVS’D L’MM‘GVS‘DL‘MM‘GV’S‘DL‘M‘M‘GV’S’D L’MM‘GV‘S|DL‘MM‘GVSDL‘M|M’GV’S’D L‘MM‘GV‘S‘D L‘M‘MGVSDL’MM’GV’S‘DLM‘M‘GV’S‘DLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLA M(G(V([S|D M|G|V|S|D|[LM|M|G|V|S|D|L|MM|G|V|SID|LIM|M|G|V|S|D|LM|M|G|V|S|D|LIMM|G|V|S|D|LMM(GV|S|D|LIMM|G|V|S|D|LMM|G|V|S|IDILIM/M|G|V|S|D|LMM|G|V|S|D|LMM|G|V|S|D|LM[M|G|V|S|D
Preparazione del sito e allestimento del cantiere / recinzione 30
Preparazione del terreno 6
Preparazione platee cabina di consegna e cabine di campo 6
Battitura dei pali 30 - - -
Scavi e posa corrugati per elettrodotti interni 30
Montaggio strutture di sostegno dei pannelli (tracker monossiali) 50 - - -
Montaggio pannelli FV 80
Cablaggi interni 80
Montaggio cabine di campo e cabina di consegna 40 - - - - - - - -
Videosorveglianza 10
Realizzazione cavidotto esterno di collegamento alla RTN 30 - - - - - -
Ripristino 30
Smontaggio Cantiere 10 m
Entrata in Esercizio 2

DURATA PREVISTA DEI LAVORI 180 GG NATURALI E CONSECUTIVI
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