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CRONOPROGRAMMA LAVORI

1° MESE

2° MESE

3° MESE

4° MESE

5° MESE

6° MESE

7° MESE

8° MESE

9° MESE

10° MESE

11° MESE

12° MESE

[uny

CANTIERIZZAZIONE E TRACCIAMENTI

REALIZZAZIONE ACCESSI Al CAMPI E PISTE INTERNE

w

RECINZIONI E PREDISPOSIZIONE AREE CABINE

I

POSA STRUTTURE MODULI FTV

CAVIDOTTI BT

N

RETE DI TERRA CAMPI

~

POSA CABINE

POSA MODULI FTV E INVERTER

REALIZZAZIONE CABLAGGI IMPIANTO FTV

10

ALLESTIMENTO CABINE

11

CAVIDOTTO MT

13

REALIZZAZIONE SOTTOSTAZIONE E STALLO DI CONNESSIONE

14

ILLUMINAZIONE E SECURITY

15

COMPLETAMENTO, OPERE ACCESSORIE E MITIGAZIONE

17

ALLACCIO RTN

18

TEST-COLLAUDI-MESSA IN ESERCIZIO

16

PULIZIA E SISTEMAZIONE FINALE
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