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RIPRISTINO DERIVAZIONE IRRIGUA E NUOVO IMPIANTO
IDROELETTRICO  IN CORPO TRAVERSA SUL FIUME TANARO
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Valutazione di Impatto Ambientale art.23 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
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Comune di Barbaresco
Provincia di Cuneo

Regione Piemonte

ing. Luca MAGNI

ing. Chiara AMORE

OGGETTO

PROPONENTE
TANARO POWER SPA
Via Vivaro 2 - 12051 ALBA (CN)
Corso Nino Bixio 8 - 12051 ALBA (CN)
Tel. 0173 441155 - Fax 0173 441104
C.F. - P.IVA 03436270049
tanaropower@pec.egea.it
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PROGETTO DEFINITIVO

s.r.l.

VIA ROSOLINO PILO N. 11 - 10143 - TORINO
VIA IS MAGLIAS N. 178 - 09122 - CAGLIARI
TEL. +39 011 43 77 242
studiorosso@legalmail.it
info@sria.it
www.sria.it

dott. ing. Luca MAGNI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

Posizione n.10941V
Cod. Fisc. MGN LCU 81T27 F335F

dott. ing. Fabio AMBROGIO
Ordine degli Ingegneri di Torino

Posizione n.23B
Cod. Fisc. MBR FBA 78M03 B594K

dott. ing. Chiara AMORE
Ordine degli Ingegneri Provincia di Torino

Posizione n. 8304X
Cod. Fisc. MRA CHR 75D53 L219V
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ing. Fabio AMBROGIO



ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE

LAVORAZIONE
FASE

GIORNI
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CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
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5Realizzazione piste di cantiere

Preparazione delle aree
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CANTIERIZZAZIONE

Deviazione della corrente in alveo

Demolizioni e movimento terra

3 IMPIANTO IN PROGETTO

Locale centrale

Carpenterie metalliche

Opere elettromeccaniche

4 TRAVERSA E BACINO DI DISSIPAZIONE

Sbarramento gonfiabile

Vasca di dissipazione

5 SCALE DI RISALITA DELL'ITTIOFAUNA

Scala di risalita dell'ittiofauna a destra e derivazione

Scala di risalita dell'ittiofauna al centro

6 INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Corazzamento del fondo alveo

Opere di difesa spondale

Sistemazione aree fuori alveo

7 LOCALE TECNICO E CABINA ENEL

Locale tecnico

8 COMPENSAZIONI AMBIENTALI

Opere di difesa spondale
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