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N. DESCRIZIONE DELLE MACRO VOCI E/O LAVORAZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

1 Progettazione esecutiva dell'impianto agrovoltaico

2 Richiesta di pareri ed autorizzazioni

3 Aggiornamento del progetto esecutivo

4 Redazione piani di sicurezza e coordinamento

5 Stipula contratti di fornitura e prestazioni

6 Organizzazione dei lavori e coordinamento delle imprese 
esecutrici

7 Approvigionamento dei materiali (per recinzione, lavori edili, 
lavori agricoli, ...) e delle componenti impiantistiche

8 Allestimento del cantiere

9 Picchettameno area e sondaggi

10 Realizzazione della recinzione perimetrale, istallazione del 
cancello d'accesso 

11 Preparazione del terreno: rimozione infestanti, rullatura, 
livellamento piano di campagna

12 Definizione lay-out dell'impianto: tracciamento dei cavidotti 
interni e delle aree (viabilità, tracker, cabine, coltivazioni, ...)

13 Piantumazione delle aree esterne alla recinzione in 
esecuzione del progetto agronomico (opere di mitigazione)

14 Realizzazione della viabilità interna all'impianto e dei cavidotti 
interrati sottostanti 

15 Posa dei montanti dei tracker

16 Montaggio delle strutture "vele" di sostegno dei moduli 
fotovoltaici (inseguitori monoassiali)

17 Installazione dei pali per il sistema di videosorveglianza e di 
monitoraggio

18 Realizzazione dei basamenti delle cabine di campo, della 
cabina di raccolta e dei locali accessori

19 Realizzazione della sottostazione di consegna e 
trasformazione 30/150 kV

20 Realizzazione del cavidotto esterno MT di collegamento tra 
l'impianto e la sottostazione di consegna e trasf. 30/150kV

21 Istallazione dei moduli fotovoltaici

22 Posa in opera delle cabine di campo, della cabina di raccolta 
e dei locali accessori

23 Installazione inverter e quadri elettrici 

24 Realizzazione delle linee elettriche di collegamento dei 
moduli fotovoltaici e con gli inverter

25 Posa in opera dei cavidotti interni all'impianto

26 Allacci e connessioni delle cabine di trasformazione, della 
cab. di raccolta e della sottost. di cons. e trasf. 30/150 kV

27 Realizzazione del cavidotto AT di collegamento tra la 
sottostazione utente e la Stazione di Terna S.P.A.

28 Allaccio alla rete RTN

29 Esecuzione dei test, delle regolazioni e dei collaudi finali

30 Smobilizzo delle aree di cantiere e sistemazione finale del 
terreno (aratura e fresatura)

SETTIMANEFASI ATTUATIVE
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