


Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio

1 SISTEMAZIONE CANTIERE 03/10/2022 30/12/2022

2 VERDE X MITIGAZIONE: SIEPI  ED ARBUSTI (FASE 1) 03/10/2022 01/03/2023

3 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CAVIDOTTO 02/01/2023 20/04/2023

4 MONTAGGIO MODULI 02/05/2023 30/11/2023

5 STRUTTURA SUPPORTO MODULI FV 01/11/2022 01/11/2023

6 MODULO SOTTOSTAZIONE PRODUTTORE 01/11/2022 01/11/2023

7 INSTALLAZIONE CABINE MT SOTTOSTAZIONE 03/04/2023 01/11/2023

8 ELETTROMECC. AT SOTTOSTAZIONE 03/04/2023 28/02/2024

9 RECINZIONE 03/10/2022 01/03/2023

10 INFISSIONE STRUTTURA METALLICA 17/10/2022 30/01/2023

11 CABINE QUADRI ELETTRICI E  SHELTER 01/12/2022 30/05/2023

12 INSTALLAZIONE SHELTER + INVERTER 02/05/2023 31/01/2024

13 SISTEMA INSEGUIMENTO 03/04/2023 30/12/2023

14 COLLEGAMENTI ELETTRICI SHELTER 02/05/2023 31/01/2024

15 COLLAUDO IMPIANTI 20/02/2024 10/05/2024

16 SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA 04/12/2023 29/03/2024

17 CONNESSIONE RETE TERNA 01/11/2023 03/05/2024

18 IMPIANTO UTENTE 03/04/2023 03/05/2024

19 CABINA UTENTE 03/04/2023 05/04/2024

20 POSA  LINEE ELETTRICHE AEREE (SOTTOSTAZIONE PRODUTTORE) 01/06/2023 05/04/2024

21 POSA  LINEE INTERRATE 01/06/2023 28/02/2024

22 SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 04/12/2023 03/05/2024

23 VERDE X MITIGAZIONE: SIEPI  ED ARBUSTI (FASE 2) 04/12/2023 05/04/2024
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