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— REALIZZAZIONE PILE PROWISORIE

— REALIZZAZIONE LATO SPALLA sp.A DI OFFICINA DI SALDATURA

— MONTAGGIO DELLE RULLIERE E DELL’ATTREZZATURA DI TIRO

— ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO CONCI CON EVENTUALI ELEMENTI DI COMPENSAZIONE

— MONTAGGIO AVAMBECCO

— POSIZIONAMENTO DEI CONCI NELLA FASE DI PARTENZA A 3mt OLTRE L'ASSE DELLA SPALLA sp.A

— AVANZAMENTO DEL PONTE
— PROSEGUIMENTO DEL TIRO

FASE 3

— AVANZAMENTO DEL PONTE FINO A 2Zmt OLTRE LA PILA P2
— RIMOZIONE AVAMBECCO

— PROSEGUIMENTO DEL TIRO

— AVANZAMENTO DEL PONTE FINO ALLA POSIZIONE DEFINITIVA

— POSIZIONAMENTO MARTINETTI E SOLLEVAMENTO DEL PONTE

— RIMOZIONE RULLIERE E POSIZIONAMENTO APPARECCHI DI' APPOGGIO
— CALAGGIO DEL PONTE SUGLI APPOGGI DEFINITIVI

FASE 5
— REALIZZAZIONE OPERE DI FINITURA (PAVIMENTAZIONE,GURD—RAIL, ECC...)
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NORD GEOGRAFICO
ELABORATI DI RIFERIMENTO
PD 0 A30 APO12 0 OM_RG 01 RELAZIONE ILLUSTRATIVA
PD_0_A30 _APO12_0_OM_RC_01 RELAZIONE DI CALCOLO
PD_0_000_00000_ 0 GT_FC 04 TIPOLOGIE DI OPERE PROVVISIONALI A PRESIDIO DEGLI SCAVI 1/2
PD_0_000_00000_ 0 GT_FC 05 TIPOLOGIE DI OPERE PROVVISIONALI A PRESIDIO DEGLI SCAVI 2/2
PD_0_000 00000 0 GT_RC_01 RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI A PRESIDIO DEGLI SCAVI
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
PD_0_0000_0000_0 GE_TB 01 TABELLA MATERIALI E CLASSI DI ESPOSIZIONE CALCESTRUZZO
PD_0_0000_0000_0 GE_KT_02 VITA UTILE E CLASSI D'USO DELLE OPERE
| NOTE
(*) E' NECESSARIO PREVEDERE L'ESECUZIONE DI POZZI DI EMUNGIMENTO PER GARANTIRE
IL PROSCIUGAMENTO DEL FONDO SCAVO
LE MISURE SONO RIFERITE ALL'ASSE DI TRACCIAMENTO
LE QUOTE SONO ESPRESSE IN CM (SALVO OVE DIVERSAMENTE INDICATO)
GLI ANGOLI SONO ESPRESSI IN GRADI CENTESIMALI
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