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ID Nome attività Durata

1 S.S. 16 "ADRIATICA" 
2 Lavori di adeguamento della SS 16 nel tratto compreso tra S.Severo e Foggia 1260 g

3 Fase 0. Preparazione e installazione Campo Base, Campi Operativi e Aree Tecniche 60 g

4 FASE 1. Realizzazione Complanare EST nel Tratto 1 240 g

5 Scotico e demolizione della pavimentazione esistente 20 g

6 Scavo nei tratti interessati 20 g

7 Realizzazione opere di attraversamento idraulico 25 g

8 attività di bonifica 90 g

9 Realizzazione di rilevato stradale 65 g

10 Realizzazione della sovrastruttura stradale 65 g

11 Realizzazione opere idrauliche di linea (embrici, fossi, ecc) 20 g

12 Posa in opera di barriere stradali 5 g

13 Realizzazione della segnaletica provvisionale/definitiva 5 g

14 Realizzazione Complanare EST nel Tratti 3  e parte della rotatoria 2 240 g

15 Scotico e demolizione della pavimentazione esistente 20 g

16 Scavo nei tratti interessati 20 g

17 Realizzazione opere di attraversamento idraulico 25 g

18 attività di bonifica 90 g

19 Realizzazione di rilevato stradale 65 g

20 Realizzazione della sovrastruttura stradale 65 g

21 Realizzazione opere idrauliche di linea (embrici, fossi, ecc) 20 g

22 Posa in opera di barriere stradali 5 g

23 Realizzazione della segnaletica provvisionale/definitiva 5 g

24 Realizzazione Complanare EST nel Tratto 5 e parte della rotatoria 2 240 g

25 Scotico e demolizione della pavimentazione esistente 20 g

26 Scavo nei tratti interessati 20 g

27 Realizzazione opere di attraversamento idraulico 20 g

28 attività di bonifica 25 g

29 Realizzazione di rilevato stradale 90 g

30 Realizzazione della sovrastruttura stradale 65 g

31 Realizzazione opere idrauliche di linea (embrici, fossi, ecc) 65 g

32 Posa in opera di barriere stradali 20 g

33 Realizzazione della segnaletica provvisionale/definitiva 5 g

34 viabilità secondaria NV01 100 g

35 Scotico e demolizione della pavimentazione esistente 10 g

36 Scavo nei tratti interessati 15 g

37 Realizzazione opere di attraversamento idraulico 15 g

38 attività di bonifica 15 g

39 Realizzazione di rilevato stradale 20 g

40 Realizzazione della sovrastruttura stradale 13 g

41 Realizzazione opere idrauliche di linea (embrici, fossi, ecc) 10 g

42 Posa in opera di barriere stradali 5 g

43 Realizzazione della segnaletica provvisionale/definitiva 2 g

44 Realizzione Viadotto provvisorio su Torrente SALSOLA 90 g

45 Scotico e preparazione 20 g

46 attività di relaizzazione opere in c.a. provvisionali 30 g

47 Montaggio Ponte Bailey 40 g

48 Realizzione Viadotto su Torrente LACCIO 120 g
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49 scotico, bonifica e scavo delle fondazioni 20 g

50 opere in c.a. (plinti, spalle, pile e impalcati) 90 g

51 realizzazione soprastruttura stradale, barriere stradale e posa in opera di 
segnaletica verticale e orizzontale

10 g

52 Realizzione Viadotto su Torrente CELONE 150 g

53 scotico, bonifica e scavo delle fondazioni 23 g

54 opere in c.a. (plinti, spalle, pile e impalcati) 117 g

55 realizzazione soprastruttura stradale, barriere stradale e posa in opera di 
segnaletica verticale e orizzontale

10 g

56 FASE 1. Realizzazione Complanare OVEST nel tratto 1 240 g?

57 Scotico e demolizione della pavimentazione esistente 20 g

58 Scavo nei tratti interessati 20 g

59 Realizzazione opere di attraversamento idraulico 20 g

60 attività di bonifica 25 g

61 Realizzazione di rilevato stradale 90 g

62 Realizzazione della sovrastruttura stradale 65 g

63 Realizzazione opere idrauliche di linea (embrici, fossi, ecc) 65 g

64 Posa in opera di barriere stradali 20 g

65 Realizzazione della segnaletica provvisionale/definitiva 6 g

66 Realizzazione Complanare OVEST nel tratto 3  e rotatoria 1 240 g

67 Scotico e demolizione della pavimentazione esistente 20 g

68 Scavo nei tratti interessati 20 g

69 Realizzazione opere di attraversamento idraulico 20 g

70 attività di bonifica 25 g

71 Realizzazione di rilevato stradale 90 g

72 Realizzazione della sovrastruttura stradale 65 g

73 Realizzazione opere idrauliche di linea (embrici, fossi, ecc) 65 g

74 Posa in opera di barriere stradali 20 g

75 Realizzazione della segnaletica provvisionale/definitiva 6 g

76 Realizzazione Complanare OVEST nel tratto 5 e rotatoria 1 240 g

77 Scotico e demolizione della pavimentazione esistente 20 g

78 Scavo nei tratti interessati 20 g

79 Realizzazione opere di attraversamento idraulico 20 g

80 attività di bonifica 25 g

81 Realizzazione di rilevato stradale 90 g

82 Realizzazione della sovrastruttura stradale 65 g

83 Realizzazione opere idrauliche di linea (embrici, fossi, ecc) 65 g

84 Posa in opera di barriere stradali 20 g

85 Realizzazione della segnaletica provvisionale/definitiva 6 g

86 Realizzione Viadotto provvisorio su Torrente SALSOLA 90 g

87 Scotico e preparazione 20 g

88 attività di relaizzazione opere in c.a. provvisionali 30 g

89 Montaggio Ponte Bailey 40 g

90 FASE 2. Realizzazione Rampe provvisorie di collegamento tra i tratti 2-4 della SS 
16 esistenti con le complanari dei tratti 1-3-5 realizzate

40 g

91 Scotico e demolizione della pavimentazione esistente 2 g

92 Scavo nei tratti interessati 3 g

93 Realizzazione opere di attraversamento idraulico 3 g

94 attività di bonifica 5 g
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95 Realizzazione di rilevato stradale 10 g

96 Realizzazione della sovrastruttura stradale 10 g

97 Realizzazione opere idrauliche di linea (embrici, fossi, ecc) 3 g

98 Posa in opera di barriere stradali 2 g

99 Realizzazione della segnaletica provvisionale/definitiva 2 g

100 FASE 2. Realizzazione Nuovo Corpo stradale nei SS 16  tratti 1 - 3 - 5 300 g

101 Realizzazione Nuovo Corpo stradale nei SS 16  tratto 1 300 g

102 Scotico e demolizione della pavimentazione esistente 25 g

103 Scavo nei tratti interessati 25 g

104 Realizzazione opere di attraversamento idraulico 30 g

105 attività di bonifica 30 g

106 Realizzazione di rilevato stradale 90 g

107 Realizzazione della sovrastruttura stradale 78 g

108 Realizzazione opere idrauliche di linea (embrici, fossi, ecc) 15 g

109 Posa in opera di barriere stradali 5 g

110 Realizzazione della segnaletica provvisionale/definitiva 2 g

111 Realizzazione Nuovo Corpo stradale nei SS 16  tratto 3 300 g

112 Scotico e demolizione della pavimentazione esistente 25 g

113 Scavo nei tratti interessati 25 g

114 Realizzazione opere di attraversamento idraulico 30 g

115 attività di bonifica 30 g

116 Realizzazione di rilevato stradale 90 g

117 Realizzazione della sovrastruttura stradale 78 g

118 Realizzazione opere idrauliche di linea (embrici, fossi, ecc) 15 g

119 Posa in opera di barriere stradali 5 g

120 Realizzazione della segnaletica provvisionale/definitiva 2 g

121 Realizzazione Nuovo Corpo stradale nei SS 16  tratto 5 300 g

122 Scotico e demolizione della pavimentazione esistente 25 g

123 Scavo nei tratti interessati 25 g

124 Realizzazione opere di attraversamento idraulico 30 g

125 attività di bonifica 30 g

126 Realizzazione di rilevato stradale 90 g

127 Realizzazione della sovrastruttura stradale 78 g

128 Realizzazione opere idrauliche di linea (embrici, fossi, ecc) 15 g

129 Posa in opera di barriere stradali 5 g

130 Realizzazione della segnaletica provvisionale/definitiva 2 g

131 Realizzazione Viadotto su Torrente CELONE 120 g

132 scotico, bonifica e scavo delle fondazioni 30 g

133 opere in c.a. (plinti, spalle, pile e impalcati) 72 g

134 realizzazione soprastruttura stradale, barriere stradale e posa in opera di 
segnaletica verticale e orizzontale

18 g

135 Realizzazione Viadotto su Torrente SALSOLA 180 g

136 scotico, bonifica e scavo delle fondazioni 30 g

137 opere in c.a. (plinti, spalle, pile e impalcati) 125 g

138 realizzazione soprastruttura stradale, barriere stradale e posa in opera di 
segnaletica verticale e orizzontale

25 g

139 Realizzazione Viadotto su Torrente LACCIO 120 g

140 scotico, bonifica e scavo delle fondazioni 30 g

141 opere in c.a. (plinti, spalle, pile e impalcati) 72 g
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142 realizzazione soprastruttura stradale, barriere stradale e posa in opera di 
segnaletica verticale e orizzontale

18 g

143 Realizzazione Sottovia Scatolare SV1 - Km 0+695,44 75 g

144 Realizzazione Sottovia Scatolare AP3 - Km 4+248,97 75 g

145 FASE 2. Realizzazione viabilità secondaria nei Tratti NV2 e NV3 150 g

146 Scotico e demolizione della pavimentazione esistente 15 g

147 Scavo nei tratti interessati 21 g

148 Realizzazione opere di attraversamento idraulico 21 g

149 attività di bonifica 21 g

150 Realizzazione di rilevato stradale 35 g

151 Realizzazione della sovrastruttura stradale 20 g

152 Realizzazione opere idrauliche di linea (embrici, fossi, ecc) 10 g

153 Posa in opera di barriere stradali 5 g

154 Realizzazione della segnaletica provvisionale/definitiva 2 g

155 FASE 2. Realizzazione Rampa C e D Svincolo 1 e il sottovia con relativa bretella 80 g

156 Scotico e demolizione della pavimentazione esistente 5 g

157 Scavo nei tratti interessati 8 g

158 Realizzazione opere di attraversamento idraulico 5 g

159 attività di bonifica 10 g

160 Realizzazione di rilevato stradale 30 g

161 Realizzazione della sovrastruttura stradale 10 g

162 Realizzazione opere idrauliche di linea (embrici, fossi, ecc) 5 g

163 Posa in opera di barriere stradali 5 g

164 Realizzazione della segnaletica provvisionale/definitiva 2 g

165 FASE 2. Realizzazione Rampe Svincolo 2 e svincolo 4 per collegamento Su 
complanare EST e OVEST nei Tratti 1 - 3 - 5, con traffico in sede attuale 

150 g

166 Scotico e demolizione della pavimentazione esistente 12 g

167 Scavo nei tratti interessati 12 g

168 Realizzazione opere di attraversamento idraulico 12 g

169 attività di bonifica 10 g

170 Realizzazione di rilevato stradale 45 g

171 Realizzazione della sovrastruttura stradale 35 g

172 Realizzazione opere idrauliche di linea (embrici, fossi, ecc) 17 g

173 Posa in opera di barriere stradali 5 g

174 Realizzazione della segnaletica provvisionale/definitiva 2 g

175 FASE 3. Realizzazione complanare EST nei Tratti 2 -4 210 g

176 Realizzazione complanare EST nel Tratto 2 105 g

177 Scotico e demolizione della pavimentazione esistente 3 g

178 Scavo nei tratti interessati 8 g

179 Realizzazione opere di attraversamento idraulico 9 g

180 attività di bonifica 20 g

181 Realizzazione di rilevato stradale 25 g

182 Realizzazione della sovrastruttura stradale 25 g

183 Realizzazione opere idrauliche di linea (embrici, fossi, ecc) 10 g

184 Posa in opera di barriere stradali 3 g

185 Realizzazione della segnaletica provvisionale/definitiva 2 g

186 Realizzazione complanare EST nel Tratto 4 105 g

187 Scotico e demolizione della pavimentazione esistente 3 g

188 Scavo nei tratti interessati 8 g
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189 Realizzazione opere di attraversamento idraulico 9 g

190 attività di bonifica 20 g

191 Realizzazione di rilevato stradale 25 g

192 Realizzazione della sovrastruttura stradale 25 g

193 Realizzazione opere idrauliche di linea (embrici, fossi, ecc) 10 g

194 Posa in opera di barriere stradali 3 g

195 Realizzazione della segnaletica provvisionale/definitiva 2 g

196 Realizzione Viadotto provvisorio su Torrente TRIOLO 90 g

197 Scotico e preparazione 20 g

198 attività di relaizzazione opere in c.a. provvisionali 50 g

199 Montaggio Ponte Bailey 20 g

200 FASE 3. Realizzazione complanare OVEST nei Tratti 2 -4 210 g

201 Realizzazione complanare OVEST nel Tratto 2 105 g

202 Scotico e demolizione della pavimentazione esistente 3 g

203 Scavo nei tratti interessati 8 g

204 Realizzazione opere di attraversamento idraulico 9 g

205 attività di bonifica 20 g

206 Realizzazione di rilevato stradale 25 g

207 Realizzazione della sovrastruttura stradale 25 g

208 Realizzazione opere idrauliche di linea (embrici, fossi, ecc) 10 g

209 Posa in opera di barriere stradali 3 g

210 Realizzazione della segnaletica provvisionale/definitiva 2 g

211 Realizzazione complanare OVEST nel Tratto 4 105 g

212 Scotico e demolizione della pavimentazione esistente 3 g

213 Scavo nei tratti interessati 8 g

214 Realizzazione opere di attraversamento idraulico 9 g

215 attività di bonifica 20 g

216 Realizzazione di rilevato stradale 25 g

217 Realizzazione della sovrastruttura stradale 25 g

218 Realizzazione opere idrauliche di linea (embrici, fossi, ecc) 10 g

219 Posa in opera di barriere stradali 3 g

220 Realizzazione della segnaletica provvisionale/definitiva 2 g

221 Realizzione Viadotto provvisorio su Torrente TRIOLO 90 g

222 Scotico e preparazione 20 g

223 attività di relaizzazione opere in c.a. provvisionali 50 g

224 Montaggio Ponte Bailey 20 g

225 FASE 3. Realizzazione delle Rampe Provvisorio di collegamento su Viabilità 
Secondaria NV2

30 g

226 Scotico e demolizione della pavimentazione esistente 1 g

227 Scavo nei tratti interessati 2 g

228 Realizzazione opere di attraversamento idraulico 3 g

229 attività di bonifica 5 g

230 Realizzazione di rilevato stradale 7 g

231 Realizzazione della sovrastruttura stradale 6 g

232 Realizzazione opere idrauliche di linea (embrici, fossi, ecc) 3 g

233 Posa in opera di barriere stradali 2 g

234 Realizzazione della segnaletica provvisionale/definitiva 1 g

235 FASE 4. Realizzazione nuovo Corpo Stradale SS 16 nei Tratti 2 -4 180 g

265 Realizzazione nuovo Corpo Stradale SS 16 nel Tratto 2 120 g
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266 Scotico e demolizione della pavimentazione esistente 3 g

267 Scavo nei tratti interessati 8 g

268 Realizzazione opere di attraversamento idraulico 15 g

269 attività di bonifica 15 g

270 Realizzazione di rilevato stradale 35 g

271 Realizzazione della sovrastruttura stradale 30 g

272 Realizzazione opere idrauliche di linea (embrici, fossi, ecc) 9 g

273 Posa in opera di barriere stradali 3 g

274 Realizzazione della segnaletica provvisionale/definitiva 2 g

275 Realizzazione nuovo Corpo Stradale SS 16 nel Tratto 4 120 g

276 Scotico e demolizione della pavimentazione esistente 3 g

277 Scavo nei tratti interessati 8 g

278 Realizzazione opere di attraversamento idraulico 15 g

279 attività di bonifica 15 g

280 Realizzazione di rilevato stradale 35 g

281 Realizzazione della sovrastruttura stradale 30 g

282 Realizzazione opere idrauliche di linea (embrici, fossi, ecc) 9 g

283 Posa in opera di barriere stradali 3 g

284 Realizzazione della segnaletica provvisionale/definitiva 2 g

285 FASE 5. Realizzazione di completamento delle Rampe A e B dello Svincolo 1 60 g

286 Scotico e demolizione della pavimentazione esistente 3 g

287 Scavo nei tratti interessati 5 g

288 Realizzazione opere di attraversamento idraulico 9 g

289 attività di bonifica 8 g

290 Realizzazione di rilevato stradale 14 g

291 Realizzazione della sovrastruttura stradale 14 g

292 Realizzazione opere idrauliche di linea (embrici, fossi, ecc) 4 g

293 Posa in opera di barriere stradali 2 g

294 Realizzazione della segnaletica provvisionale/definitiva 1 g

295 FASE 5. Realizzazione di completamento del Tratto finale nuova sede SS 16 da PK 
21+660  a PK 22+280 (esecuzione lavori in carreggiate alternate)

60 g

296 Scotico e demolizione della pavimentazione esistente 3 g

297 Scavo nei tratti interessati 5 g

298 Realizzazione opere di attraversamento idraulico 9 g

299 attività di bonifica 8 g

300 Realizzazione di rilevato stradale 14 g

301 Realizzazione della sovrastruttura stradale 14 g

302 Realizzazione opere idrauliche di linea (embrici, fossi, ecc) 4 g

303 Posa in opera di barriere stradali 2 g

304 Realizzazione della segnaletica provvisionale/definitiva 1 g

305 FASE 6. Demolizione delle Rampe provvisorie di collegamneto 45 g

306 FASE 6. Opere di rifiniture parziali e Definitive con Completamento delle Opere a 
Verdi esterne alla sede stradale

330 g

307 FASE 7. Rimozioni dei cantieri, Campo Base, operativi e Aree Tecniche 62 g

308 demolizione con trasporto a siti adibiti 62 g

309 Realizzazione degli impianti tecnologici 165 g
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