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PROGETTO DEFINITIVO 

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO  
DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 15.379,00 kWp E POTENZA IN IMMISSIONE PARI 

A 11.998,00 kW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L’UTILIZZO A 
SCOPI AGRICOLI DELL’AREA 
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COMET ENERGY POWER s.r.l. 

1. OGGETTO 

Il presente documento è redatto quale allegato alla documentazione relativa all’istanza per il procedimento di Valutazione 

di Impatto Ambientale ministeriale, ai sensi dell’Art. 23 del D. Lgs. 152/06, per la realizzazione in conformità alle vigenti 

disposizioni di legge di un impianto fotovoltaico di potenza di picco pari a 15.379,00 kW e potenza in immissione pari a 

11.998,00 kW nel Comune di Manduria (TA) in località “Contrada Giannangelo”. 

L’impianto sarà del tipo Grid Connected e l’energia elettrica prodotta sarà riversata completamente in rete, con allaccio 

in Alta Tensione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) attraverso una Cabina Primaria esistente. 

Il Produttore e Soggetto Responsabile, è la Società MANDURIA S.r.l. la quale dispone dell’autorizzazione all’utilizzo 

dell’area su cui sorgerà l’impianto in oggetto. La denominazione dell’impianto è “MANDURIA 1”. 

 

 

Allegati: 

- Cronoprogramma 

 

 

 

Porto San Giorgio li 28.01.2021 

                    In Fede 
                   Il Tecnico 
                                                                                                   (Dott. Ing. Luca Ferracuti Pompa)                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 ATTIVITA' PROPRIETARIO 10 giorni 03/01/22 9.00 14/01/22 18.00
2 PERMESSO A COSTRUIRE 1 giorno 03/01/22 9.00 03/01/22 18.00
3 ESITO POSITIVO  AUTORIZZAZIONE UNICA 1 giorno 03/01/22 9.00 03/01/22 18.00
4 DUE DILIGENCE (DD) 10 giorni 03/01/22 9.00 14/01/22 18.00
5 DD - LEGALE 5 giorni 04/01/22 9.00 10/01/22 18.00 3
6 DD - CORPORATE 5 giorni 04/01/22 9.00 10/01/22 18.00 3
7 DD - AMMINISTRATIVO 5 giorni 04/01/22 9.00 10/01/22 18.00 3
8 DD - TECNICO 10 giorni 03/01/22 9.00 14/01/22 18.00
9 ATIVITA' EPC 206 giorni 03/01/22 9.00 17/10/22 18.00
10 PROGETTAZIONE 20 giorni 22/03/22 9.00 18/04/22 18.00
11 PULL OUT TEST 6 giorni 22/03/22 9.00 29/03/22 18.00
12 PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 5 giorni 22/03/22 9.00 28/03/22 18.00 11SS
13 PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 20 giorni 22/03/22 9.00 18/04/22 18.00 12SS
14 PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO LINEA DI CONNESSIONE 15 giorni 22/03/22 9.00 11/04/22 18.00 12SS
15 APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI E CONSEGNA IN SITO 63 giorni 30/03/22 9.00 24/06/22 18.00
16 MODULI 59 giorni 05/04/22 9.00 24/06/22 18.00
17 FONDAZIONI TRACKER 25 giorni 30/03/22 9.00 03/05/22 18.00 11
18 STRUTTURE TRACKER 35 giorni 30/03/22 9.00 17/05/22 18.00 17SS
19 INVERTERS 49 giorni 05/04/22 9.00 10/06/22 18.00
20 STAZIONI MT 54 giorni 12/04/22 9.00 24/06/22 18.00
21 CABINE ELETTRICHE (Cabine di Consegna, Cabine Utente, Control Room) 59 giorni 05/04/22 9.00 24/06/22 18.00
22 CAVI 59 giorni 05/04/22 9.00 24/06/22 18.00
23 RECINZIONE E CANCELLI 14 giorni 19/04/22 9.00 06/05/22 18.00
24 SISTEMA DI MONITORAGGIO 29 giorni 05/04/22 9.00 13/05/22 18.00
25 SISTEMA DI SICUREZZA - TVCC 29 giorni 05/04/22 9.00 13/05/22 18.00
26 ALTRI MATERIALI PER L'INFRASTRUTTURA DI CONNESSIONE 39 giorni 19/04/22 9.00 10/06/22 18.00
27 COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO 135 giorni 12/04/22 9.00 17/10/22 18.00
28 INIZIO DELLA COSTRUZIONE 1 giorno 12/04/22 9.00 12/04/22 18.00
29 PULIZIA DEL SITO 15 giorni 19/04/22 9.00 09/05/22 18.00 30FS-7 giorni
30 SPOSTAMENTI AL SITO 10 giorni 14/04/22 9.00 27/04/22 18.00 28FS+1 giorno
31 OPERE CIVILI 47 giorni 28/04/22 9.00 01/07/22 18.00
32 RECINZIONE E CANCELLI 20 giorni 02/05/22 9.00 27/05/22 18.00 23FS-5 giorni;30FS-5 giorni
33 STRADA TEMPORANEA 10 giorni 28/04/22 9.00 11/05/22 18.00 30
34 STRADA DEFINITIVA 10 giorni 02/06/22 9.00 15/06/22 18.00 33FS+15 giorni
35 FONDAZIONI CABINE 10 giorni 12/05/22 9.00 25/05/22 18.00 30FS+10 giorni
36 POSA CABINE 5 giorni 27/06/22 9.00 01/07/22 18.00 35;20
37 DRENAGGIO 12 giorni 02/06/22 9.00 17/06/22 18.00 33FS+15 giorni
38 PULIZIA 5 giorni 20/06/22 9.00 24/06/22 18.00 37
39 LAVORI MECCANICI 103 giorni 04/05/22 9.00 23/09/22 18.00
40 INSTALLAZIONE FONDAZIONI TRACKER 45 giorni 04/05/22 9.00 05/07/22 18.00 30;17
41 INSTALLAZIONE STRUTTURA TRACKER 60 giorni 20/05/22 9.00 11/08/22 18.00 18FS+2 giorni
42 MONTAGGIO MODULI 75 giorni 13/06/22 9.00 23/09/22 18.00 16FS-10 giorni;41SS+10 giorni
43 LAVORI ELETTRICI 89 giorni 15/06/22 9.00 17/10/22 18.00
44 SCAVI BT & MT 45 giorni 27/06/22 9.00 26/08/22 18.00 30;22
45 IMPIANTO DI TERRA 45 giorni 27/06/22 9.00 26/08/22 18.00 30;22
46 INSTALLAZIONE INVERTERS 35 giorni 22/06/22 9.00 09/08/22 18.00 19FS+7 giorni
47 INSTALLAZIONE STAZIONI MT 20 giorni 04/07/22 9.00 29/07/22 18.00 20;36
48 INSTALLAZIONE CABINE ELETTRICHE (Cabina di Consegna, Cabine U... 10 giorni 27/06/22 9.00 08/07/22 18.00 21
49 INSTALLAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO 14 giorni 15/06/22 9.00 04/07/22 18.00 24FS+22 giorni
50 INSTALLAZIONE SISTEMA DI SICUREZZA - TVCC 15 giorni 15/06/22 9.00 05/07/22 18.00 25FS+22 giorni
51 TEST & COLLAUDO 20 giorni 19/09/22 9.00 14/10/22 18.00 42FS-5 giorni;46FS-5 giorni;...
52 TERMINE DEI LAVORI (IMPIANTO FOTOVOLTAICO) 1 giorno 17/10/22 9.00 17/10/22 18.00 51
53 CONSTRUZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI CONNESSIONE 190 giorni 03/01/22 9.00 23/09/22 18.00
54 CONCESSIONE STRADE 65 giorni 03/01/22 9.00 01/04/22 18.00 3FS-5 giorni
55 INIZIO DELLA COSTRUZIONE 1 giorno 11/05/22 9.00 11/05/22 18.00 28FS+20 giorni
56 LAVORI CIVILI 60 giorni 12/05/22 9.00 03/08/22 18.00 55
57 LAVORI ELETTRICI 90 giorni 12/05/22 9.00 14/09/22 18.00 55
58 COSTRUZIONE SOTTOSTAZIONE 90 giorni 02/03/22 9.00 05/07/22 18.00
59 TESTING & COLD COMMISSIONING 10 giorni 08/09/22 9.00 21/09/22 18.00 57FS-5 giorni;58FS-5 giorni
60 TERMINE DEI LAVORI (INFRASTRUTTURA DI CONNESSIONE) 1 giorno 21/09/22 9.00 21/09/22 18.00 59FS-1 giorno
61 COLLAUDO 7 giorni 15/09/22 9.00 23/09/22 18.00 59FS-5 giorni

Nome Durata Data di Avvio Data di chiusura Predecessori Nome risorsa
V S D L

3 gen 22
M M G V S D L

10 gen 22
M M G V S D L

17 gen 22
M M G V S D L

24 gen 22
M M G V S D L

31 gen 22
M M G V S D L

7 feb 22
M M G V S D L

14 feb 22
M M G V S D L

21 feb 22
M M G V S D L

28 feb 22
M M G V S D L

7 mar 22
M M G V S D L

14 mar 22
M M G V S D L

21 mar 22
M M G V S D L

28 mar 22
M M G V S D L

4 apr 22
M M G V S D L

11 apr 22
M M G V S D L

18 apr 22
M M G V S D L

25 apr 22
M M G V S D L

2 mag 22
M M G V S D L

9 mag 22
M M G V S D L

16 mag 22
M M G V S D L

23 mag 22
M M G V S D L

30 mag 22
M M G V S D L

6 giu 22
M M G V S D L

13 giu 22
M M G V S D L

20 giu 22
M M G V S D L

27 giu 22
M M G V S D L

4 lug 22
M M G V S D L

11 lug 22
M M G V S D L

18 lug 22
M M G V S D L

25 lug 22
M M G V S D L

1 ago 22
M M G V S D L

8 ago 22
M M G V S D L

15 ago 22
M M G V S D L

22 ago 22
M M G V S D L

29 ago 22
M M G V S D L

5 set 22
M M G V S D L

12 set 22
M M G V S D L

19 set 22
M M G V S D L

26 set 22
M M G V S D L

3 ott 22
M M G V S D L

10 ott 22
M M G V S D L

17 ott 22
M M G V S D L

24 ott 22
M M G V S D L

31 ott 22
M M G V S D L

7 nov 22
M M G V S D L

14 nov 2
M M
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