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Decreto VIA/AIA n. 149 del 27.05.2014, prorogato con Decreto n. 364 del 27 dicembre 2019 relativo 

al progetto di coltivazione di gas metano “Offshore Ibleo – Campi gas Argo e Cassiopea” – 

ALLEGATO 1 – CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

 
In base alla prolungata durata dell’iter autorizzativo del Progetto Offshore Ibleo – Campi Gas Argo e 
Cassiopea, quindi in seguito agli interventi di ottimizzazione autorizzati con Decreto di Variazione 
Programma Lavori del 12 luglio 2018 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico,  e la situazione 
venutasi a creare per gli effetti della diffusione del COVID-19 le tempistiche di realizzazione 
dell’intero progetto sono variate rispetto a quanto previsto in origine. 
L’entrata in produzione è prevista entro il 2024 seguendo il cronoprogramma indicato nel seguito: 
 

▪ In considerazione dell’ottenimento del Decreto di proroga VIA n. 364 del 27 dicembre 2019, 

del Decreto n.55 del 7 Febbraio 2018 di esclusione VIA e del decreto di variazione programma 

lavori, nel corso del 2021 sono state avviate le principali gare per beni e servizi e si sono 

avviati i lavori civili per la realizzazione dell’impianto a terra. 

▪ Durante il 2022 si stanno portando avanti i processi di gara con l’aggiudicazione dei contratti 

per beni e servizi. 

▪ Durante il 2023 è pianificato il ricevimento delle forniture per i lavori a mare e l’inizio 

campagna di perforazione e completamento dei pozzi e della campagna di installazione a 

mare. Proseguono i lavori di costruzione a terra in concomitanza dell’arrivo delle 

apparecchiature. 

▪ Entro  l’inizio del 2024 si prevede il completamento delle operazioni di perforazione e 

completamento dei pozzi e di tutti i lavori a terra e a mare. Collaudo dei vari sistemi di 

impianto e avvio della produzione. 

▪ La tabella seguente riassume in maniera schematica il cronoprogramma sopra descritto. 

 

 

 

 

PERFORAZIONE PERFORAZIONE

SISTEMA DI PRODUZIONE SOTTOMARINO MAGAZZINO & TRASPORTO MAGAZZINO & TRASPORTO

FORNITURA OMBELICALI FORNITURA OMBELICALI

FORNITURA LINEE RIGIDE FORNITURA LINEE RIGIDE

FORNITURA LINEE FLESSIBILI FORNITURA LINEE FLESSIBILI

GARA CONTRATTO INSTALLAZIONE & TRASPORTO GARA INST. & TRASP.

INSTALLAZIONE & TRASPORTO: APPROCCIO A TERRA ING, APPROVIG. APPROCCIO A TERRA

INST. & TRASPORTO: COSTRUZIONE, INSTAL. A MARE ING, APPROVIG. & COSTRUZIONE

PROGETTAZIONE IMPIANTO A TERRA PROGETTAZIONE IMPIANTO A TERRA

FORNITURA MATERIALI IMPIANTO A TERRA FORNITURA MATERIALI IMPIANTO A TERRA

LAVORI CIVILI, ELETTROSTRUMENTALE, MECCANICO LAVORI CIVILI, ELETTROSTRUMENTALE E MECCANICO

COLLAUDI E AVVIO PRODUZIONE

CASSIOPEA MASTER SCHEDULE
2022 2023

1 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4

ASSISTENZA DURANTE LA CAMPAGNA DI INSTALLAZIONE

ASSISTENZA DURANTE LA CAMPAGNA DI INSTALLAZIONE

10 11 12

2024

ATTIVITA' MARE

IMPIANTO A TERRA

COLLAUDI & AVVIO

12 12 3 4 5 6 7 8 9

AVVIO

CAMPAGNA DI INSTALLAZIONE

PERFORAZIONE


