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ID Nome attività Durata

1 S.S. N. 4 "SALARIA" ‐ Tratto Galleria Valgarizia ‐ Acquasanta Terme ‐ Lotto 2 dal km 155+400
al km 159+000 (ex AN6) ‐ PROGETTO DEFINITIVO

1496 g

2 AVVIO LAVORI 1 g

3 INDAGINI PRELIMINARI E ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 400 g

4 Espropri 400 g

5 Risoluzione interferenze 300 g

6 Scotico e bonifica ordigni bellici (BOE) 200 g

7 Cantierizzazione 120 g

8 Allestimento Cantiere Base 60 g

9 Allestimento Cantiere Operativo 1 e Area Tecnica1 60 g

10 Allestimento Cantiere Operativo 2 e Area Tecnica 2, 3 e 4 120 g

11 Predisposizione viabilità di cantiere 100 g

12 PROGETTO STRADALE 670 g

13 Tratto iniziale in trincea (lato Roma) 360 g

14 Rilevati svincolo Acquasanta Terme  200 g

15 Trincee svincolo Acquasanta Terme 250 g

16 IDRAULICA DI PIATTAFORMA 200 g

17 SISTEMAZIONI IDRAULICHE 100 g

18 PONTI E VIADOTTI 1090 g

19 VIADOTTO QUINTODECIMO ‐ VI01 1090 g

20 Paratie di sostegno, scavo e opere di fondazione 90 g

21 Opere di Elevazione (Spalle e Pile) 60 g

22 Impalcato: costruzioni in officina, varo e completamenti 90 g

23 VIADOTTO TRONTO ‐ VI02 360 g

24 Paratie di sostegno, scavo e opere di fondazione 150 g

25 Opere di Elevazione (Spalle e Pile) 100 g

26 Impalcato: costruzioni in officina, varo e completamenti 110 g

27 VIADOTTO RAMPA A ‐ VI05 600 g

28 Paratie di sostegno, scavo e opere di fondazione 250 g

29 Opere di Elevazione (Spalle e Pile) 200 g

30 Impalcato: costruzioni in officina, varo e completamenti 150 g

31 VIADOTTO RAMPA B ‐ VI03 600 g

32 Paratie di sostegno, scavo e opere di fondazione 250 g

33 Opere di Elevazione (Spalle e Pile) 200 g

34 Impalcato: costruzioni in officina, varo e completamenti 150 g

35 VIADOTTO RAMPA C ‐ VI04 600 g

36 Paratie di sostegno, scavo e opere di fondazione 250 g

37 Opere di Elevazione (Spalle e Pile) 200 g

38 Impalcato: costruzioni in officina, varo e completamenti 150 g

39 VIADOTTO RAMPA E ‐ VI06 270 g

40 Paratie di sostegno, scavo e opere di fondazione, compresa spalla Rampa B+C e relativo muro 
andatore

100 g

41 Opere di Elevazione (Spalle e Pile), compresa spalla Rampa B+C e relativo muro andatore 100 g

42 Impalcato: costruzioni in officina, varo e completamenti 70 g

43 GALLERIE NATURALI 1340 g

44 GALLERIA NATURALE FAVALANCIATA ‐ GN01 1340 g

45 Portali imbocco (lato Roma) ‐ GA01 120 g

46 Galleria Naturale (scavo da imbocco lato Roma) 920 g

47 Portali imbocco (lato Ascoli) ‐ GA02 180 g

48 Finiture 300 g

49 GALLERIA NATURALE ACQUASANTA TERME ‐ GN02 1250 g

50 Portali imbocco (lato Roma) ‐ GA03 180 g

51 Galleria Naturale (scavo da imbocco lato Roma) 770 g

52 Portali imbocco (lato Ascoli) 120 g

53 Galleria Naturale (scavo da imbocco  lato Ascoli) ‐ GA04 470 g

54 Finiture 300 g

55 OPERE D'ARTE MINORI 300 g

56 OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE 200 g

57 IMPIANTI TECNOLOGICI 300 g

58 BARRIERE, SEGNALETICA E OPERE DI FINITURA ASSE PRINCIPALE 200 g

59 BARRIERE, SEGNALETICA, OPERE DI FINITURA E IMPIANTI ELETTRICI RAMPE SVINCOLO 
ACQUASANTA TERME

350 g

60 SMOBILIZZO CANTIERE E COLLAUDO 60 g

61 CONSEGNA LAVORI 0 g

S.S. N. 4 "SALARIA" - Tratto Galleria Valgarizia - Acquasanta Terme - Lotto 2 dal km 155+400 al km 159+000 (ex AN6) - PROGETTO DEFINITIVO
AVVIO LAVORI
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