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ID Nome attività Durata
1 Allestimento del cantiere 1 g

2 Cavidotto e pozzetti sulle strade interne 22 g

3 Tombini scatolari 16 g

4 Strade interne e perimetrali 21 g

5 Montaggio strutture di supporto e dei 
pannelli

31 g

6 Impianto fotovoltaico 16 g

7 Inverter e cabine di campo 11 g

8 Sottostazione di condivisione e 
trasformazione MT/AT

6 g

9 Cavidotto esterno 9 g

10 Illuminazione più videosorveglianza 12 g

11 Canali regimentazione acque superficiali 23 g

12 Sistemazione del verde 42 g

13 Recinzione perimetrale e cancelli di 
accesso

16 g

14 Smobilizzo del cantiere 1 g

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo
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Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio
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Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale

Pagina 1

Progetto: F0315_FaseH_cronop
Data: mer 13/05/20


	R10
	Fogli e viste
	Modello


	- F0315HR10A_A.10. Cronoprogramma

		2022-01-31T15:10:06+0000
	NINIVAGGI ROSA


		2022-02-01T10:03:50+0000
	ZUCCARO GIORGIO




