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COMET ENERGY POWER S.r.l. 
 

1. OGGETTO 
Il Presente documento è redatto quale allegato alla documentazione per l’autorizzazione relativa ad un impianto 
fotovoltaico, di potenza di picco pari a 12.045,60 kW da realizzare nel Comune di Avetrana (TA), in Località Strada 
Provinciale n.145, ai fini della costruzione di un impianto conforme alle vigenti prescrizioni di legge. 
L’impianto sarà del tipo Grid Connected e l’energia elettrica prodotta sarà riversata completamente in rete, con allaccio 
in Alta Tensione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN). 
Il Produttore e Soggetto Responsabile, è la Società AVETRANA S.r.l., la quale dispone dell’autorizzazione all’utilizzo 
dell’area su cui sorgerà l’impianto in oggetto. La denominazione dell’impianto è “AVETRANA 1”. 
Allegati: 

- CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’; 

 
 
 
Montegiorgio li 15.12.2021 
                    In Fede 
                   Il Tecnico 
                                                                                                   (Dott. Ing. Luca Ferracuti Pompa)          
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Ta

ATTIVITA' OWNER

Nome attività

31 d

Duration

2 PERMESSO A COSTRUIRE 1 d
3 ESITO POSITIVO  AUTORIZZAZIONE UNICA 1 d
4 DUE DILIGENCE (DD) 10 d
5 DD - LEGALE 5 d
6 DD - CORPORATE 5 d
7 DD - AMMINISTRATIVO 5 d
8 DD - TECNICO 10 d
9 ATIVITA' EPC 211 d

10 PROGETTAZIONE 20 d
11 PULL OUT TEST 6 d
12 PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 5 d
13 PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 20 d
14 PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO LINEA DI CONNESSIONE 15 d

15 PROCUREMENT INCLUSO CONSEGNA IN SITO 64 d
16 MODULI 60 d
17 FONDAZIONI TRACKER 25 d
18 STRUTTURE TRACKER 35 d
19 INVERTERS 50 d
20 STAZIONI MT 55 d
21 CABINA DI CONSEGNA - UTENTE 60 d
22 CAVI 60 d
23 RECINZIONE E CANCELLI 15 d
24 SISTEMA DI MONITORAGGIO 30 d
25 SISTEMA DI SICUREZZA - TVCC 30 d
26 CABINA DI CONSEGNA - DSO 40 d
27 ALTRI MATERIALI PER L'INFRASTRUTTURA DI CONNESSIONE 40 d
28 COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO 136 d
29 INIZIO DELLA COSTRUZIONE 1 d
30 PULIZIA DEL SITO 15 d
31 MOBILIZATION TO THE SITE 10 d
32 OPERE CIVILI 48 d
33 RECINZIONE E CANCELLI 20 d
34 STRADA TEMPORANEA 10 d
35 STRADA DEFINITIVA 10 d
36 FONDAZIONI CABINE 10 d
37 POSA CABINE 5 d
38 DRENAGGIO 12 d
39 PULIZIA 5 d
40 LAVORI MECCANICI 104 d
41 INSTALLAZIONE FONDAZIONI TRACKER 45 d
42 INSTALLAZIONE STRUTTURA TRACKER 60 d
43 MONTAGGIO MODULI 75 d
44 LAVORI ELETTRICI 89 d
45 SCAVI BT & MT 45 d
46 IMPIANTO DI TERRA 45 d
47 INSTALLAZIONE INVERTERS 35 d
48 INSTALLAZIONE STAZIONI MT 20 d
49 INSTALLAZIONE CABINA DI CONSEGNA - UTENTE 10 d
50 INSTALLAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO 14 d
51 INSTALLAZIONE SISTEMA DI SICUREZZA - TVCC 15 d
52 TEST & COLLAUDO 20 d
53 TERMINE DEI LAVORI (IMPIANTO FOTOVOLTAICO) 1 d
54 CONSTRUCTION OF CONNECTION INFRASTRUCTURE 211 d
55 CONCESSIONE STRADE 65 d
56 INIZIO DELLA COSTRUZIONE 1 d
57 LAVORI CIVILI 60 d
58 LAVORI ELETTRICI 90 d
59 COSTRUZIONE SOTTOSTAZIONE 90 d
60 TESTING & COLD COMMISSIONING 10 d
61 TERMINE DEI LAVORI (INFRASTRUTTURA DI CONNESSIONE) 1 d
62 COLLAUDO 7 d
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PERMESSO A COSTRUIRE
ESITO POSITIVO AUTORIZZAZIONE UNICA

DUE DILIGENCE (DD)
DD - LEGALE

DD - CORPORATE
DD - AMMINISTRATIVO

DD - TECNICO
ATIVITA' EPC

PROGETTAZIONE
PULL OUT TEST

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO LINEA DI CONNESSIONE

PROCUREMENT INCLUSO CONSEGNA IN SITO
MODULI

FONDAZIONI TRACKER
STRUTTURE TRACKER

INVERTERS
STAZIONI MT

CABINA DI CONSEGNA - UTENTE
CAVI

RECINZIONE E CANCELLI
SISTEMA DI MONITORAGGIO

SISTEMA DI SICUREZZA - TVCC
CABINA DI CONSEGNA - DSO

ALTRI MATERIALI PER L'INFRASTRUTTURA DI CONNESSIONE
COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

INIZIO DELLA COSTRUZIONE
PULIZIA DEL SITO

MOBILIZATION TO THE SITE
OPERE CIVILI

RECINZIONE E CANCELLI
STRADA TEMPORANEA

STRADA DEFINITIVA
FONDAZIONI CABINE

DRENAGGIO
PULIZIA

LAVORI MECCANICI
INSTALLAZIONE FONDAZIONI TRACKER

INSTALLAZIONE STRUTTURA TRACKER
MONTAGGIO MODULI

LAVORI ELETTRICI
SCAVI BT & MT

IMPIANTO DI TERRA
INSTALLAZIONE INVERTERS

INSTALLAZIONE STAZIONI MT
INSTALLAZIONE CABINA DI CONSEGNA - UTENTE

INSTALLAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO
INSTALLAZIONE SISTEMA DI SICUREZZA - TVCC

TEST & COLLAUDO
TERMINE DEI LAVORI (IMPIANTO FOTOVOLTAICO)

CONSTRUCTION OF CONNECTION INFRASTRUCTURE
CONCESSIONE STRADE

INIZIO DELLA COSTRUZIONE
LAVORI CIVILI

LAVORI ELETTRICI
COSTRUZIONE SOTTOSTAZIONE

TESTING & COLD COMMISSIONING
TERMINE DEI LAVORI (INFRASTRUTTURA DI CONNESSIONE)

COLLAUDO
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