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COMUNE DI AVETRANA

PROVINCIA DI TARANTO %ﬂ REGIONE PUGLIA

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO
CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI
A 12.045,60 kW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER
L’'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL’AREA
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1. OGGETTO

Il Presente documento € redatto quale allegato alla documentazione per I'autorizzazione relativa ad un impianto
fotovoltaico, di potenza di picco pari a 12.045,60 kW da realizzare nel Comune di Avetrana (TA), in Localita Strada
Provinciale n.145, ai fini della costruzione di un impianto conforme alle vigenti prescrizioni di legge.

L'impianto sara del tipo Grid Connected e I'energia elettrica prodotta sara riversata completamente in rete, con allaccio
in Alta Tensione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN).

Il Produttore e Soggetto Responsabile, & la Societa AVETRANA S.r.l, la quale dispone dell'autorizzazione all’utilizzo
dell'area su cui sorgera I'impianto in oggetto. La denominazione dell'impianto &€ “AVETRANA 17,

Allegati:
- PIANO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO “CRONOPROGRAMMA;

Montegiorgio li 15.12.2021

In Fede
Il Tecnico
(Dott. Ing. Luca Ferracuti Pompa)

COMET ENERGY POWER S.r.1.
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[EIDISMISSIONE DELLTMPIANTO FOTOVOLTAICO E SEU 34 giorni 17/10/529.00 03/12/5218.00 y
MESSA IN SICUREZZA CANTIERE, DISCOMNESSIONE ELETTRICA 3gior 17/10/520,00 21/10/52 8.0
SMONTAGGLO E RIMOZICNE PANNELLI FOTOVOLTAICT 20 giorni 24/10/528.00 15/11/52 18,00
SMONTAGELO E RIMOZICNE STRUTTURA TRACKER 25 gorni 25/10/529.00 B/14/52 180
CARICO E TRASPORTO PRESS0 PUBBLICA DISCARICA 27 gorni 22/10/525.00 27/14/51 1800
SCAVT PER RIMOZIONE CAVI ELETTRICI BT/MT € IMPIANTO DI TERRA 15 giorn 21/10/528,00 081152 1800
SMONTAGGIO E RIMOZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE 15 giorn 22/10/529,00 11/11/52 18,00
SMONTAGGIO E RIMOZINE IMP, VIDECSORVEGLIANZA £ ILLUMINAZIONE COMPLETO DI TELECAMERE. Sgiorn 22/10/520,00 B/10/52 8.0
DEMOLIZIONE I MURATURA FUORI TERRA (SEL) 10 giorni 25/10/529,00 071152 18,00
DEMOLIZIONE FONDATIONT CABINE ELETTRICHE 5 giorn 04/11/528,00 081152 18,00
RIMOZIONE FASCIA DI MITIGAZIONE Tgiorn 05/11/529.00 13/11/52 18.00
RIMOZIONE RECINZIONE METALLICA E CANCELLL 8 gorn 15/11/525.00 %/11/52 1800
POSA IN OPERA DI TERRENO VEGETALE PER, FORMAZIONE STRATO SLPERFICIALE OEI RINTERRL 5 giorn 27/11/520,00 03/12/52 18.00

COMET ENERGY POWER S.r.I.
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