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Planimetria area di varo per spinta tombini Trasparenza Olivella2 - Area Tecnica AT1.3 -

UTILIZZO DELL'AREA

L'area verrà utilizzata per varo a spinta di una serie di manufatti che sotto-attraversano la linea

ferroviaria esistente.

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE

FASE 1: rimozione della vegetazione spontanea per una superficie di circa 10.200 mq totali;

FASE 2: scotico, livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato nell'area di circa

10.200 mq (si rimanda alla tavola LI0701EZZBZCA0000101A per i dettagli);

FASE 3:  installazione della recinzione di tipo A per all'incirca 207 ml e realizzazione del relativo

varco di accesso (si rimanda alla tavola LI0701EZZBZCA0000101A per i dettagli);

FASE 4: approntamento del cantiere e realizzazione degli impianti di cantiere.

l'installazione dei due manufatti avviene in fasi:

1. esecuzione in parallelo Tombino IN02-IN06

2. esecuzione in parallelo Tombino IN03-IN07

3. esecuzione in parallelo Tombino IN04-IN08

4. esecuzione in parallelo Tombino IN05-IN09

PLANIMETRIA AREA DI VARO PER SPINTA TOMBINI TRASPARENZA OLIVELLA2

Scala 1:200

LEGENDA

Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione

CB - CANTIERE BASE

LINEA FERROVIARIA

IN PROGETTO A

DOPPIO BINARIO

CO - CANTIERE OPERATIVO

CA - CANTIERE

ARMAMENTO/TECNOLOGIE

ACCESSO AI

CANTIERI

AT - AREA TECNICA
VIABILITÀ ESISTENTE

AS - AREA STOCCAGGIO PISTA DI CANTIERE

RECINZIONE TIPO A VARCO DI ACCESSO

RECINZIONE TIPO B

LINEA FERROVIARIA

ESISTENTE DA

DEMOLIRE

RECINZIONE TIPO C AUTOSTRADA A14

AREA DI LAVORO

PANNELLO CIECO  DA

RECINZIONE

TRONCHINI/BINARI AD USO

CANTIERE

CANTIERI

Codice Descrizione Comune

Superficie

CB1.1
CANTIERE BASE PER LAVORI LOTTO 1

Lesina (FG) 7.690 mq

CO1.1

Lesina (FG) 16.200 mq

CA1.1

Lesina (FG) 6.500 mq

CA1.2

Serracapriola  (FG) 10.000 mq

FSSE

Serracapriola  (FG) 14.500 mq

AT1.1
AREA TECNICA

Lesina (FG) 10.000 mq

AT1.2

AREA TECNICA per la spinta tombini Olivella 2 Serracapriola  (FG) 6.700 mq

AT1.3

AREA TECNICA per la spinta tombini

Trasparenza Olivella 2

Serracapriola  (FG) 10.200 mq

AT1.4

AREA TECNICA per la spinta tombini

Trasparenza Fortore sx

Serracapriola  (FG) 26.300 mq

AT1.5

AREA TECNICA per la spinta tombini

Trasparenza Fortore dx

Lesina (FG) 40.500 mq

AT1.6

AREA TECNICA per la spinta tombino

Capoposta

Lesina (FG) 4.100 mq

AT1.7

AREA TECNICA per la spinta tombino

Pontonicchio

Lesina (FG) 4.100 mq

AS1.1
AREA STOCCAGGIO

Lesina (FG) 9.925 mq

AS1.2
AREA STOCCAGGIO

Lesina (FG) 10.000 mq

AS1.3

Eventuale ampliamento AREA STOCCAGGIO

AS1.1

Lesina (FG) 22.000 mq

IMPIANTI DI CANTIERE

Impianto idrico sanitario

impianto di smaltimento acque

Impianto elettrico

Impianto Illuminazione

Impianto di terra

APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO/IDRICO

la fornitura di energia elettrica del cantiere avviene

mediante gruppo elettrogeno da 20kW

l'alimentazione idrica dei baraccamenti avviene

mediante una vasca di riserva idrica di 2.000 lt

ALLESTIMENTI DI CANTIERE

quantità

allestimento

tipo di allestimento

1

 prefabbricato modulare ad uso Ufficio;

dim. 2.46x6.06m

6

Bagni chimici con lavabo dim.1.09x1.12 m

2

area di stoccaggio materiali da costruzione

dim. 50 mq

5

stalli auto

3

stalli mezzi d'opera

AT1.3

AREA TECNICA PER LA SPINTA DEI tombini Trasparenza Olivella2

(10.200 mq)

LA VIABILITÀ INTERNA ALL'AREA DI CANTIERE IN

OGGETTO NONCHÉ L'UBICAZIONE DELLE AREE DI

STOCCAGGIO VARIANO AL VARIARE DELLE FASI DI VARO

A TITOLO DI ESEMPIO E' STATA  RAPPRESENTATA

L'ULTIMA FASE DI VARO -TOMBINO IN05 /  IN09 -

Utente
TIMBRO PELELLA

Utente
Babini

Utente
Sgariglia

Utente
Pelella

Utente
TIMBRO PELELLA

Utente
Castaldo
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