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Progetto Definitivo

Parco eolico "Monte Marano" e opere connesse
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Parco eolico Monte Marano 2 lug 2021

Fri-El SpA

Responsabile di progetto
Date di inizio e fine progetto 2 ago 2021 - 8 ott 2023

Completamento 0%
Attività 13
Risorse 0



Nome Data dinizio Data di fine Durata
Iter autorizzativo 02/08/21 22/03/22 200

Permitting 02/08/21 22/03/22 200

Contratto EPC 28/03/22 04/06/22 60

Fase di Cantiere 18/06/22 05/08/23 355
Cantierizzazione 18/06/22 29/06/22 10
Viabilità 04/07/22 28/01/23 180
Fondazioni 02/08/22 19/12/22 120
Sottostazione elettrica 04/10/22 16/01/23 90
Cavidotti 09/01/23 05/08/23 180

Montaggio aerogeneratori 04/04/23 29/06/23 75

Messa in esercizio 04/09/23 07/10/23 30
Energizzazione 04/09/23 20/09/23 15
Avvio produzione 27/09/23 07/10/23 10

Parco eolico Monte Marano 2 lug 2021

Attività 2



Parco eolico Monte Marano 2 lug 2021

Diagramma di Gantt 3

Nome Data dinizio Data di fine Durata

Iter autorizzativo 02/08/21 22/03/22 200

Permitting 02/08/21 22/03/22 200

Contratto EPC 28/03/22 04/06/22 60

Fase di Cantiere 18/06/22 05/08/23 355

Cantierizzazione 18/06/22 29/06/22 10

Viabilità 04/07/22 28/01/23 180

Fondazioni 02/08/22 19/12/22 120

Sottostazione elettrica 04/10/22 16/01/23 90

Cavidotti 09/01/23 05/08/23 180

Montaggio aerogeneratori 04/04/23 29/06/23 75

Messa in esercizio 04/09/23 07/10/23 30

Energizzazione 04/09/23 20/09/23 15

Avvio produzione 27/09/23 07/10/23 10
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