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ARMAMENTO LF2

INIZIO PROGETTO AV/AC PARI
km 43+646.663

~ LF2-INIZIO PROGETTO AV/AC PARI

~ LF1-FINEPROGETTO OPERE CIVILI

%

km 444250260

LEGENDA

Binari : Opere :

Esistente Demolito nella fase attuale

Demolito — Costruito definitivo nella fase attuale
Costruito definitivo nella fase attuale —— Costruito nelle fasi precedenti

Costruito provvisorio nella fase attuale I:I Rilevato corpo ferroviario
Costruito definitivo nelle fasi precedenti

Costruito provvisorio nelle fasi precedenti
Riallineamento binari esistenti
Lavorazioni sono gia previste e compensate nel 1LF Verona — Bivio Vicenza

Riferimento asse Linea AV di Progetto

- Binari di circolazione
Fase N. da Pk a Pk specialistica LAVORAZIONE

2.b 43+478,75| 44+250,26| armamento |Bivio di Altavilla - inserimento deviatoi in
sostituzione curve su binari AV

2.b 43+478,75| 44+250,26| armamento |Sostituzione Curve del Bivio con deviatoi e
realizzazione armamento

2.b 46+290,00| 46+410,00 armamento [Deviata provvisoria Merci su nuova linea AV

2.b 46+290,00( 46+980,00 armamento |[Lina Merci in Esercizio su tracciato provvisorio

2.b 43+650,00| 46+650,00] armamento |Realizzazione Linea A.V. Binario Pari con
interruzione su flessi provvisori Linea Merci

2.b 43+780,00| 46+650,00 armamento |Realizzazione Linea A.V. Binario Dispari

2.b 46+400,00( 47+100,00f armamento |Realizzazione Nuova Linea Merci

2b 46+608,00| 46+640,00 Opere Civili |Demolizione ponte Dioma Esistente linea Merci

2.b 46+608,00( 46+640,00 Opere Civili |Realizzazione Nuovo ponte Dioma per linea Merci

2.b 46+450,00| 46+600,00 Opere Civili |[completamento muri e rilevati a sud fermatae a
ridosso del Dioma

2.b 46+450,00| 46+550,00| Opere Civili [Realizzazione muri a sud del merci

2.b 46+640,00| 46+970,00 Opere Civili |Realizzazione Muri a sud dx futura linea Merci

2.b 46+640,00| 46+818,00| Opere Civili |Realizzazione Muri tra AV e futura linea Merci
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COMMITTENTE: "—
FJ I RF/

RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:
Y & 4

VY 17a1FERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR: ‘
—— =

-~ -
IrICAV2

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA AV/AC VERONA - PADOVA
SUB TRATTA VERONA - VICENZA
LOTTO FUNZIONALE II: ATTRAVERSAMENTO DI VICENZA

IF - INFRASTRUTTURA
FASI REALIZZATIVE E SOGGEZIONI DI ESERCIZIO

FASI REALIZZATIVE FASE 2.b
PLANIMETRIA TRATTO 1 - DA PK 44+250 A PK 46+700
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