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Progetto definitivo impianto fotovoltaico denominato “San Procopio” Q
NEW

DESCRIZIONE MESE

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Progettazione esecutiva, rilievi topografici e indagini

Picchettamento e cantierizzazione

Pulizia e sistemazione terreno e realizzazione viabilita interna

Trasporto strutture trackers e fisse

Trasporto cabine prefabbricate

Posa in opera di cabine prefabbricate

Realizzazione recinzione perimetrale, siepi, cancelli, impianto di
illuminazione e di videosorveglianza

Montaggio strutture trackers e fisse

Trasporto moduli FV

Posa in opera moduli FV

Posa cavidotti, cablaggio stringhe, collegamenti a sottocampi

Posa di elettrodotto interrato MT

!I

Realizzazione sottostazione elettrica di trasformazione e
collegamenti alla RTN

Collaudi e messa in esercizio

Tav. A.10 Cronoprogramma 1dil
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