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SQUINZANO  NOV 2021

Diagramma di Gantt 3

Nome Data dinizio Data di fine
ALLESTIMENTO CANTIERE 01/07/22 05/08/22

Viabilità e segnaletica cantiere 01/07/22 05/08/22
Realizzazione impianto elettrico ... 01/07/22 04/07/22
Montaggio recinzione e cancello... 05/07/22 28/07/22
Apposizione segnaletica cantiere 01/07/22 26/07/22
Montaggio barracche 01/07/22 04/07/22
Montaggio bagni chimici e box ... 05/07/22 06/07/22
Montaggio box prefabbricati 12/07/22 18/07/22
Allestimento di depositi 26/07/22 01/08/22

IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO 08/08/22 21/09/22
Installazione sostegni linee elettr... 08/08/22 21/09/22
Posa pozzetti prefabbricati 08/08/22 22/08/22
Posa tubazioni di piccolo diamet... 23/08/22 23/08/22
Impianto elettrico di terra 24/08/22 24/08/22
Realezzazione cabine elettriche 25/08/22 25/08/22

CABINE ELETTRICHE 22/09/22 11/10/22
Installazione cabine elettriche 22/09/22 11/10/22
Realizzazione impianto di messa ... 22/09/22 10/10/22
Lavori presso cabine elettriche di... 22/09/22 11/10/22
Installazione quadri MT 22/09/22 11/10/22
Installazione trasformatori MT/BT 22/09/22 11/10/22
Installazione gruppo elettrogeno 22/09/22 11/10/22

REALIZZAZIONE STRUTTURE FOTOV... 12/10/22 23/03/23
Carpenteria metallica 12/10/22 15/12/22
Scavi a sezione obbligata con m... 12/10/22 14/11/22
Passaggio e cablaggio cavi elettr... 12/10/22 21/11/22
Posa in opera di cavi ed esecuzio... 12/10/22 20/12/22
Montaggio pannelli fotovoltaici 12/10/22 03/01/23
Montaggio inverter 12/10/22 14/10/22
Apertura cantiere rete MT 17/10/22 11/11/22
Allaccio ente gestore 20/03/23 23/03/23
Realizzazione elettrodotto 14/11/22 17/03/23

2022 2023
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